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Информация
о ходе реализации национального проекта «Экология»
на 1 МАЯ 2023 года

В рамках реализации национального проекта «Экология» в Республике Дагестан реализуются 5 региональных проектов:
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД (проект реализован);
«Чистая страна» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД; 
«Сохранение уникальных водных объектов» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД ();
«Сохранение лесов» – ответственный исполнитель Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

На 2023 год запланировано всего – 2908,30 млн рублей, из них: 
24,40 млн рублей - Сохранение лесов (Даглесхоз)
23,90 млн рублей – Сохранение уникальных водных объектов (Минприроды РД)
1793,72 млн рублей – Комплексная система обращения с ТКО (Минприроды РД)
1066,28 млн рублей – Чистая страна (Минприроды РД)
в том числе:
2835,54 млн рублей – средства федерального бюджета;
71,76 млн рублей – средства республиканского бюджета;
1,0 млн рублей – иные источники

Профинансировано -     1971,96 млн руб.
Кассовое исполнение – 1971,96 млн руб.

Всего запланировано к заключению в 2023 году 13 государственных контрактов, заключено – 13. 







I. [bookmark: _Hlk129348492]Региональный проект 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 
· планируемые к достижению показатели и результаты
 
	№п/п
	Показатели 
	План

	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накоплении и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей
массе образованных твердых коммунальных отходов (процент)
	0
	0
	
	
05.12.2022 года 
подписано дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика
Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 7


	2.
	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент)
	100
	100
	
	

	3.
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на
обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент)
	0
	0
	
	

	4.
	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации
твердых коммунальных отходов (процент)
	37
	0
	
	

	5.
	Доля разработанных электронных моделей (процент)
	100
	100
	
	



· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 13.01.2019 г. № 051-2019-G20026-1 в редакции дополнительных соглашений от 22.01.2020 г. № 051-2019-G20026-1/1; от 08.05.2020 г. № 051-2019-G20026-1/2, от 14.12.2020 г. № 051-2019-G20026-1/3, от 28.12.2021 г. № № 051-2019-G20026-1/4) между Минприроды РД и Минприроды России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан; 
6 декабря 2022 года было подписано финансовое соглашение.

·  бюджет регионального проекта на 2023 год
всего: 1 793,72 млн руб.
ФБ – 1 775,78 млн руб.
РБ – 17,94 млн руб.
· Кассовое исполнение – 1793,72 млн руб.
· заключение контрактов 
Заключение контрактов не предусмотрено
· проводимая работа, достигнутые результаты
На строительство 3-х МСК (Хасавюртовской, Дербентской и Махачкалинской территориальных зонах, общая мощность которых составит 950 тысяч тонн/год) получено разрешение и начаты подготовительные работы, а также работы по вертикальной планировке площадок для строительства.
Финансовые средства, предусмотренные заключенным между Минприроды России и Правительством Республики Дагестан соглашением      от 6 декабря 2022 г. на 2023 год в размере 1 793 720 808,09 руб. доведены до концессионера.
участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты. 
В текущем году МО в реализации проекта не задействованы.
II Региональный проект
 «Сохранение уникальных водных объектов»

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан 
· планируемые к достижению результаты

	№п/п
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Количество населения, улучшившего экологические
условия проживания вблизи водных объектов,
нарастающим итогом, млн. чел
	0
	0
	
	09.12.2021 г. подписано Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G80044-0.1/4 

	2.
	Протяженность расчищенных участков русел рек, км
	0
	0
	
	

	*Достижение показателей в соответствии соглашением о реализации регионального проекта запланирован в 2024 году


· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 09.12.2019 г. № 051-2019-G80044-0.1 в редакции дополнительных соглашений от 04.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/1; от 23.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/2, 23.07.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/3, 09.12.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/4.
· бюджет регионального проекта
Финансирование по годам:
2022 г. – 3,0 млн. руб. ФБ;
2023 г. – 23,90 млн. руб. ФБ;
2024 г. – 52,50 млн. руб. ФБ.
· Кассовое исполнение – 0,4 млн рублей
· заключение контрактов 25 апреля 2023 года заключен государственный контракт на сумму 73 720 000 рублей.
· проводимая работа, достигнутые результаты
1.03.2023г. получено положительное заключение госэкспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий. 
6 марта 2023 года обосновывающие материалы в форме электронных документов внесены в информационную систему производственного и финансового планирования деятельности для получения заключения территориального органа Росводресурсов (Западно-Каспийского БВУ) и рекомендации экспертов ФГБВУ «Центррегионводхоз».
Одновременно 6 марта 2023 года необходимые материалы направлены в Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан для внесения закупки в план-график закупок в единой информационной системе в сфере закупок.
Получено заключение территориального органа Росводресурсов (Западно-Каспийского БВУ) о целесообразности заявляемого мероприятия.
21 марта 2023 года получены рекомендации экспертов ФГБВУ «Центррегионводхоз» о финансировании и начала в 2023 году работ по расчистке озера Аджи (Папас).
27 марта 2023 года в единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме.
Подведение итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - 17 апреля 2023 года.
По результатам открытого конкурса определен победитель, с которым                         25 апреля 2023 года заключен государственный контракт.

· участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты. 
В текущем году МО в реализации проекта не задействованы


III Региональный проект «Чистая страна» 

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 
· планируемые к достижению показатели и результаты

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Показатели
	План

	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в  г. Каспийск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	0
	0
	
	Достижение показателей проекта планируется в 2024 году


	
	
	Общая площадь восстановленных, в том числе  рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	0
	0
	
	

	2.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	0
	0
	
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	0
	0
	
	

	3.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи
с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	0
	0
	
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	0
	0
	
	

	4.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Хасавюрт РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи
с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов,тыс.чел.
	0
	0
	
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	0
	0
	
	



· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» 13 декабря 2022 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая страна (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G10035-1/5, 23 декабря 2022 года подписано финансовое соглашение о выделении 1 066 278 320,00 руб. на реализацию проекта в 2023 году.
· бюджет регионального проекта на 2023 год
всего: 1 066,28 млн руб.
ФБ – 1 012,96 млн руб.
РБ – 53,32 млн руб.
· кассовое исполнение – 159,94 млн рублей 
· заключение контрактов 
заключено 4 контракта на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей с ООО «Русстрой» и 4 контракта на экологическое сопровождение с ФГБУ «ЦЛАТИ» на общую сумму 1042,22 млн рублей. (решается вопрос на использование финансовых средств в размере 24,06 млн рублей, образованных в результате экономии).
·  проводимая работа, достигнутые результаты
В 2021 году Правительство Республики Дагестан в целях реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» инициировало разработку проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных в городских округах «город Хасавюрт», «город Каспийск», «город Южно-Сухокумск», «город Буйнакск».
По результатам рассмотрения заявок Республики Дагестан, направленных в октябре 2022 года в адрес Минприроды России, Комиссией отобраны следующие объекты для рекультивации:
1. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД».
2. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 263 213,80 тыс. руб.
3. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Каспийск РД».
4. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 360 563,20 тыс. руб. 
5. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки г. Хасавюрт РД».
6. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 190 387,00 тыс. руб. 
7. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД».
8. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 198 800,40 тыс. руб. 
В декабре текущего года заключено финансовое соглашения между правительством Республики Дагестан и Минприроды России.
Заключено 4 государственных контракта на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде.
На сегодняшний день в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Чистая страна» подрядчиком завершены работы подготовительного этапа по организации работ на площадках рекультивации и обустройству временных городков для рабочего персонала.
В соответствии с календарными графиками начаты демонтажные работы по сносу и разборке существующих на площадках сооружений                                 (г. Каспийск и г. Буйнакск), а также разработке свалочного грунта с перемещением в зону формирования пирамиды рекультивации на всех четырех несанкционированных свалках.
Общая площадь земель, планируемых к возвращению в хозяйственный оборот 35,4 га, численность населения, качество жизни которых улучшится 227,25 тыс. чел.

IV региональный проект «Сохранение лесов»
В Республике Дагестан реализуется региональный проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология».

· общая сумма финансирования:
     Всего на 2019-2024 гг - 211,1 млн. рублей, в том числе:
187,5 млн. рублей - средства федерального бюджета;
3,0 млн. рублей - средства республиканского бюджета;
22,6 млн. рублей - средства внебюджетных источников.

· планируемые к достижению результаты
    Основной целью регионального проекта «Сохранение лесов» является – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, увеличения площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках.
По состоянию на 27.04.2023 год Комитету профинансировано 17,9 млн.руб.

· целевые индикаторы проекта

	 №
п\п
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %
	100
	0
	
	

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Увеличение площади лесовосстановления повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду
	514
	25
	4,8
	

	2
	Обеспечение оснащения учреждений лесопожарной техникой и оборудованием 
	6880,7
	6880,7
	100
	

	3
	Обеспечение оснащения учреждений лесохозяйственной техникой и оборудованием
	-
	-
	
	

	4
	Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, в том числе вырубленных и погибших лесных насаждений, 
	5515
	275
	
	



· [bookmark: _Hlk105490067]бюджет регионального проекта:
     Всего на 2023 год – 24,4 млн рублей, в том числе:
22,9 млн. рублей-средства федерального бюджета
 0,5 млн. рублей-средства республиканского бюджета РД
 1,0 млн. рублей -внебюджетные средства.

16551,5 тыс.руб.-лесовосстановление
6380,7 тыс.руб. - ЛПТ.
Всего ФБ 22,9 тыс.руб. 
0,5 тыс.руб.- ЛПТ (РБ)

· профинансировано: 17,9 млн. рублей (17,4 млн.руб ФБ, 0,5 млн.руб. РБ)
· кассовое исполнение: 17,9 млн. рублей

· заключение контрактов:
     Заключены 3(три) контракта и 1(один) прямой договор на приобретение лесопожарной техники и оборудования на сумму 6 880,7 млн рублей (федеральный бюджет – 6380,7млн рублей и республиканский бюджет - 0,5 млн. рублей). 

· проводимая работа, достигнутые результаты:

    В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение по индикативным показателям, финансовые соглашения в системе «Электронный бюджет» не предусмотрены.
По оснащению специализированных учреждений (Государственное автономное учреждение «Дагестанский лесопожарный центр») лесопожарной техникой и оборудованием заключены:
- контракт на поставку автомобиля повышенной проходимости ГАЗ 231073, в количестве 1 ед. на сумму 1,8 млн руб. Поставщик ООО «Каспий». Техника поставлена (27.02.2023г.). Оплата произведена. 
- контракт на приобретение автотранспорта Лада 212140 (1 ед.). Сумма договора 980,7 тыс.руб. Поставщик ООО ТК «Викинги». Техника поставлена. Оплата произведена.
- контракт на приобретение МЛПК на базе УАЗ Пикап (2 ед.) Сумма договора 3385,5 тыс.руб. Поставщик ООО «Каспий». Предполагаемая дата поставки 25.04.2023г. Оплата будет произведена в течении 30 рабочих дней по договору.
 - прямой договор на поставку ранцевых огнетушителей Ермак РП, в количестве 61 шт. Сумма договора 500,0 тыс.руб. Поставщик ООО «Лесхозснаб». Оборудование доставлено 13.03.2023г. Оплата произведена. Средства РБ. 
Общая сумма заключенных контрактов составила 6702,5 тыс.руб.  Экономия в результате проведенных торгов составила 178,2 тыс.руб. На данный момент вопрос по приобретении оборудования на сумму экономии прорабатывается. 
Все запланированные контракты заключены. 
[bookmark: _GoBack]-проведено лесовосстановление на площади 50 га. на сумму 0,2 млн. руб. (агротехнический уход).         
- лесоразведение 50 га. на сумму 0,5 млн.руб. 

