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Информация
о ходе реализации национального проекта «Экология»
на 1 февраля 2023 года


В рамках реализации национального проекта «Экология» в Республике Дагестан реализуются 5 региональных проектов:
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» - ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» - ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД (проект реализован);
«Чистая страна» - ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД; 
«Сохранение уникальных водных объектов» - ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД ();
«Сохранение лесов» - ответственный исполнитель Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.


На 2023 год запланировано всего – 2908,30 млн рублей, из них: 
24,40 млн рублей - Сохранение лесов (Даглесхоз)
23,90 млн рублей - Сохранение уникальных водных объектов (Минприроды РД)
1793,72 млн рублей – Комплексная система обращения с ТКО (Минприроды РД)
1066,28 млн рублей – Чистая страна (Минприроды РД)
в том числе:
2835,54 млн рублей – средства федерального бюджета;
71,76 млн рублей – средства республиканского бюджета;
1,0 млн рублей – иные источники

Профинансировано -   0,0 млн руб.
Кассовое исполнение -0,0 млн руб.

Всего запланировано к заключению в 2023 году 8 государственных контрактов.








I. Региональный проект 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

· функциональный заказчик:

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 

· планируемые к достижению показатели и результаты

 
	№п/п
	Показатели 
	План

	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в
результате раздельного накоплении и обработки
(сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей
массе образованных твердых коммунальных отходов (процент)
	0
	
	
	
05.12.2022 года 
подписано дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика
Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 7


	2.
	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных
отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в
общей массе образованных твердых коммунальных
отходов (процент)
	100
	
	
	

	3.
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на
обработку (сортировку), в общей массе образованных
твердых коммунальных отходов (процент)
	0
	
	
	

	4.
	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации
твердых коммунальных отходов (процент)
	37
	
	
	

	5.
	Доля разработанных электронных моделей (процент)
	100
	
	
	




· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 13.01.2019 г. № 051-2019-G20026-1 в редакции дополнительных соглашений от 22.01.2020 г. № 051-2019-G20026-1/1; от 08.05.2020 г. № 051-2019-G20026-1/2, от 14.12.2020 г. № 051-2019-G20026-1/3, от 28.12.2021 г. № № 051-2019-G20026-1/4) между Минприроды РД и Минприроды России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан; 6 декабря 2022 года было подписано финансовое соглашение.

· бюджет регионального проекта на 2023 год
всего: 1 793,72 млн руб.
ФБ – 1 775,78 млн руб.
РБ – 17,94 млн руб.
· заключение контрактов 
Заключение контрактов не предусмотрено

· проводимая работа, достигнутые результаты
 В начале января 2023 года концессионером ООО «Республиканский экологический оператор» начнутся работы по строительству 3 мусоросортировочных комплексов на территории Республики Дагестан в Хасавюртовской, Дербентской и Махачкалинской территориальных зонах, общая мощность которых составит 950 тысяч тонн/год.
В феврале 2023 года ожидается поступление финансовых средств, предусмотренных заключенным между Минприроды России и Правительством Республики Дагестан 6 декабря 2022 г. в размере 1 793 720 808,09 руб. После поступления указанных финансовых средств будет проведена работа по их доведению до концессионера.

участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты. 
В текущем году МО в реализации проекта не задействованы

II Региональный проект
 «Сохранение уникальных водных объектов»

· функциональный заказчик:

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан 

· планируемые к достижению результаты

	№п/п
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Количество населения, улучшившего экологические
условия проживания вблизи водных объектов,
нарастающим итогом, млн. чел
	0
	
	
	09.12.2021 г. подписано Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов (Республика Дагестан)» на территории
Республики Дагестан № 051-2019-G80044-0.1/4 



	2.
	Протяженность расчищенных участков русел рек, км
	0
	
	
	

	*Достижение показателей в   соответствии соглашением о реализации регионального проекта запланирован в 2024 году



· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 09.12.2019 г. № 051-2019-G80044-0.1 в редакции дополнительных соглашений от 04.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/1; от 23.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/2, 23.07.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/3, 09.12.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/4.


· бюджет регионального проекта
Финансирование по годам:
2022 г. – 3,0 млн. руб. ФБ;
2023 г. – 23,90 млн. руб. ФБ;
2024 г. – 52,50 млн. руб. ФБ.

· заключение контрактов 

· проводимая работа, достигнутые результаты

В 2023 году планируется получение положительного заключения госэкспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий (до 01.04.2023г.) и выполнение работ на сумму 23,9 млн рублей (лимит 2023 года). 

· участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты. 
В текущем году МО в реализации проекта не задействованы


III Региональный проект «Чистая страна» 

· функциональный заказчик:

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 

· планируемые к достижению показатели и результаты

 
	№п/п
	Наименование мероприятия
	Показатели
	План

	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в  г. Каспийск РД
	Численность населения, качество
жизни которого улучшится в связи
с ликвидацией
несанкционированных свалок в
границах городов, тыс.чел.
	0
	
	
	Достижение показателей проекта планируется в 2024 году


	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному
воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	0
	
	
	

	2.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД
	Численность населения, качество
жизни которого улучшится в связи
с ликвидацией
несанкционированных свалок в
границах городов, тыс.чел.
	0
	
	
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному
воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	0
	
	
	

	3.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД
	Численность населения, качество
жизни которого улучшится в связи
с ликвидацией
несанкционированных свалок в
границах городов, тыс.чел.
	0
	
	
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному
воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	0
	
	
	

	4.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Хасавюрт РД
	Численность населения, качество
жизни которого улучшится в связи
с ликвидацией
несанкционированных свалок в
границах городов,тыс.чел.
	0
	
	
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному
воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	0
	
	
	




· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» 13 декабря 2022 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая страна (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G10035-1/5, 23 декабря 2022 года подписано финансовое соглашение о выделении 1 066 278 320,00 руб. на реализацию проекта в 2023 году.

· бюджет регионального проекта на 2023 год
всего: 1 066,28 млн руб.
ФБ – 1 012,96 млн руб.
РБ – 53,32 млн руб.
· заключение контрактов 
заключение контрактов на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде планируется в феврале 2023 года.

· проводимая работа, достигнутые результаты
В 2021 году Правительство Республики Дагестан в целях реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» инициировало разработку проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных в городских округах «город Хасавюрт», «город Каспийск», «город Южно-Сухокумск», «город Буйнакск».
            По результатам рассмотрения заявок Республики Дагестан, направленных в октябре 2022 года в адрес Минприроды России, Комиссией отобраны следующие объекты для рекультивации:
1. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД» (исх. от 07.10.2022 № 25-25/56-22). Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 263 213,80 тыс. руб.
2. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Каспийск РД» (исх. от 07.10.2022 № 25-25/60-22). Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 360 563,20 тыс. руб. 
3. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки г. Хасавюрт РД» (исх. от 04.10.2022 № 01-25-25/44-970/22). Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 190 387,00 тыс. руб. 
4. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД» (исх. от 04.10.2022 № 01-25-25/50-971/22). Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 198 800,40 тыс. руб. 
В декабре текущего года заключено финансовое соглашения между правительством Республики Дагестан и Минприроды России.
Учитывая изложенное, заключение контрактов на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде планируется в феврале 2023 года.
Общая площадь земель, планируемых к возвращению в хозяйственный оборот 35,4 га, численность населения, качество жизни которых улучшится 227,25 тыс. чел.


[bookmark: _GoBack]        IV региональный проект «Сохранение лесов» 

· общая сумма финансирования:
     Всего на 2019-2024 гг - 211,1 млн. рублей, в том числе:
187,5 млн. рублей - средства федерального бюджета;
3,0 млн. рублей - средства республиканского бюджета;
22,6 млн. рублей - средства внебюджетных источников.

· планируемые к достижению результаты
    Основной целью регионального проекта «Сохранение лесов» является – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, увеличения площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках.

· целевые индикаторы проекта

	 №
п\п
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %
	100
	
	
	

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Увеличение площади лесовосстановления повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду
	514
	
	
	

	2
	Обеспечение оснащения учреждений лесопожарной техникой и оборудованием 
	6880,7
	
	
	

	3
	Обеспечение оснащения учреждений лесохозяйственной техникой и оборудованием
	-
	
	
	

	4
	Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, в том числе вырубленных и погибших лесных насаждений, 
	-
	
	
	



· [bookmark: _Hlk105490067]бюджет регионального проекта:
     Всего на 2023 год – 24,4 млн рублей, в том числе:
22,9 млн рублей-средства федерального бюджета
 0,5 млн рублей-средства республиканского бюджета РД
 1,0 млн рублей -внебюджетные средства.

На 2023 год планируется проведение следующих работ: 
1. Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 6,9 млн.руб., в том числе 6,4 млн.руб. - средств федерального бюджета, 0,5 млн. руб. средств республиканского бюджета. 
2. Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду на сумму 16,6 млн. руб. средств федерального    бюджета.






