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Информация
о ходе реализации национального проекта 
«Экология»
на 1 декабря 2023 года

В рамках реализации национального проекта «Экология» в Республике Дагестан реализуются 5 региональных проектов:
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД (проект реализован);
«Чистая страна» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД; 
«Сохранение уникальных водных объектов» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;
«Сохранение лесов» – ответственный исполнитель Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

На 2023 год запланировано всего – 4320,71 млн рублей, из них: 
24,40 млн рублей - Сохранение лесов (Даглесхоз)
23,90 млн рублей – Сохранение уникальных водных объектов (Минприроды РД)
3178,63 млн рублей – Комплексная система обращения с ТКО (Минприроды РД)
1093,78 млн рублей – Чистая страна (Минприроды РД)
в том числе:
4206,60 млн рублей – средства федерального бюджета;
113,11 млн рублей – средства республиканского бюджета;
1,0 млн рублей – иные источники

Профинансировано -     4158,55 млн руб.
Кассовое исполнение – 4158,55 млн руб.

Всего запланировано к заключению в 2023 году 13 государственных контрактов, заключено – 13. 







I. [bookmark: _Hlk129348492]Региональный проект 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 
· планируемые к достижению показатели и результаты
 
	№п/п
	Показатели 
	План

	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накоплении и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей
массе образованных твердых коммунальных отходов (процент)
	0
	0
	
	
05.12.2022 года 
подписано дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика
Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 7


	2.
	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент)
	100
	100
	
	

	3.
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на
обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент)
	0
	0
	
	

	4.
	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации
твердых коммунальных отходов (процент)
	37
	0
	
	

	5.
	Доля разработанных электронных моделей (процент)
	100
	100
	
	



· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 13.01.2019 г. № 051-2019-G20026-1 в редакции дополнительных соглашений от 22.01.2020 г. № 051-2019-G20026-1/1; от 08.05.2020 г. № 051-2019-G20026-1/2, от 14.12.2020 г. № 051-2019-G20026-1/3, от 28.12.2021 г. № № 051-2019-G20026-1/4) между Минприроды РД и Минприроды России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан; 
6 декабря 2022 года было подписано финансовое соглашение.

·  бюджет регионального проекта на 2023 год
всего: 3178,63 млн руб.
ФБ – 3146,84 млн руб.
РБ – 31,79 млн руб.
· Кассовое исполнение – 3178,63 млн руб.
· заключение контрактов 
Заключение контрактов не предусмотрено
· проводимая работа, достигнутые результаты
На строительство 3-х МСК (Хасавюртовской, Дербентской и Махачкалинской территориальных зонах, общая мощность которых составит 950 тысяч тонн/год) получено разрешение и начаты подготовительные работы, а также работы по вертикальной планировке площадок для строительства, земляные работы, устройство насыпи.
Получены положительные заключения государственной экологической экспертизы по полигонам захоронения не пригодных для переработки ТКО - в Хасавюртовском, Дербентском и Кумторкалинском районах Республики Дагестан, а также разрешения на их строительство.
1. На территории строительства МСК в Дербентском районе по состоянию на 01.12.2023 г. выполнены следующие работы:
	№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выполнения

	1
	Подготовительные работы:
	 
	 

	
	Временные здания и сооружения
	4 бытовки
	 

	
	Временное ограждение
	120 м
	 

	2
	Срезка растительного грунта
	
	100

	3
	Разработка грунта
	
	100

	4
	Устройство насыпи
	122 077 м3
	60

	5
	Разработка непригодного грунта
	
	100

	6
	Выемка под фундаменты производственного корпуса
	
	100

	7
	Устройство бетонной подготовки фундаментов производственного корпуса
	
	100

	8
	Армирование фундаментов производственного корпуса
	
	100

	9
	Разработка котлованов под фундаменты ремонтной мастерской
	
	100

	10
	Устройство бетонной подготовки ремонтной мастерской
	
	100

	11
	Бетонирование фундаментов производственного корпуса
	
	100

	12
	Армирование фундаментов ремонтной мастерской
	
	100

	13
	Бетонирование фундаментов ремонтной мастерской
	
	100

	14
	Устройство основания под площадку компостирования
	
	100

	15
	Выемка под фундаменты склада готовой продукции (ВМР)
	
	100

	16
	Устройство бетонной подготовки склада (ВМР)
	
	100

	17
	Армирование  фундаментов склада (ВМР)
	
	100

	18
	Монтаж колонн производственного корпуса
	2 шт 
	2

	19
	Разработка под приямок пола производственного корпуса (Прм1)
	
	100

	20
	Устройство бетонной подготовки приямка пола производственного корпуса (Прм1)
	
	100

	21
	Армирование приямка пола производственного корпуса (Прм1)
	41 м.п.
	49



2. На территории строительства МСК в Хасавюртовском районе по состоянию на 01.12.2023 г. выполнены следующие работы:
	№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выполнения

	1
	Подготовительные работы:
	 
	 

	
	Временные здания и сооружения
	14 бытовок
	 

	
	Временное ограждение
	500 м
	 

	2
	Срезка растительного грунта
	
	100

	3
	Разработка грунта
	244 000 м3
	93

	4
	Устройство насыпи
	512 000 м3
	56




3. На территории строительства МСК в Карабудахкентском районе по состоянию на 01.12.2023 г. выполнены следующие работы:
	№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выполнения

	1
	Подготовительные работы:
	 
	 

	
	Временные здания и сооружения
	5 бытовок
	 

	
	Временное ограждение
	200 м
	 

	2
	Срезка растительного грунта
	
	100

	3
	Разработка грунта
	26 334 м3
	88

	4
	Устройство насыпи
	517 046,9 м3
	90

	5
	Подбетонка под фундаменты ремонтной мастерской
	
	100

	6
	Подбетонка под фундаменты пожарных резервуаров
	
	100

	7
	Армирование фундаментов ремонтной мастерской
	
	100

	8
	Бетонирование фундаментов ФМ-1, ФМ-2 ремонтной мастерской
	
	100

	9
	Гидроизоляция фундаментов ФМ-1, ФМ-2 ремонтной мастерской
	
	100

	10
	Армирование фундаментов пожарных резервуаров
	
	100

	11
	Бетонирование фундаментов пожарных резервуаров
	
	100

	12
	Подбетонка под фундаменты ФМ-1, производственного корпуса №2
	
	100

	13
	Армирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №2
	
	90

	14
	Бетонирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №2
	244,37 м3
	95

	15
	Подбетонка под фундаменты ФМ-1, мойки для грузового автотранспорта
	
	100

	16
	Армирование фундаментов, мойка для грузового автотранспорта
	774,18 кг
	50

	17
	Подбетонка под фундаменты ФМ-1, производственного корпуса №1
	
	100

	18
	Армирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №1
	13 765,55 кг.
	90

	19
	Бетонирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №1
	218,65 м3
	85



	«Строительство полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год» в Кумторкалинском районе Республики Дагестан (1-я очередь)

	№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выполнения

	1
	Срезка растительного грунта
	123 688 м3
	87

	2
	Устройство подбетонки дозревания компостного грунта
	18,9 м3
	90

	3
	Разработка грунта по пруд-накопитель
	43 802,48 м3
	75

	4
	Разработка грунта участка компостирования
	1 613,99 м3
	90

	5
	Устройство основания фундамента под КГО
	
	100

	6
	Устройство подушки из песка под КГО
	2 799,08 м3
	90

	7
	Укладка пеноплекса под фундамент участка КГО
	6 664,5 м2
	75

	8
	Устройство дна 5 и 6 карты
	
	100

	9
	Укладка бентонитовых матов и геомембраны на карте №5 и №6
	40 528,83 м2
	18

	10
	Устройство подбетонки под фундамент участка КГО
	581 м3
	70

	11
	Армирование фундамента участка КГО
	66 488,36 кг
	40



	«Строительство полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан:

	№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выполнения

	1
	Подготовительные работы:
	 
	 

	
	Временные здания и сооружения
	14 бытовок
	 

	
	Временное ограждение
	500 м
	 

	
	Срезка растительного грунта
	21 237 м3
	58

	2
	Вырубка деревьев и корчевка пней
	
	100

	3
	Разработка грунта
	692 500 м3
	59



[bookmark: _GoBack]	«Строительство полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год» в Дербентском районе Республики Дагестан:

	№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выполнения

	1
	Разработка непригодного грунта
	
	100

	2
	Демонтаж бетонных плит
	
	100

	3
	Разработка грунта
	337 199 м3
	45

	4
	Насыпь грунта
	19 980 м3
	8



Финансовые средства, предусмотренные заключенным между Минприроды России и Правительством Республики Дагестан соглашением      доведены до концессионера.
участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты. 
В текущем году МО в реализации проекта не задействованы.

II Региональный проект
 «Сохранение уникальных водных объектов»

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан 
· планируемые к достижению результаты

	№п/п
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Количество населения, улучшившего экологические
условия проживания вблизи водных объектов,
нарастающим итогом, млн. чел
	0
	0
	
	09.12.2021 г. подписано Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G80044-0.1/4 

	2.
	Протяженность расчищенных участков русел рек, км
	0
	0
	
	

	*Достижение показателей в соответствии соглашением о реализации регионального проекта запланирован в 2024 году


· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 09.12.2019 г. № 051-2019-G80044-0.1 в редакции дополнительных соглашений от 04.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/1; от 23.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/2, 23.07.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/3, 09.12.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/4.
· бюджет регионального проекта
Финансирование по годам:
2022 г. – 3,0 млн. руб. ФБ;
2023 г. – 23,90 млн. руб. ФБ;
2024 г. – 52,50 млн. руб. ФБ.
· Кассовое исполнение – 23,9 млн рублей
· заключение контрактов 25 апреля 2023 года заключен государственный контракт на сумму 73 720 000 рублей.
· проводимая работа, достигнутые результаты
1.03.2023 г. получено положительное заключение госэкспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий. 
6 марта 2023 года обосновывающие материалы в форме электронных документов внесены в информационную систему производственного и финансового планирования деятельности для получения заключения территориального органа Росводресурсов (Западно-Каспийского БВУ) и рекомендации экспертов ФГБВУ «Центррегионводхоз».
Одновременно 6 марта 2023 года необходимые материалы направлены в Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан для внесения закупки в план-график закупок в единой информационной системе в сфере закупок.
Получено заключение территориального органа Росводресурсов (Западно-Каспийского БВУ) о целесообразности заявляемого мероприятия.
21 марта 2023 года получены рекомендации экспертов ФГБВУ «Центррегионводхоз» о финансировании и начала в 2023 году работ по расчистке озера Аджи (Папас).
27 марта 2023 года в единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме.
Подведение итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - 17 апреля 2023 года.
По результатам открытого конкурса определен победитель, с которым                         25 апреля 2023 года заключен государственный контракт.
Ведутся работы по расчистке озера, объем выемки грунта составляет 180,0 тыс. кубов.
Объем работ 2023 года завершен.

· участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты. 
В текущем году МО в реализации проекта не задействованы




III Региональный проект «Чистая страна» 

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 
· планируемые к достижению показатели и результаты

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Показатели
	План

	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в  г. Каспийск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	0
	0
	
	Достижение показателей проекта планируется в 2024 году


	
	
	Общая площадь восстановленных, в том числе  рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	0
	0
	
	

	2.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	0
	0
	
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	0
	0
	
	

	3.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи
с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	0
	0
	
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	0
	0
	
	

	4.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Хасавюрт РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи
с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов,тыс.чел.
	0
	0
	
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	0
	0
	
	



· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» 13 декабря 2022 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая страна (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G10035-1/5, 23 декабря 2022 года подписано финансовое соглашение о выделении 1 066 278 320,00 руб. на реализацию проекта в 2023 году.
· бюджет регионального проекта на 2023 год
всего: 1093,78 млн руб.
ФБ – 1 012,96 млн руб.
РБ – 80,82 млн руб.
· кассовое исполнение – 933,12 млн рублей 
· заключение контрактов 
заключено 4 контракта на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей с ООО «Русстрой» и 4 контракта на экологическое сопровождение с ФГБУ «ЦЛАТИ» на общую сумму 1042,22 млн рублей. (решается вопрос на использование финансовых средств в размере 24,06 млн рублей, образованных в результате экономии).
·  проводимая работа, достигнутые результаты
В 2021 году Правительство Республики Дагестан в целях реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» инициировало разработку проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных в городских округах «город Хасавюрт», «город Каспийск», «город Южно-Сухокумск», «город Буйнакск».
По результатам рассмотрения заявок Республики Дагестан, направленных в октябре 2022 года в адрес Минприроды России, Комиссией отобраны следующие объекты для рекультивации:
1. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД».
2. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 263 213,80 тыс. руб.
3. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Каспийск РД».
4. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 360 563,20 тыс. руб. 
5. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки г. Хасавюрт РД».
6. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 190 387,00 тыс. руб. 
7. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД».
8. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 198 800,40 тыс. руб. 
В декабре текущего года заключено финансовое соглашения между правительством Республики Дагестан и Минприроды России.
Заключено 4 государственных контракта на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде.
На сегодняшний день в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Чистая страна» подрядчиком завершены работы подготовительного этапа по организации работ на площадках рекультивации и обустройству временных городков для рабочего персонала.
В соответствии с календарными графиками завершены демонтажные работы по сносу и разборке существующих на площадках сооружений                                 (г. Каспийск, г. Буйнакск), завершены работы по разработке свалочного грунта с перемещением в зону формирования пирамиды рекультивации на всех четырех несанкционированных свалках.
  Ведутся работы по биологическому этапу рекультивации.
  В г. Буйнакск технологический и биологический этап завершены.
Общая площадь земель, планируемых к возвращению в хозяйственный оборот 35,4 га, численность населения, качество жизни которых улучшится 227,25 тыс. чел.

IV региональный проект «Сохранение лесов»

В Республике Дагестан реализуется региональный проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология».
· общая сумма финансирования:
     Всего на 2019-2024 гг - 211,1 млн. рублей, в том числе:
187,5 млн. рублей - средства федерального бюджета;
3,0 млн. рублей - средства республиканского бюджета;
22,6 млн. рублей - средства внебюджетных источников.

· планируемые к достижению результаты
    Основной целью регионального проекта «Сохранение лесов» является – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, увеличения площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках.
По состоянию на 05.12.2023 год Комитету профинансировано 23,4 млн.руб., в том числе средства ФБ -22,9 млн.руб, средства РБ-0,5млн.руб.

· целевые индикаторы проекта

	 №
п\п
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %
	100
	
	95
	

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Увеличение площади лесовосстановления повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду
	514
	455,5
	88,6
	

	2
	Обеспечение оснащения учреждений лесопожарной техникой и оборудованием 
	6880,7
	6880,7
	100
	

	3
	Обеспечение оснащения учреждений лесохозяйственной техникой и оборудованием
	-
	-
	
	

	4
	Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, в том числе вырубленных и погибших лесных насаждений, 
	5515
	5515
	100
	



· [bookmark: _Hlk105490067]бюджет регионального проекта:
     Всего на 2023 год – 24,4 млн рублей, в том числе:
22,9 млн. рублей-средства федерального бюджета
 0,5 млн. рублей-средства республиканского бюджета РД
 1,0 млн. рублей -внебюджетные средства.

16551,5 тыс.руб.-лесовосстановление
6380,7 тыс.руб. - ЛПТ.
Всего ФБ 22,9 тыс.руб. 
0,5 тыс.руб.- ЛПТ (РБ)

· профинансировано: 23,4 млн. рублей (22,9 млн.руб. ФБ 0,5 млн.руб. РБ)
· кассовое исполнение: 23,4 млн. рублей
· заключение контрактов:
     Заключены 3(три) контракта и 1(один) прямой договор на приобретение лесопожарной техники и оборудования на сумму 6 880,7 млн рублей (федеральный бюджет – 6380,7млн рублей и республиканский бюджет - 0,5 млн. рублей). 

· проводимая работа, достигнутые результаты:

    В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение по индикативным показателям, финансовые соглашения в системе «Электронный бюджет» не предусмотрены.
По оснащению специализированных учреждений (Государственное автономное учреждение «Дагестанский лесопожарный центр») лесопожарной техникой и оборудованием заключены:
- контракт на поставку автомобиля повышенной проходимости ГАЗ 231073, в количестве 1 ед. на сумму 1,8 млн руб. Поставщик ООО «Каспий». Техника поставлена (27.02.2023г.). Оплата произведена. 
- контракт на приобретение автотранспорта Лада 212140 (1 ед.). Сумма договора 980,7 тыс.руб. Поставщик ООО ТК «Викинги». Техника поставлена. Оплата произведена.
- контракт на приобретение МЛПК на базе УАЗ Пикап (2 ед.) Сумма договора 3385,5 тыс.руб. Поставщик ООО «Каспий». Техника поставлена. Оплата произведена.
 -договор на приобретение мотопомпы производительностью свыше 600 л/мин (воз) СHAMPION GTP80 (1300 л/мин) (3 ед.). Сумма договора 106,2 тыс.руб. Поставщик ИП Баранов В.С. Товар поставлен, оплата произведена.
 -договор на приобретение пожарных стволов РСКУ-50 (2 ед.) Сумма договора 31 тыс руб. Поставщик ООО «Группа компаний АПТВ». Оборудование поставлено, оплата произведена.
 - договор на приобретение комплекта технологической оснастки. Сумма договора договора составляет 40,9 тыс.руб. Поставщик ООО «Лесхозснаб». Оборудование поставлено. Оплата произведена.
 - прямой договор на поставку ранцевых огнетушителей Ермак РП, в количестве 61 шт. Сумма договора 500,0 тыс.руб. Поставщик ООО «Лесхозснаб». Оборудование доставлено 13.03.2023г. Оплата произведена. Средства РБ. 

Общая сумма заключенных контрактов составила 6880,7 тыс.руб.  
Все запланированные контракты заключены. 

-проведено лесовосстановление на площади 455,5 га. на сумму 14,5 млн. руб., в том числе:       
-лесоразведение 50 га. на сумму 0,5 млн. руб. 
За счет внебюджетных средств заготовлено 5515 кг. 

