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Информация
о ходе реализации национального проекта 
«Экология»
на 1 сентября 2024 года

В рамках реализации национального проекта «Экология» в Республике Дагестан реализуются 5 региональных проектов:
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД (проект реализован);
«Чистая страна» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД; 
«Сохранение уникальных водных объектов» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;
«Сохранение лесов» – ответственный исполнитель Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

На 2024 год запланировано всего – 1027,88 млн рублей, из них: 
24,70 млн рублей - Сохранение лесов (Даглесхоз)
33,90 млн рублей – Сохранение уникальных водных объектов (Минприроды РД)
969,28 млн рублей – Комплексная система обращения с ТКО (Минприроды РД)
в том числе:
1016,99 млн рублей – средства федерального бюджета;
10,19 млн рублей – средства республиканского бюджета;
0,7 млн рублей – иные источники

Профинансировано -     1012,08 млн руб.
Кассовое исполнение – 1012,08 млн руб.

Всего запланировано к заключению в 2024 году 6 государственных контрактов, заключено – 5. 







I. [bookmark: _Hlk129348492]Региональный проект 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 
· планируемые к достижению показатели и результаты
 
	№п/п
	Показатели 
	План

	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	0
	0
	100
	
06.12.2023 года 
подписано дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика
Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G20026-1/11


	2.
	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент)
	100
	100
	100
	

	3.
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент)
	0
	0
	100
	

	4.
	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации
твердых коммунальных отходов (процент)
	36*
	0
	100
	

	*данный показатель носит убывающий характер



· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 13.01.2019 г. № 051-2019-G20026-1 в редакции дополнительных соглашений от 22.01.2020 г. № 051-2019-G20026-1/1; от 08.05.2020 г. № 051-2019-G20026-1/2, от 14.12.2020 г. № 051-2019-G20026-1/3, от 28.12.2021 г. № № 051-2019-G20026-1/4) между Минприроды РД и Минприроды России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан; 
6 декабря 2022 года было подписано финансовое соглашение.

·  бюджет регионального проекта на 2024 год
всего: 969,28 млн руб.
ФБ – 959,59 млн руб.
РБ – 9,69 млн руб.
· Кассовое исполнение – 969,28 млн руб.
· заключение контрактов 
Заключение контрактов не предусмотрено
· проводимая работа, достигнутые результаты
· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 500 тыс. тонн в год» в Карабудахкентском районе Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk168047823]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Подготовительные работы:
	
	
	

	1.1
	Срезка растительного грунта
	
	100
	

	1.2
	Разработка грунта
	26 334 м3
	88
	

	1.3
	Устройство насыпи
	531 835,22 м3
	97
	

	2
	Пожарные резервуары
	
	
	

	2.1
	Фундаменты 
	
	100
	

	3
	Ремонтная мастерская автомобилей и спецтехники
	
	
	

	3.1
	Фундаменты 
	
	100
	

	3.2
	Подбетонка плиты Пм1
	
	100
	

	3.3
	Монтаж металлоконструкций
	52,19 тн
	70
	

	4
	Мойка для грузового автотранспорта
	
	
	

	4.1
	Фундаменты 
	
	100
	

	4.2
	Армирование подпорных стен Ас1, Пс2
	
	100
	

	5
	Склад для хранения ВМР
	
	
	

	5.1
	Подбетонка под фундаменты, склад готовой продукции (ВМР) с площадкой отгрузки №1, №2
	
	100
	

	6
	Производственный корпус №1
	
	
	

	6.1
	Фундаменты
	
	100
	

	6.2
	Монтаж колонн
	
	100
	

	6.3
	Монтаж металлоконструкций
	
	100
	

	6.4
	Подбетонка под фундамент приямка Прм-1
	
	100
	

	6.5
	Армирование фундаментов приямка Прм-1
	13,18 тн
	75
	

	6.6
	Армирование приямков Прм-2.
	4,855 тн
	80
	

	6.7
	Бетонирование фундамента приямка Прм-2
	
	100
	

	6.8
	Устройство бетонной подготовки пола разгрузки
	
	100
	

	6.9
	Армирование плиты пола зоны разгрузки
	
	100
	

	6.10
	Гидроизоляция приямков Прм-2
	
	100
	

	6.11
	Устройство выпусков из приямков зоны разгрузки ПРм-4
	
	100
	

	6.12
	Нанесение огнезащитного покрытия 
	2 179,25 м²
	21
	+824

	6.13
	Бетонирование плиты ППм-3.1 и 3.2
	
	100
	

	6.14
	Бетонная подготовка плиты ППм-4 и ППм-4.1
	
	100
	

	6.15
	Армирование ППм-5
	7,3 тн
	100
	+7,3

	7
	Производственный корпус №2
	
	
	

	7.1
	Фундаменты
	
	100
	

	7.2
	Монтаж колонн
	
	100
	

	7.3
	Монтаж металлоконструкций
	
	100
	

	7.4
	Подбетонка под фундамент приямка Прм-1
	
	100
	

	7.5
	Армирование фундаментов приямка Прм-1
	
	100
	

	7.6
	Бетонирование фундамента приямка Прм-2
	
	100
	

	7.7
	Устройство бетонной подготовки пола разгрузки
	
	100
	

	7.8
	Армирование плиты пола зоны разгрузки
	
	100
	

	7.9
	Устройство бетонной подготовки ППм 3-3.4
	
	100
	

	7.10
	Армирование плиты ППм-3.2 и 3.1
	
	100
	

	7.11
	Бетонирование плиты ППм-4 и 4,1
	
	100
	

	7.12
	Устройство выпусков из приямков зоны разгрузки ПРм-4
	
	100
	

	8
	Прокладка ливневой канализации К1
	
	
	

	8.1
	Установка колодцев
	12 шт
	8
	

	9
	Прокладка ливневой канализации К2
	
	
	

	9.1
	Установка колодцев
	14 шт
	11
	

	9.2
	Прокладка труб
	1 130,36 п.м
	46
	+250

	10
	Прокладка ливневой канализации К3
	
	
	

	10.1
	Установка колодцев
	15 шт
	60
	+13

	11
	Административно-бытовой корпус
	
	
	

	11.1
	Поставка модулей 
	
	100
	

	11.2
	Устройство выпусков для коммуникаций в плите пола
	
	100
	

	11.3
	Бетонирование плиты пола ФП-1
	192 м3
	100
	+192



· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год» в Кумторкалинском районе Республики Дагестан (1-я очередь)

	[bookmark: _Hlk152170485]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% выпол нения
	Прогресс

	1
	Подготовительные работы
	
	
	

	1.1
	Срезка растительного грунта 
	
	100
	

	1.2
	Разработка грунта
	59 724,53 м3
	85
	

	1.3
	Устройство насыпи на хоз. бытовой зоне
	140 179,25 м3
	85
	

	2.
	Карта №6
	
	
	

	2.1
	Разработка грунта в котловане на участке складирования
	
	100
	

	2.2
	Укладки бентонитовых матов 
	
	100
	

	2.3
	Противофильтрационный экран дна карты 
	
	100
	

	2.4
	Засыпка грунтом геомембраны толщиной 50 см, противофильтрационного экрана дна
	
	100
	

	3
	Карта 5
	
	
	

	3.1
	Разработка грунта в котловане на участке складирования
	
	100
	

	3.2
	Укладки бентонитовых матов с заполнением бентонитовым гранулятом в местах нахлеста противофильтрационного экрана дна  
	
	100
	

	3.3
	Противофильтрационный экран дна карты 
	
	100
	

	3.4
	Засыпка грунтом геомембраны толщиной 50 см, противофильтрационного экрана дна
	
	100
	

	4
	Пруд-Накопитель
	
	100
	

	5
	Площадка для переработки КГО и СО 
	
	100
	

	6
	Участок компостирования
	
	100
	

	7
	Площадка дозревания
	
	
	

	7.1
	Устройство ж/б фундаментов 
	
	100
	

	7.2
	Подбетонка
	
	100
	

	8
	Мотаж водоотводных лотков
	
	
	

	8.1
	Монтаж ж/б лотков
	2 500 п.м.
	40
	+400

	9
	Административно-бытовой корпус
	
	
	

	9.1
	Фунданмент  ФПм1
	
	100
	

	9.2
	Монтаж модулей
	
	100
	

	9.3
	Сборка и ПНР
	
	65
	

	10
	Наружные сети водоотведения (1 этап)
Дренажная система сбора фильтрата К3
	
	
	

	10.1
	Засыпка и уплотнение слоя из песка, толщиной 30 см, под ж/б плиты под колодцы дренажа на карте № 5 и № 6.
	
	100
	

	10.2
	Монтаж ж/б плит, толщиной 20 см, под колодец дренажа на карте № 5 и № 6.
	
	100
	

	10.3
	Монтаж пластиковых колодцев Ø 1,0 м и высотой 1,6 м, для дренажа на карте № 5 и № 6.
	
	100
	

	10.4
	Укладка геотекстиля для прокладки дренажных труб на карте № 5 и № 6
	
	100
	

	10.5
	Прокладка перфорированных, гофрированных дренажных труб и ж/б труб под гильзой с установкой муфт на карте № 5 и № 6
	
	100
	

	10.6
	Засыпка дренажных труб щебнем и последующее обёртывание геотекстилем на карте № 5 и № 6
	
	100
	

	11
	Емкости для технической воды
	
	
	

	11.1
	Установка с обвязкой
	5 шт
	100
	+5

	12
	Емкость пожаротушение
	
	
	

	12.1
	Установка 
	6 шт
	100
	+6

	13
	Резервуар для сбора фильтрата с карт
	
	
	

	13.1
	Установка 
	1 шт
	100
	+1

	14
	Емкость для сбора концетрата после очитски фильтрата
	
	
	

	14.1
	Установка 
	1 шт
	100
	+1

	15
	Резервуар-накопитель очищенных сточных вод
	
	
	

	15.1
	Установка 
	1 шт
	100
	+1



· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 250 тыс. тонн в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk152170517]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка
	
	
	

	1.1
	Разработка грунта (выемка)
	262 800 м3
	96
	

	1.2
	Устройство насыпи (насыпь)
	952 762 м3
	86
	+60 225

	2
	Производственный корпус
	
	
	

	2.1
	Устройство фундаментов ФМ-1
	
	100
	

	2.2
	Устройство Прм №1 (основной цех)
	
	100
	

	2.3
	Устройство Прм №2 (зона разгрузки)
	
	100
	

	2.4
	Устройство подбетонки приямка Прм №3
	1,51 м3
	100
	+1,51

	2.5
	Монтаж колонн 
	12 шт
	14
	+12

	3
	Ремонтая мастерская
	
	
	

	3.1
	Устройство подбетонки
	
	100
	

	3.2
	Устройство фундаментов
	84 м3
	90
	

	4
	Участок компостирования
	
	
	

	4.1
	Устройство ж/б фундамента 
	1309 м3
	32
	+817

	4.2
	Армирование 16-ти ванн
	
	89
	+8

	5
	Мойка для грузового автотранспорта
	
	
	

	5.1
	Устройство подбетонки
	
	100
	

	5.2
	Устройство фундаментов
	
	100
	

	6
	Навес весовой
	
	
	

	6.1
	Устройство подбетонки
	
	100
	

	6.2
	Устройство фундаментов
	
	60
	+20



· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан.

	[bookmark: _Hlk152170538]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка
	
	
	

	1.1
	Разработка грунта (выемка)
	1 070 464 м3
	88
	+60 225

	1.2
	Устройство откосов ЮГ
	6 000 м²
	12
	

	1.3
	Устройство откосов Север
	
	80
	



· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год» в Дербентском районе Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk152170566]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка 
	
	
	

	1.1
	Выемка
	
	100
	

	1.2
	Насыпь
	216 481 м3
	97
	

	2
	Производственный корпус
	
	
	

	2.1
	Плита пола с приямками в зоне разгрузки и основном цехе
	
	100
	

	2.2
	Монтаж металлоконструкций
	384,724 тн
	98
	

	2.3
	Огнезащита металлоконструкций производственного корпуса
	11 653 м2
	95
	+2 453

	2.4
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций ПК
	1568 м2
	98
	

	3
	Административно-бытовой корпус
	
	
	

	3.1
	Монтаж модулей на ж/б плиту 
	
	100
	

	3.2
	Монтаж кровли
	
	100
	

	3.3
	Сборка и ПНР
	
	94
	

	3.4
	Песчаное основание под фундаментную плиту Пм1(крыльца)
	4,26 м3
	100
	+4,26

	3.5
	Бетонная подготовка под фундаментную плиту Пм1
	2,4 м3
	100
	+2,4

	4
	Ремонтная мастерская автомобилей и спецтехники
	
	
	

	4.1
	Фундаменты
	
	100
	

	4.2
	Приямки Прм1 (3шт) - армирование и опалубка
	
	100
	

	5
	Мойка для грузового автотранспорта
	
	
	

	5.1
	Фундаменты Фм, подпорные стены Пс1, Пс2- гидроизоляция 
	
	100
	

	5.2
	Конструкции металлические-монтаж
	
	100
	

	6
	Вспомогательные здания и сооружения
	
	
	

	6.1
	Бетонная подготовка под фундамент Фм3 под КНС насосную станцию хоз-бытового стока
	
	100
	

	6.2
	Бетонная подготовка под фундамент Фм4 под канализацион.насосной станции ливневого стока
	
	100
	

	6.3
	Армирование фундаментной плиты Фм3 
КНС-К2
	
	100
	

	6.4
	Армирование фундаментной плиты Фм4 
КНС-К2
	
	100
	

	6.5
	Армирование фундаментной плиты  Фм8 под емкость очищенного стока после очистных
	5 946 кг
	100
	+5 946

	6.6
	Бетонирование фундаментной плиты  Фм8 под емкость очищенного стока после очистных
	8,4 м3
	100
	+8,4

	7
	Площадка КГО и СО
	
	
	

	7.1
	Плита пола - армирование
	87,209 тн
	50
	

	8
	Участок компостирования
	
	
	

	8.1
	Карты компостирования, армирование карт 
	99,6 тн
	50
	

	8.2
	Карты компостирования, бетонирование 
	200 м3
	8
	

	8.3
	Монтаж опалубки ограждающих стен карты №2
	
	100
	

	9
	Весовая с операторской
	
	
	

	9.1
	Разработка котлована под фундаменты навеса над весовой
	
	100
	



· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год» в Дербентском районе Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk152170599]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка
	
	
	

	1.1
	Разработка грунта
	92 014 м3
	93
	

	1.2
	Насыпь грунта
	152 659 м3
	70
	

	2
	Карта №1
	
	
	

	2.1
	Планировка откосов карты №1
	
	100
	

	2.2
	Планировка дна карты №1
	
	100
	

	2.3
	Укладка геотекстиля карты №1
	35 000 м²
	55
	

	2.4
	Противофильтрационный экран №1
	32 000 м²
	50
	

	2.5
	Устройство защитного слоя из песка
	28 167 м²
	45
	+2 880

	3
	Карта №2
	
	
	

	3.1
	Планировка откосов карты №2
	6 850 м²
	64
	

	3.2
	Планировка дна карты №2
	19 090 м² 
	38
	

	4
	Резервуар для сбора концентрата фильтрата после очистки фильтрата
	
	
	

	4.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	
	100
	

	5
	Резервуар для сбора фильтрата
	
	
	

	5.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	
	100
	

	6
	Резервуар технической воды 3х100м3
	
	
	

	6.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	
	100
	

	7
	Локальные очистные сооружения (10 л/с)
	
	
	

	7.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	
	100
	

	7.2
	Монтаж ЛОС
	1 шт
	100
	+1

	8
	Площадка дозревания 
	
	100
	

	8.1
	Фундаменты Фм1по оси В-бетонирование
	
	100
	

	9
	Противопожарные резервуары (4х60м3)
	
	100
	

	9.1
	Фундаментная плита Фпм1- бетонная подготовка
	
	100
	

	9.2
	Армирование фундаментной плиты ФПм1
	0,545
	25
	

	10
	Административно-бытовой корпус
	
	
	

	10.1
	Фунданмент  ФПм1
	
	100
	

	10.2
	Монтаж модулей
	
	100
	

	10.3
	Сборка и ПНР
	
	10
	

	11
	Резервуар-накопитель очищенных сточных вод
	
	
	

	11.1
	Бетонирование фундаментной плиты ФПм1
	7,2 м3
	100
	+7,2



участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты. 
В текущем году МО в реализации проекта не задействованы.
II Региональный проект
 «Сохранение уникальных водных объектов»

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан 
· планируемые к достижению результаты

	№п/п
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Количество населения, улучшившего экологические
условия проживания вблизи водных объектов,
нарастающим итогом, млн. чел
	0,0079
	0
	0
	26.01.2024 г. подписано Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G80044-0.1/5

	2.
	Протяженность расчищенных участков русел рек, км
	13,28
	0
	0
	

	


· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 09.12.2019 г. № 051-2019-G80044-0.1 в редакции дополнительных соглашений от 04.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/1; от 23.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/2, 23.07.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/3, 09.12.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/4.
· бюджет регионального проекта в 2024 году:
всего -33,90 млн руб;
  ФБ – 33,90 млн руб;
· Кассовое исполнение – 23,00 млн рублей
· заключение контрактов 25 апреля 2023 года заключен государственный контракт на сумму 73 720 000 рублей.
· проводимая работа, достигнутые результаты
Ведутся работы по расчистке озера, объем выемки грунта составляет 476,3 тыс. кубов.

· участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты. 
В текущем году МО в реализации проекта не задействованы


III Региональный проект «Чистая страна» 

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 
· планируемые к достижению показатели и результаты

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Показатели
	План

	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Каспийск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	133,8
	133,8
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в том числе  рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	13,5
	13,5
	100
	

	2.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	67,11
	67,11
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	7,4
	7,4
	100
	

	3.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи
с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	10,86
	10,86
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	6,0
	6,0
	100
	

	4.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Хасавюрт РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи
с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов,тыс.чел.
	15,48
	15,48
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	8,5
	8,5
	100
	



· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» 13 декабря 2022 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая страна (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G10035-1/5, 23 декабря 2022 года подписано финансовое соглашение о выделении 1 066 278 320,00 руб. на реализацию проекта в 2023 году.
· Финансирование регионального проекта в 2024 году не предусмотрено
· проводимая работа, достигнутые результаты
В 2021 году Правительство Республики Дагестан в целях реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» инициировало разработку проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных в городских округах «город Хасавюрт», «город Каспийск», «город Южно-Сухокумск», «город Буйнакск».
По результатам рассмотрения заявок Республики Дагестан, направленных в октябре 2022 года в адрес Минприроды России, Комиссией отобраны следующие объекты для рекультивации:
1. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД».
2. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 263 213,80 тыс. руб.
3. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Каспийск РД».
4. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 360 563,20 тыс. руб. 
5. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки г. Хасавюрт РД».
6. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 190 387,00 тыс. руб. 
7. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД».
8. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 198 800,40 тыс. руб. 
В декабре текущего года заключено финансовое соглашения между правительством Республики Дагестан и Минприроды России.
Заключено 4 государственных контракта на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде.
Работы по технологическому и биологическому этапу рекультивации на объектах завершены в полном объеме.
Общая площадь земель, возвращенных в хозяйственный оборот, составила 35,4 га, численность населения, качество жизни которых улучшилось 227,25 тыс. чел.

IV региональный проект «Сохранение лесов»
       
В Республике Дагестан, Комитетом по лесному хозяйству РД, реализуется региональный проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология».

Планируемые к достижению результаты
    Основной целью регионального проекта «Сохранение лесов» является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, увеличения площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках.

целевые индикаторы проекта
	 №
п\п
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %
	100
	50,69
	50,69
	

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Увеличение площади лесовосстановления повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду
	514
	214
	41,6
	

	2
	Обеспечение оснащения учреждений лесопожарной техникой и оборудованием 
	6880,7
	5142,3
	74,7
	

	3
	Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, в том числе вырубленных и погибших лесных насаждений, 
	5515
	420
	7,62
	



Всего на 2024 год выделено лимитов бюджетных обязательств в размере 24,0 млн рублей, в том числе:
23,5 млн. рублей-средства федерального бюджета
0,5 млн. рублей-средства республиканского бюджета РД
0,7 млн. рублей -внебюджетные средства.
Из них: 
16596,9 тыс.руб. - лесовосстановление (ФБ)
6380,7 тыс.руб. - ЛПТ(ФБ)
519,2 тыс.руб.- формирование запаса семян (ФБ) 
500,0 тыс.руб.- ЛПТ (РБ)
Профинансировано, по состоянию на 22.08.2024 год 19,8 млн. руб.
Из них: 
19,80 млн. руб. средства федерального бюджета 
0,5 млн. руб. средства республиканского бюджета 
Освоено (кассовое исполнения) на 29.08.2024г. 19,8 млн.руб.

Заключение контрактов
По состоянию на 29.08.2024г. заключено 2(два) контракта и 2(два) прямых договора на приобретение лесопожарной техники и оборудования на сумму 5,1 млн рублей (федеральный бюджет – 4,6 млн рублей и республиканский бюджет - 0,5 млн. рублей). 

Проводимая работа, достигнутые результаты

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение по индикативным показателям, финансовые соглашения в системе «Электронный бюджет» не предусмотрены. 
По оснащению специализированных учреждений (Государственное автономное учреждение «Дагестанский лесопожарный центр») лесопожарной техникой и оборудованием заключены:
- контракт на поставку прицепа «СТАРТ» A2515 в количестве 1 ед. на сумму 0,1 млн руб. Поставщик ИП Николаенко В.В.  Контракт заключен. Техника поставлена. Оплата произведена
- контракт на приобретение Автобуса модификация А65R52(1 ед.). на сумму 4,5 млн.руб. Поставщик ООО " Каспий". Контракт заключен 19.02.2024г. Автотранспорт поставлен. Оплата произведена.
 - прямой договор на поставку ранцевых огнетушителей Ермак РП в количестве 40 шт. и зажигательных аппаратов в количестве 10шт. на           сумму 0,46 млн. руб.  Поставщик ООО «Вимпел +». Оборудование поставлено. Оплата произведена.
- прямой договор на поставку Бензопилы Зубр профессионал в количестве 2 ед. на сумму 0,04 млн.руб. от 20.02.2024 №02-2024/39. Поставщик ООО Строймаркет 05. Оборудование поставлено. Оплата произведена.
На сумму экономии (1,7 млн.руб.) объявлен аукцион на поставку автомашины УАЗ 390945 на сумму 1,6 млн.руб., и планируется приобретение оборудования на сумму 0,1 млн.руб.
Проведено лесовосстановление и лесоразведение на площади 214 га на сумму 4,7 млн.руб. Заготовлено 420 кг семян сосны, акации, гледичии на сумму 0,2 млн.руб.
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