8


Информация
о ходе реализации национального проекта 
«Экология»
на 1 ФЕВРАЛЯ 2024 года

В рамках реализации национального проекта «Экология» в Республике Дагестан реализуются 5 региональных проектов:
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД (проект реализован);
«Чистая страна» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД; 
«Сохранение уникальных водных объектов» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;
«Сохранение лесов» – ответственный исполнитель Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

На 2024 год запланировано всего – 1044,50 млн рублей, из них: 
25,00 млн рублей - Сохранение лесов (Даглесхоз)
50,22 млн рублей – Сохранение уникальных водных объектов (Минприроды РД)
969,28 млн рублей – Комплексная система обращения с ТКО (Минприроды РД)
1042,22 млн рублей – Чистая страна (Минприроды РД)
в том числе:
1033,31 млн рублей – средства федерального бюджета;
10,19 млн рублей – средства республиканского бюджета;
1,0 млн рублей – иные источники

Профинансировано -     10,80 млн руб.
Кассовое исполнение – 10,80 млн руб.

Всего запланировано к заключению в 2024 году 4 государственных контрактов, заключено – 1. 







I. [bookmark: _Hlk129348492]Региональный проект 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 
· планируемые к достижению показатели и результаты
 
	№п/п
	Показатели 
	План

	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	0
	0
	100
	
06.12.2023 года 
подписано дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика
Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G20026-1/11


	2.
	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент)
	100
	100
	100
	

	3.
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент)
	0
	0
	100
	

	4.
	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации
твердых коммунальных отходов (процент)
	36*
	0
	100
	

	*данный показатель носит убывающий характер



· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 13.01.2019 г. № 051-2019-G20026-1 в редакции дополнительных соглашений от 22.01.2020 г. № 051-2019-G20026-1/1; от 08.05.2020 г. № 051-2019-G20026-1/2, от 14.12.2020 г. № 051-2019-G20026-1/3, от 28.12.2021 г. № № 051-2019-G20026-1/4) между Минприроды РД и Минприроды России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан; 
6 декабря 2022 года было подписано финансовое соглашение.

·  бюджет регионального проекта на 2024 год
всего: 969,28 млн руб.
ФБ – 959,59 млн руб.
РБ – 9,69 млн руб.
· Кассовое исполнение – 0,0 млн руб.
· заключение контрактов 
Заключение контрактов не предусмотрено
· проводимая работа, достигнутые результаты
· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 500 тыс. тонн в год» в Карабудахкентском районе Республики Дагестан

	№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Подготовительные работы:
	 
	 
	

	
	Временные здания и сооружения
	5 бытовок
	 
	

	
	Временное ограждение
	200 м
	 
	

	2
	Срезка растительного грунта
	
	100
	

	3
	Разработка грунта
	26 334 м3
	88
	

	4
	Устройство насыпи
	517 046,9 м3
	90
	

	5
	Подбетонка под фундаменты ремонтной мастерской
	
	100
	

	6
	Подбетонка под фундаменты пожарных резервуаров
	
	100
	

	7
	Армирование фундаментов ремонтной мастерской
	
	100
	

	8
	Бетонирование фундаментов ФМ-1, ФМ-2 ремонтной мастерской
	
	100
	

	9
	Гидроизоляция фундаментов ФМ-1, ФМ-2 ремонтной мастерской
	
	100
	

	10
	Армирование фундаментов пожарных резервуаров
	
	100
	

	11
	Бетонирование фундаментов пожарных резервуаров
	
	100
	

	12
	Подбетонка под фундаменты ФМ-1, производственного корпуса №2
	
	100
	

	13
	Армирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №2
	
	100
	

	14
	Бетонирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №2
	
	100
	

	15
	Монтаж колонн, производственный корпус №2
	
	100
	+8 шт

	16
	Разработка грунта под приямок Прм-1
	
	100
	+1000 м3

	17
	Подбетонка под фундамент приямка Прм-1
	
	100
	+28 м3

	18
	Армирование фундаментов приямка Прм-1
	
	100
	+3,51 тн

	19
	Подбетонка под фундаменты ФМ-1, мойки для грузового автотранспорта
	
	100
	

	20
	Армирование фундаментов, мойка для грузового автотранспорта
	
	100
	

	21
	Бетонирование фундаментов, мойка для грузового автотранспорта
	
	100
	

	22
	Подбетонка под фундаменты ФМ-1, производственного корпуса №1
	
	100
	

	23
	Армирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №1
	.
	100
	

	24
	Бетонирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №1
	
	100
	

	25
	Монтаж колонн, производственный корпус №1
	25 шт
	30
	+25

	26
	Прокладка труб ливневой канализации К2
	70 м
	2
	+70

	27
	Установка колодцев
	5 шт
	4
	+5



· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год» в Кумторкалинском районе Республики Дагестан (1-я очередь)

	[bookmark: _Hlk152170485]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Срезка растительного грунта 
	
	100
	

	2
	Устройство подбетонки дозревания компостного грунта
	18,9 м3
	10
	

	3
	Разработка грунта под пруд-накопитель
	46 722,65 м3
	80
	

	4
	Разработка грунта участка компостирования хоз-бытовой зоны
	1 793,3 м3
	100
	+125,51

	5
	Устройство основания фундамента под КГО
	
	100
	

	6
	Устройство подушки из песка под КГО
	2 799,08 м3
	90
	

	7
	Укладка пеноплекса под фундамент участка КГО
	7 340 м²
	83
	

	8
	Устройство подбетонки под фундамент участка КГО
	606,8 м3
	72
	

	9
	Армирование фундамента участка КГО
	83,445 тн
	50
	

	10
	Устройство ж/б плиты на участке КГО
	480 м3
	29
	+240

	11
	Устройство дна 5 и 6 карты
	
	100
	

	12
	Укладка бентонитовых матов и геомембраны на карте №5 и №6
	89 000 м2
	29
	+10 194

	13
	Разработка грунта на участке компостирования
	10 001,88 м3
	100
	+10 001,88

	14
	Планировка и уплотнение грунта на участке компостирования
	
	100
	+17 860,5м2
+ 474,04 м3



· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 250 тыс. тонн в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk152170517]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Подготовительные работы:
	 
	 
	

	
	Временные здания и сооружения
	20 бытовок
	 
	+2

	
	Установка КТП, подключение городка
	1
	
	+1

	
	Временное ограждение
	500 м
	 
	

	2
	Срезка растительного грунта
	
	100
	

	3
	Разработка грунта
	260 000 м3
	95
	+6 000

	4
	Устройство насыпи
	530 000 м3
	59
	+10 000

	5
	Устройство насыпи рабочего городка
	11 159 м3 
	95
	+11 159

	6
	Устройство насыпи стоянки легкового транспорта
	5 900 м3
	20
	+5 900

	7
	Устройство временной дороги из ПГС
	3 000 м3 
	45
	+3 000

	8
	Устройство основания под фундаменты производственного корпуса
	
	100
	

	9
	Перевозка грунта на полигон Кумторкалинский район (61 км)
	4 500 м3
	
	+2 000



· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk152170538]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Подготовительные работы:
	 
	 
	

	
	Временные сдания и сооружения 
	
	
	

	
	Временное ограждение 
	
	
	

	
	Срезка растительного грунта 
	24 997 м3
	68
	+3 760

	2
	Вырубка деревьев и корчевка пней:
	
	100
	

	3
	Разработка грунта
	730 000 м3
	64
	+15 000

	4
	Устройство откосов ЮГ
	1 000 м2
	2
	+1 000



· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год» в Дербентском районе Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk152170566]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Подготовительные работы:
	 
	 
	

	
	Временные здания и сооружения
	6 бытовки
	 
	

	
	Временное ограждение
	120 м
	
	

	2
	Срезка растительного грунта
	
	100
	

	3
	Разработка грунта
	
	100
	

	4
	Устройство насыпи
	140 017 м3
	61
	

	5
	Разработка непригодного грунта
	
	100
	

	6
	Выемка под фундаменты производственного корпуса
	
	100
	

	7
	Устройство бетонной подготовки фундаментов производственного корпуса
	
	100
	

	8
	Армирование фундаментов производственного корпуса
	
	100
	

	9
	Бетонирование фундаментов производственного корпуса
	
	100
	

	10
	Разработка котлованов под фундаменты ремонтной мастерской
	
	100
	

	11
	Устройство бетонной подготовки ремонтной мастерской
	
	100
	

	12
	Армирование фундаментов ремонтной мастерской
	
	100
	

	13
	Бетонирование фундаментов ремонтной мастерской
	
	100
	

	14
	Устройство основания под площадку компостирования
	
	100
	

	15
	Выемка под фундаменты склада готовой продукции (BMP)
	
	100
	

	16
	Устройство бетонной подготовки склада (BMP)
	
	100
	

	17
	Армирование фундаментов склада (BMP)
	
	100
	

	18
	Бетонирование фундаментов склада (BMP)
	
	100
	

	19
	Монтаж колонн производственного корпуса
	
	100
	

	20
	Монтаж металлоконструкций производственного корпуса
	24,79 тн
	7
	+10,29

	21
	Разработка грунта под приямок пола производственного корпуса (Прм1)
	
	100
	

	22
	Устройство бетонной подготовки приямка пола производственного корпуса (Прм1)
	
	100
	

	23
	Армирование приямка пола производственного корпуса (Прм1)
	
	100
	

	24
	Бетонирование приямка пола производственного корпуса (Прм1)
	
	100
	+51,42

	25
	Монтаж металлоконструкций ремонтной мастерской
	
	100
	

	26
	Выемка под фундаменты мойки грузового транспорта
	
	100
	

	27
	Устройство бетонной подготовки мойки грузового транспорта
	
	100
	

	28
	Армирование фундаментов мойки грузового транспорта
	
	100
	

	29
	Бетонирование фундаментов мойки грузового транспорта
	
	100
	+40 м3

	30
	Монтаж металлоконструкций склада (ВМР)
	26,23 тн
	36
	+26,23

	31
	Устройство насыпи под АБК
	59 082 м3
	98
	+59 082



· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год» в Дербентском районе Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk152170599]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Разработка непригодного грунта
	
	100
	

	2
	Демонтаж бетонных плит
	
	100
	

	3
	Разработка грунта
	43 182 м3
	52
	+4 982

	4
	Насыпь грунта
	38 250 м3
	17
	+13 500

	5
	Планировка откосов карты №1 
	3 493 м2
	30
	+349

	6
	Планировка дна карты №1 
	48 000 м2
	96
	+1 000

	7
	Устройство бетонной подготовки под фундаменты площадки дозревания компостного грунта
	
	100
	

	8
	Армирование фундаментов площадки дозревания
	3,35 тн
	76
	+3,085

	9
	Монтаж анкеров опалубки площадки дозревания
	2 шт
	13
	+2



участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты. 
В текущем году МО в реализации проекта не задействованы.












II Региональный проект
 «Сохранение уникальных водных объектов»

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан 
· планируемые к достижению результаты

	№п/п
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Количество населения, улучшившего экологические
условия проживания вблизи водных объектов,
нарастающим итогом, млн. чел
	0,0079
	0
	0
	26.01.2024 г. подписано Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G80044-0.1/5

	2.
	Протяженность расчищенных участков русел рек, км
	13,28
	0
	[bookmark: _GoBack]0
	

	


· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 09.12.2019 г. № 051-2019-G80044-0.1 в редакции дополнительных соглашений от 04.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/1; от 23.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/2, 23.07.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/3, 09.12.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/4.
· бюджет регионального проекта в 2024 году:
всего -50,22 млн руб;
  ФБ – 50,22 млн руб;
· Кассовое исполнение – 0,00 млн рублей
· заключение контрактов 25 апреля 2023 года заключен государственный контракт на сумму 73 720 000 рублей.
· проводимая работа, достигнутые результаты
Ведутся работы по расчистке озера, объем выемки грунта составляет 282,5 тыс. кубов.

· участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты. 
В текущем году МО в реализации проекта не задействованы


III Региональный проект «Чистая страна» 

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 
· планируемые к достижению показатели и результаты

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Показатели
	План

	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Каспийск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	133,8
	133,8
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в том числе  рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	13,5
	13,5
	100
	

	2.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	67,11
	67,11
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	7,4
	7,4
	100
	

	3.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи
с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	10,86
	10,86
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	6,0
	6,0
	100
	

	4.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Хасавюрт РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи
с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов,тыс.чел.
	15,48
	15,48
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	8,5
	8,5
	100
	



· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» 13 декабря 2022 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая страна (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G10035-1/5, 23 декабря 2022 года подписано финансовое соглашение о выделении 1 066 278 320,00 руб. на реализацию проекта в 2023 году.
· Финансирование регионального проекта в 2024 году не предусмотрено
· проводимая работа, достигнутые результаты
В 2021 году Правительство Республики Дагестан в целях реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» инициировало разработку проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных в городских округах «город Хасавюрт», «город Каспийск», «город Южно-Сухокумск», «город Буйнакск».
По результатам рассмотрения заявок Республики Дагестан, направленных в октябре 2022 года в адрес Минприроды России, Комиссией отобраны следующие объекты для рекультивации:
1. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД».
2. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 263 213,80 тыс. руб.
3. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Каспийск РД».
4. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 360 563,20 тыс. руб. 
5. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки г. Хасавюрт РД».
6. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 190 387,00 тыс. руб. 
7. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД».
8. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 198 800,40 тыс. руб. 
В декабре текущего года заключено финансовое соглашения между правительством Республики Дагестан и Минприроды России.
Заключено 4 государственных контракта на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде.
Работы по технологическому и биологическому этапу рекультивации на объектах завершены в полном объеме.
Общая площадь земель, возвращенных в хозяйственный оборот, составила 35,4 га, численность населения, качество жизни которых улучшилось 227,25 тыс. чел.


IV региональный проект «Сохранение лесов»

В Республике Дагестан реализуется региональный проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология».

· планируемые к достижению результаты
    Основной целью регионального проекта «Сохранение лесов» является – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, увеличения площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках.
По состоянию на 01.02.2024 год Комитету профинансировано 10,8млн.руб.

· целевые индикаторы проекта

	 №
п\п
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %
	100
	0
	
	

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Увеличение площади лесовосстановления повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду
	514
	0
	0
	

	2
	Обеспечение оснащения учреждений лесопожарной техникой и оборудованием 
	6880,7
	0
	0
	

	3
	Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, в том числе вырубленных и погибших лесных насаждений, 
	5515
	0
	0
	




· [bookmark: _Hlk105490067]    бюджет регионального проекта:
       Всего на 2024 год – 24,0 млн рублей, в том числе:

  23,5 млн. рублей-средства федерального бюджета
  0,5 млн. рублей-средства республиканского бюджета РД
  0,7 млн. рублей -внебюджетные средства.

16596,9 тыс.руб.-лесовосстановление (ФБ)
6380,7 тыс.руб. – ЛПТ(ФБ)
519,0 тыс.руб.-формирование запаса семян (ФБ) 
500,0 тыс.руб.- ЛПТ (РБ)

· профинансировано: 10,8 млн. рублей (ФБ)
· кассовое исполнение: 10,8 млн руб.
· проводимая работа, достигнутые результаты:

    В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение по индикативным показателям, финансовые соглашения в системе «Электронный бюджет» не предусмотрены.
 


