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Информация
о ходе реализации национального проекта 
«Экология»
на 1 АПРЕЛЯ 2024 года

В рамках реализации национального проекта «Экология» в Республике Дагестан реализуются 5 региональных проектов:
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД (проект реализован);
«Чистая страна» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД; 
«Сохранение уникальных водных объектов» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;
«Сохранение лесов» – ответственный исполнитель Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

На 2024 год запланировано всего – 1027,88 млн рублей, из них: 
24,70 млн рублей - Сохранение лесов (Даглесхоз)
33,90 млн рублей – Сохранение уникальных водных объектов (Минприроды РД)
969,28 млн рублей – Комплексная система обращения с ТКО (Минприроды РД)
в том числе:
1016,99 млн рублей – средства федерального бюджета;
10,19 млн рублей – средства республиканского бюджета;
0,7 млн рублей – иные источники

Профинансировано -     988,58 млн руб.
Кассовое исполнение – 988,58 млн руб.

Всего запланировано к заключению в 2024 году 6 государственных контрактов, заключено – 5. 







I. [bookmark: _Hlk129348492]Региональный проект 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 
· планируемые к достижению показатели и результаты
 
	№п/п
	Показатели 
	План

	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	0
	0
	100
	
06.12.2023 года 
подписано дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика
Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G20026-1/11


	2.
	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент)
	100
	100
	100
	

	3.
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент)
	0
	0
	100
	

	4.
	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации
твердых коммунальных отходов (процент)
	36*
	0
	100
	

	*данный показатель носит убывающий характер



· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 13.01.2019 г. № 051-2019-G20026-1 в редакции дополнительных соглашений от 22.01.2020 г. № 051-2019-G20026-1/1; от 08.05.2020 г. № 051-2019-G20026-1/2, от 14.12.2020 г. № 051-2019-G20026-1/3, от 28.12.2021 г. № № 051-2019-G20026-1/4) между Минприроды РД и Минприроды России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан; 
6 декабря 2022 года было подписано финансовое соглашение.

·  бюджет регионального проекта на 2024 год
всего: 969,28 млн руб.
ФБ – 959,59 млн руб.
РБ – 9,69 млн руб.
· Кассовое исполнение – 969,28 млн руб.
· заключение контрактов 
Заключение контрактов не предусмотрено
· проводимая работа, достигнутые результаты
· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 500 тыс. тонн в год» в Карабудахкентском районе Республики Дагестан

	№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Подготовительные работы:
	 
	 
	

	
	Временные здания и сооружения
	5 бытовок
	 
	

	
	Временное ограждение
	200 м
	 
	

	2
	Срезка растительного грунта
	
	100
	

	3
	Разработка грунта
	26 334 м3
	88
	

	4
	Устройство насыпи
	531 835,22 м3
	97
	+14 788,32

	5
	Подбетонка под фундаменты ремонтной мастерской
	
	100
	

	6
	Подбетонка под фундаменты пожарных резервуаров
	
	100
	

	7
	Армирование фундаментов ремонтной мастерской
	
	100
	

	8
	Бетонирование фундаментов ФМ-1, ФМ-2 ремонтной мастерской
	
	100
	

	9
	Гидроизоляция фундаментов ФМ-1, ФМ-2 ремонтной мастерской
	
	100
	

	10
	Подбетонка плиты Пм1 ремонтной мастерской
	43,75 м3
	70
	

	11
	Армирование фундаментов пожарных резервуаров
	
	100
	

	12
	Бетонирование фундаментов пожарных резервуаров
	
	100
	

	13
	Подбетонка под фундаменты производственного корпуса №2
	
	100
	

	14
	Армирование фундаментов производственного корпуса №2
	
	100
	

	15
	Бетонирование фундаментов производственного корпуса №2
	
	100
	

	16
	Монтаж колонн производственный корпус №2
	
	100
	

	17
	Монтаж м/конструкций, производственный корпус №2
	240 тн
	60
	+180

	18
	Разработка грунта под приямок Прм-1
	
	100
	

	19
	Подбетонка под фундамент приямка Прм-1
	
	100
	

	20
	Армирование фундаментов приямка Прм-1
	
	100
	

	21
	Подбетонка под приямки Прм-2.
	10,2 м3
	100
	+10,2

	22
	Армирование приямков Прм-2.
	4 854,93 кг
	100
	+4 854,93

	23
	Бетонирование фундамента приямка Прм-2
	9,6 м3
	100
	+9,6

	24
	Подбетонка под фундаменты ФМ-1, производственного корпуса №1
	
	100
	

	25
	Армирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №1
	
	100
	

	26
	Бетонирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №1
	
	100
	

	27
	Подбетонка под фундаменты производственного корпуса №1
	
	100
	

	28
	Армирование фундаментов производственного корпуса №1
	
	100
	

	29
	Бетонирование фундаментов производственного корпуса №1
	
	100
	

	30
	Монтаж колонн, производственный корпус №1
	
	100
	

	31
	Монтаж м/конструкций, производственный корпус №1
	150 тн
	37
	+10

	32
	Подбетонка под фундамент приямка Прм-1
	
	100
	

	33
	Армирование фундаментов приямка Прм-1
	13 177,68 кг
	75
	+3 514,04

	34
	Подбетонка под приямки Прм-2.
	10,2 м3
	100
	+10,2

	35
	Армирование приямков Прм-2.
	4 854,93 кг
	100
	+4 854,93

	36
	Бетонирование фундамента приямка Прм-2
	9,6 м3
	100
	+9,6

	37
	Подбетонка под фундаменты ФМ-1, мойки для грузового автотранспорта
	
	100
	

	38
	Армирование фундаментов, мойка для грузового автотранспорта
	
	100
	

	39
	Бетонирование фундаментов, мойка для грузового автотранспорта
	
	100
	

	40
	Ливневая канлизация К1. Установка колодцев
	12 шт
	8
	

	41
	Ливневая канализация К2
	
	
	

	42
	Ливневая канлизация К2. Установка колодцев
	14 шт
	11
	

	43
	Ливневая канлизация К2. Прокладка труб
	218,3 п.м
	6
	

	44
	Ливневая канлизация К3. Установка колодцев
	2 шт
	8
	

	45
	Армирование подпорных стен Пс1, Пс2 
	
	100
	

	46
	Подбетонка под фундаменты, склад готовой продукции (ВМР) с площадкой отгрузки №1и 2
	
	100
	



· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год» в Кумторкалинском районе Республики Дагестан (1-я очередь)

	[bookmark: _Hlk152170485]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Срезка растительного грунта 
	141 820м3
	100
	

	2
	Разработка грунта
	59 724,53 м3
	85
	

	3
	Устройство насыпи на хоз. бытовой зоне
	140 179,25 м3
	85
	

	
	Карта №6
	
	
	

	4
	Разработка грунта в котловане на участке складирования
	
	100
	

	5
	Планировка и уплотнения основания на участке складирования
	
	100
	

	6
	Укладки бентонитовых матов с заполнением бентонитовым гранулятом в местах нахлеста, противофильтрационного экрана дна.
	125 000 м²
	95
	+6 000

	7
	Раскройка укладка сварка геомембраны толщиной 2мм противофильтрационного экрана дна карты 
	125 000 м²
	95
	+6 000

	8
	Засыпка грунтом геомембраны толщиной 50см, противофильтрационного экрана дна
	47 000 м3
	70
	+47 000

	
	Карта 5
	
	
	

	9
	Разработка грунта в котловане на участке складирования
	
	100
	

	10
	Планировка и уплотнения основания на участке складирования
	
	100
	

	11
	Укладки бентонитовых матов с заполнением бентонитовым гранулятом в местах нахлеста, противофильтрационного экрана дна.
	87 000 м²
	80
	+42 000

	12
	Раскройка укладка сварка геомембраны толщиной 2мм противофильтрационного экрана дна карты 
	87 000 м²
	80
	+42 000

	13
	Засыпка грунтом геомембраны толщиной 50см, противофильтрационного экрана дна
	20 000 м3
	45
	+20 000

	
	Пруд-Накопитель
	
	
	

	14
	Разработка грунта в котловане
	
	100
	

	15
	Уплотнение подстилающего слоя из песка, толщиной 250 мм, в котловане 
	3078,5
	100
	

	16
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) 
	13026
	100
	

	17
	Раскройка, укладка, сварка геомембраны, толщиной 1,5 мм
	13026
	100
	

	18
	Обратная засыпка и уплотнение дна пруда-накопителя песком, толщиной 50 см
	2993
	100
	

	19
	Обратная засыпка и уплотнение откосов пруда-накопителя грунтом, толщиной 50 см
	3520
	100
	

	
	Площадка для переработки КГО и СО 
	
	
	

	20
	Устройство утеплителя Пеноплекс, толщиной 100 мм, 
	8 886 м²
	100
	+686

	21
	Устройство основания под фундаменты из полиэтиленовой пленки 
	8 561 м²
	100
	+8 561

	22
	Устройство подбетонки 
	848,0 м3
	100
	+33,2

	23
	Устройство арматурной сетки для фундамента 
	107 285,5 кг
	50
	+23 840,5

	24
	Устройство ж/б фундамента, толщиной 20 см, из монолитного бетона В25
	840 м3
	58
	+120

	
	Участок компостирования
	
	
	

	25
	Прокладка профилированной мембраны для гидроизоляции фундаментов на участке компостирования в осях 1-72 и А-Б
	17 014 м²
	100
	

	26
	Устройство арматурной сетки, закладных деталей и  для фундамента на участке компостирования в осях 3-72 и А-Б
	350 тн
	71
	+5

	27
	Устройство ж/б фундамента на участке компостирования в осях 3-72 и А-Б из монолитного бетона В25
	3 192 м3
	45
	+1 662

	
	Площадка дозревания
	
	
	

	28
	Устройство бетонной подготовки 
	
	100
	

	29
	Армировка фундамента
	
	100
	

	30
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны 
	
	100
	


[bookmark: _GoBack]
· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 250 тыс. тонн в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk152170517]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Подготовительные работы:
	 
	 
	

	
	Временные здания и сооружения
	32 бытовок
	 
	

	
	Установка КТП, подключение городка
	1
	
	

	
	Временное ограждение
	500 м
	 
	

	2
	Срезка растительного грунта
	
	100
	

	3
	Разработка грунта
	260 000 м3
	95
	

	4
	Устройство насыпи
	546 150 м3
	60
	+4 050

	5
	Доставка ПГС с карьера
	40 636 м3
	
	+11 484

	6
	Вывоз грунта на полигон Кумторкалинский район (61 км)
	19 640 м3
	
	

	7
	Устройство насыпи рабочего городка
	
	100
	

	8
	Устройство временной дороги из ПГС
	
	100
	

	9
	Устройство подбетонки приямка №1 производственного корпуса В7,5
	42 м3
	
	

	10
	Устройство подбетонки фундаментов производственного корпуса В7,5
	36 м3
	
	

	11
	Армирование фундаментов приямка №1 ПК
	3 тн
	
	+1

	12
	Армирование фундаментов ФМ 
	5.711 тн
	
	

	13
	Бетонирование стаканов в оси 2-3/А-Б,Г 2-3,Г 7-8,Г 11,Г 14-15, Г 16, Г 18.
	42,5 м3
	
	+42,5

	14
	Отсыпка ПГС участка компостирования поз.12
	3 850 м3
	
	+3 850



· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан
	[bookmark: _Hlk152170538]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Подготовительные работы:
	 
	 
	

	
	Временные сдания и сооружения 
	
	
	

	
	Временное ограждение 
	
	
	

	
	Срезка растительного грунта 
	26 477 м3
	72
	

	2
	Вырубка деревьев и корчевка пней:
	
	100
	

	3
	Разработка грунта
	741 792 м3
	65
	+3 201

	4
	Устройство откосов ЮГ
	4 000 м²
	8
	

	5
	Устройство временной дороги в границах полосы постоянной дороги ЮГ 
	75 п.м
	
	

	6
	Вывоз грунта на полигон Кумторкалинский район (61 км)
	40 508,5 м3
	
	




· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год» в Дербентском районе Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk152170566]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Подготовительные работы:
	 
	 
	

	
	Временные здания и сооружения
	6 бытовки
	 
	

	
	Временное ограждение
	120 м
	
	

	2
	Срезка растительного грунта
	
	100
	

	3
	Разработка грунта
	
	100
	

	4
	Устройство насыпи
	224 668 м3
	79
	+11 372

	5
	Разработка непригодного грунта
	
	100
	

	6
	Выемка под фундаменты производственного корпуса
	
	100
	

	7
	Устройство бетонной подготовки фундаментов производственного корпуса
	
	100
	

	8
	Армирование фундаментов производственного корпуса
	
	100
	

	9
	Бетонирование фундаментов производственного корпуса
	
	100
	

	10
	Разработка котлованов под фундаменты ремонтной мастерской
	
	100
	

	11
	Устройство бетонной подготовки ремонтной мастерской
	
	100
	

	12
	Армирование фундаментов ремонтной мастерской
	
	100
	

	13
	Бетонирование фундаментов ремонтной мастерской
	
	100
	

	14
	Монтаж металлоконструкций ремонтной мастерской
	
	100
	

	15
	Приямки Прм1 (3шт)- выемка грунта ремонтной мастерской
	57 м3
	100
	+57

	16
	Приямки Прм1 (3шт)- бетонная подготовка В7.5 ремонтной мастерской
	5 м3
	100
	+5

	17
	Выемка под фундаменты склада готовой продукции (BMP)
	
	100
	

	18
	Устройство бетонной подготовки склада (BMP)
	
	100
	

	19
	Армирование фундаментов склада (BMP)
	
	100
	

	20
	Бетонирование фундаментов склада (BMP)
	
	100
	

	21
	Монтаж ж/б колонн производственного корпуса
	
	100
	

	22
	Монтаж металлоконструкций производственного корпуса
	380 тн
	94
	

	23
	Разработка грунта под приямок пола производственного корпуса (Прм1)
	
	100
	

	24
	Устройство бетонной подготовки приямка пола производственного корпуса (Прм1)
	
	100
	

	25
	Армирование приямка пола производственного корпуса (Прм1)
	
	100
	

	26
	Бетонирование приямка пола производственного корпуса (Прм1)
	
	100
	

	27
	Подбетонка плиты пола производственного корпуса ППм-1.1
	137,8 м3
	100
	

	28
	Армирование плиты пола производственного корпуса ППм-1.1
	30,1 тн
	100
	

	29
	Плита ППм1.1- бетонирование производственного корпуса
	370 м3
	100
	+370

	30
	Плита ППм1 – бетонная подготовка производственного корпуса
	137,8 м3
	100
	+137,8

	31
	Плита ППм1 – армирование производственного корпуса
	27,054 тн
	90
	+27,054

	32
	Армирование приямка Прм2 производственного корпуса
	6,31 тн
	100
	

	33
	Бетонирование пола приямка Прм2 производственного корпуса
	25,2 м3
	100
	

	34
	Приямок Прм2 (2шт)-бетонирование производственного корпуса
	63 м3
	100
	+22

	35
	Приямок Прм2 (2шт-гидроизоляция производственного корпуса
	178 м²
	100
	+178

	36
	Приямок Прм4 (2шт)-бетонирование производственного корпуса
	2,6 м3
	100
	+1,3

	37
	Приямок Прм4 (2шт) -гидроизоляция производственного корпуса
	7,2 м²
	100
	+7,2

	38
	Выемка под фундаменты мойки грузового транспорта
	
	100
	

	39
	Устройство бетонной подготовки мойки грузового транспорта
	
	100
	

	40
	Армирование фундаментов мойки грузового транспорта
	
	100
	

	41
	Бетонирование фундаментов мойки грузового транспорта
	
	100
	

	42
	Монтаж металлоконструкций склада (ВМР)
	
	100
	

	43
	Устройство насыпи под АБК
	
	100
	

	44
	Армирование плиты Фп1 АБК
	11,586 тн
	100
	+11,586

	45
	Укладка труб канализации АБК
	29,7 п.м.
	100
	

	46
	Подбетонка под фундамент АБК
	54,0 м3
	100
	

	47
	Устройство насыпи по КГО и СО
	
	100
	

	48
	Подбетонка под плиту КГО
	350 м3
	75
	

	49
	Устройство основания под площадку компостирования
	
	100
	

	50
	Армирование пола карт компостирования
	69,3 тн
	35
	+17,82

	51
	Бетонирование карт компостирования
	336 м3
	13
	+149

	52
	Укладка мембраны под карты компостирования
	1 080 м²
	100
	+1 080

	53
	Монтаж опалубки мойки машин
	7,3 м²
	8
	

	54
	Армирование стен мойки машин
	2,564 тн
	85
	



· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год» в Дербентском районе Республики Дагестан
	[bookmark: _Hlk152170599]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Разработка непригодного грунта
	
	100
	

	2
	Демонтаж бетонных плит
	
	100
	

	3
	Разработка грунта
	73 234 м3
	65
	

	4
	Насыпь грунта
	56 250 м3
	25
	

	5
	Планировка откосов карты №1 
	7 400 м²
	48
	

	6
	Планировка дна карты №1 
	49 721 м²
	100
	

	7
	Планировка откосов карты №2
	3 545 м²
	23
	

	8
	Планировка дна карты №2
	6 960 м² 
	14
	

	9
	Устройство бетонной подготовки под фундаменты площадки дозревания 
	
	100
	

	10
	Армирование фундаментов площадки дозревания
	
	100
	

	11
	Монтаж анкеров опалубки площадки дозревания
	8 шт
	50
	

	12
	Бетонтрование фундаментов площадки дозревания
	56,7 м3
	50
	

	13
	Подбетонка под фундамент АБК
	9,4 м3
	100
	

	14
	Подбетонка под фундамент резервуара технической воды
	18,1 м3
	100
	

	15
	Подбетонка под фундамент очистных сооружений ливневых стоков
	6,54 м3
	100
	

	16
	Подбетонка под фундамент резервуара концентрата фильтрата
	2,46 м3
	100
	

	17
	Подбетонка под фундамент резервуара сбора фильтрата
	5,53 м3
	100
	




участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты. 
В текущем году МО в реализации проекта не задействованы.
II Региональный проект
 «Сохранение уникальных водных объектов»

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан 
· планируемые к достижению результаты

	№п/п
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Количество населения, улучшившего экологические
условия проживания вблизи водных объектов,
нарастающим итогом, млн. чел
	0,0079
	0
	0
	26.01.2024 г. подписано Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G80044-0.1/5

	2.
	Протяженность расчищенных участков русел рек, км
	13,28
	0
	0
	

	


· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 09.12.2019 г. № 051-2019-G80044-0.1 в редакции дополнительных соглашений от 04.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/1; от 23.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/2, 23.07.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/3, 09.12.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/4.
· бюджет регионального проекта в 2024 году:
всего -33,90 млн руб;
  ФБ – 33,90 млн руб;
· Кассовое исполнение – 8,00 млн рублей
· заключение контрактов 25 апреля 2023 года заключен государственный контракт на сумму 73 720 000 рублей.
· проводимая работа, достигнутые результаты
Ведутся работы по расчистке озера, объем выемки грунта составляет 345,96 тыс. кубов.

· участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты. 
В текущем году МО в реализации проекта не задействованы


III Региональный проект «Чистая страна» 

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 
· планируемые к достижению показатели и результаты

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Показатели
	План

	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Каспийск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	133,8
	133,8
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в том числе  рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	13,5
	13,5
	100
	

	2.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	67,11
	67,11
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	7,4
	7,4
	100
	

	3.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи
с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	10,86
	10,86
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	6,0
	6,0
	100
	

	4.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Хасавюрт РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи
с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов,тыс.чел.
	15,48
	15,48
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	8,5
	8,5
	100
	



· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» 13 декабря 2022 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая страна (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G10035-1/5, 23 декабря 2022 года подписано финансовое соглашение о выделении 1 066 278 320,00 руб. на реализацию проекта в 2023 году.
· Финансирование регионального проекта в 2024 году не предусмотрено
· проводимая работа, достигнутые результаты
В 2021 году Правительство Республики Дагестан в целях реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» инициировало разработку проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных в городских округах «город Хасавюрт», «город Каспийск», «город Южно-Сухокумск», «город Буйнакск».
По результатам рассмотрения заявок Республики Дагестан, направленных в октябре 2022 года в адрес Минприроды России, Комиссией отобраны следующие объекты для рекультивации:
1. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД».
2. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 263 213,80 тыс. руб.
3. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Каспийск РД».
4. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 360 563,20 тыс. руб. 
5. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки г. Хасавюрт РД».
6. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 190 387,00 тыс. руб. 
7. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД».
8. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 198 800,40 тыс. руб. 
В декабре текущего года заключено финансовое соглашения между правительством Республики Дагестан и Минприроды России.
Заключено 4 государственных контракта на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде.
Работы по технологическому и биологическому этапу рекультивации на объектах завершены в полном объеме.
Общая площадь земель, возвращенных в хозяйственный оборот, составила 35,4 га, численность населения, качество жизни которых улучшилось 227,25 тыс. чел.


IV региональный проект «Сохранение лесов»

В Республике Дагестан реализуется региональный проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология».

· планируемые к достижению результаты
    Основной целью регионального проекта «Сохранение лесов» является – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, увеличения площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках.
По состоянию на 01.04.2024 год Комитету профинансировано 11,3млн.руб.

· целевые индикаторы проекта

	 №
п\п
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %
	100
	0
	
	

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Увеличение площади лесовосстановления повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду
	514
	0
	0
	

	2
	Обеспечение оснащения учреждений лесопожарной техникой и оборудованием 
	6880,7
	5142,3
	74,7
	

	3
	Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, в том числе вырубленных и погибших лесных насаждений, 
	5515
	290
	5,2
	




· [bookmark: _Hlk105490067]    бюджет регионального проекта:

       Всего на 2024 год – 24,0 млн рублей, в том числе:
  23,5 млн. рублей-средства федерального бюджета
  0,5 млн. рублей-средства республиканского бюджета РД
  0,7 млн. рублей -внебюджетные средства.

16596,9 тыс.руб.-лесовосстановление (ФБ)
6380,7 тыс.руб. – ЛПТ(ФБ)
519,2 тыс.руб.-формирование запаса семян (ФБ) 
500,0 тыс.руб.- ЛПТ (РБ)

· профинансировано: 11,3 млн. рублей. Из них 10,8 млн. рублей (ФБ), 0,5 млн.рублей(РД)
· кассовое исполнение: 
· заключение контрактов:
     Заключены 2(два) контракта и 2(два) прямых договора на приобретение лесопожарной техники и оборудования на сумму 5,1 млн рублей (федеральный бюджет – 4,6 млн рублей и республиканский бюджет - 0,5 млн. рублей). 

· проводимая работа, достигнутые результаты:

  В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение по индикативным показателям, финансовые соглашения в системе «Электронный бюджет» не предусмотрены. 
По оснащению специализированных учреждений (Государственное автономное учреждение «Дагестанский лесопожарный центр») лесопожарной техникой и оборудованием заключены:
- контракт на поставку прицепа «СТАРТ» A2515 в количестве 1 ед. на сумму 0,1 млн руб. Поставщик ИП Николаенко В.В.  Контракт заключен. Техника поставлена. Оплата произведена
- контракт на приобретение Автобуса модификация А65R52(1 ед.). на сумму 4,5 млн.руб. Поставщик ООО " Каспий". Контракт заключен 19.02.2024г. Ожидаемая дата поставки 45 кал. дней согласно условиям контракта.
     - прямой договор на поставку ранцевых огнетушителей Ермак РП в количестве 40 шт. и зажигательных аппаратов в количестве 10шт. на           сумму 0,46 млн. руб.  Поставщик ООО «Вимпел +». Оборудование поставлено. Оплата произведена.
     - прямой договор на поставку Бензопилы Зубр профессионал в количестве 2 ед. на сумму 0,04 млн.руб. от 20.02.2024 №02-2024/39. Поставщик ООО Строймаркет 05. Оборудование поставлено. Оплата произведена.
 На сумму экономии запланирован к заключению, в апреле месяце 2024 года, дополнительный контракт на 1,7 млн руб.  

 По лесовосстановлению заготовлено 290 кг семян сосны, акации, гледичии.



