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Информация
о ходе реализации национального проекта 
«Экология»
на 1 мая 2024 года

В рамках реализации национального проекта «Экология» в Республике Дагестан реализуются 5 региональных проектов:
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД (проект реализован);
«Чистая страна» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД; 
«Сохранение уникальных водных объектов» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;
«Сохранение лесов» – ответственный исполнитель Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

На 2024 год запланировано всего – 1027,88 млн рублей, из них: 
24,70 млн рублей - Сохранение лесов (Даглесхоз)
33,90 млн рублей – Сохранение уникальных водных объектов (Минприроды РД)
969,28 млн рублей – Комплексная система обращения с ТКО (Минприроды РД)
в том числе:
1016,99 млн рублей – средства федерального бюджета;
10,19 млн рублей – средства республиканского бюджета;
0,7 млн рублей – иные источники

Профинансировано -     995,18 млн руб.
Кассовое исполнение – 995,18 млн руб.

Всего запланировано к заключению в 2024 году 6 государственных контрактов, заключено – 5. 







I. [bookmark: _Hlk129348492]Региональный проект 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 
· планируемые к достижению показатели и результаты
 
	№п/п
	Показатели 
	План

	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	0
	0
	100
	
06.12.2023 года 
подписано дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика
Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G20026-1/11


	2.
	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент)
	100
	100
	100
	

	3.
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент)
	0
	0
	100
	

	4.
	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации
твердых коммунальных отходов (процент)
	36*
	0
	100
	

	*данный показатель носит убывающий характер



· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 13.01.2019 г. № 051-2019-G20026-1 в редакции дополнительных соглашений от 22.01.2020 г. № 051-2019-G20026-1/1; от 08.05.2020 г. № 051-2019-G20026-1/2, от 14.12.2020 г. № 051-2019-G20026-1/3, от 28.12.2021 г. № № 051-2019-G20026-1/4) между Минприроды РД и Минприроды России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан; 
6 декабря 2022 года было подписано финансовое соглашение.

·  бюджет регионального проекта на 2024 год
всего: 969,28 млн руб.
ФБ – 959,59 млн руб.
РБ – 9,69 млн руб.
· Кассовое исполнение – 969,28 млн руб.
· заключение контрактов 
Заключение контрактов не предусмотрено
· проводимая работа, достигнутые результаты
· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 500 тыс. тонн в год» в Карабудахкентском районе Республики Дагестан

	№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Подготовительные работы:
	
	
	

	1.1
	Срезка растительного грунта
	
	100
	

	1.2
	Разработка грунта
	26 334 м3
	88
	

	1.3
	Устройство насыпи
	531 835,22 м3
	97
	

	2
	Пожарные резервуары
	
	
	

	2.1
	Фундаменты пожарных резервуаров
	
	100
	

	3
	Ремонтная мастерская автомобилей и спецтехники
	
	
	

	3.1
	Фундаменты ремонтной мастерской
	
	100
	

	3.2
	Подбетонка плиты Пм1
	43,75 м3
	70
	

	3.3
	Приямки Пр1
	
	100
	

	3.4
	Монтаж м/конструкций
	44,73 тн
	60
	+23,11

	4
	Мойка для грузового автотранспорта
	
	
	

	4.1
	Фундаменты 
	
	100
	

	4.2
	Армирование подпорных стен Ас1, Пс2
	
	100
	

	5
	Склад для хранения ВМР
	
	
	

	5.1
	Подбетонка под фундаменты, склад готовой продукции (ВМР) с площадкой отгрузки №1, №2
	
	100
	

	6
	Производственный корпус №1
	
	
	

	6.1
	Фундаменты
	
	100
	

	6.2
	Монтаж колонн
	
	100
	

	6.3
	Монтаж металлоконструкций
	180 тн
	52
	+20

	6.4
	Подбетонка под фундамент приямка Прм-1
	
	100
	

	6.5
	Армирование фундаментов приямка Прм-1
	13,18 тн
	75
	

	6.6
	Армирование приямков Прм-2.
	4,855 тн
	80
	

	6.7
	Бетонирование фундамента приямка Прм-2
	9,6 м3
	30
	

	7
	Производственный корпус №2
	
	
	

	7.1
	Фундаменты
	
	100
	

	7.2
	Монтаж колонн
	
	100
	

	7.3
	Монтаж металлоконструкций
	345 тн
	86
	+105

	7.4
	Подбетонка под фундамент приямка Прм-1
	
	100
	

	7.5
	Армирование фундаментов приямка Прм-1
	14,934 тн
	100
	+1 757

	7.6
	Бетонирование фундамента приямка Прм-2
	
	100
	

	8
	Прокладка ливневой канализации К1
	
	
	

	8.1
	Установка колодцев
	12 шт
	8
	

	9
	Прокладка ливневой канализации К2
	
	
	

	9.1
	Установка колодцев
	14 шт
	11
	

	9.2
	Прокладка труб
	218,3 п.м
	6
	

	10
	Прокладка ливневой канализации К3
	
	
	

	10.1
	Установка колодцев
	2 шт
	8
	



· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год» в Кумторкалинском районе Республики Дагестан (1-я очередь)

	[bookmark: _Hlk152170485]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Подготовительные работы
	
	
	

	1.1
	Срезка растительного грунта 
	
	100
	

	1.2
	Разработка грунта
	59 724,53 м3
	85
	

	1.3
	Устройство насыпи на хоз. бытовой зоне
	140 179,25 м3
	85
	

	2.
	Карта №6
	
	
	

	2.1
	Разработка грунта в котловане на участке складирования
	
	100
	

	2.2
	Укладки бентонитовых матов 
	139 717 м²
	100
	

	2.3
	Противофильтрационный экран дна карты 
	139 717 м²
	100
	+14 717

	2.4
	Засыпка грунтом геомембраны толщиной 50см, противофильтрационного экрана дна
	101 047 м3
	72
	

	3
	Карта 5
	
	
	

	3.1
	Разработка грунта в котловане на участке складирования
	
	100
	

	3.2
	Укладки бентонитовых матов 
	100 000 м²
	92
	+11 313

	3.3
	Противофильтрационный экран дна карты 
	100 000 м²
	92
	+11 313

	3.4
	Засыпка грунтом геомембраны толщиной 50см, противофильтрационного экрана дна
	43 698 м²
	40
	

	4
	Пруд-Накопитель
	
	100
	

	5
	Площадка для переработки КГО и СО 
	
	
	

	5.1
	Устройство утеплителя Пеноплекс, толщ.100мм, 
	
	100
	

	5.2
	Устройство основания под фундаменты из полиэтиленовой пленки 
	
	100
	

	5.3
	Устройство подбетонки 
	
	100
	

	5.4
	Устройство арматурной сетки для фундамента 
	183 994,7 кг
	85
	+76 709,2

	5.5
	Устройство ж/б фундамента, толщиной 20 см, из монолитного бетона В25
	1 440 м3
	85
	+600

	6
	Участок компостирования
	
	
	

	6.1
	Устройство арматурной сетки, закладных деталей и для фундамента на участке компостирования в осях 3-72 и А-Б
	449 тн
	91
	+74

	6.2
	Устройство ж/б фундамента на участке компостирования в осях 3-72 и А-Б из монолитного бетона В25
	5 293 м3
	75
	+1 553

	7
	Площадка дозревания
	
	
	

	7.1
	Устройство ж/б фундаментов 
	
	100
	



· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 250 тыс. тонн в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk152170517]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка
	
	
	

	1.1
	Разработка грунта (выемка)
	260 800 м3
	95
	+800

	1.2
	Устройство насыпи (насыпь)
	567 500 м3
	62
	+21 350

	2
	Производственный корпус
	
	
	

	2.1
	Устройство фундаментов ФМ-1
	142 м3
	95
	+65

	2.2
	Устройство Прм №1 (основной цех)
	126 м3
	24
	+84



· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан
	[bookmark: _Hlk152170538]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка
	
	
	

	1.1
	Разработка грунта (выемка)
	769 442 м3
	68
	+23 000

	2
	Устройство откосов ЮГ
	4 000 м²
	8
	



· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год» в Дербентском районе Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk152170566]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	
	Устройство насыпи 
	224 668 м3
	79
	

	1
	Производственный корпус
	
	
	

	1.1
	Плита пола с приямками в зоне разгрузки (ППм и Прм)
	
	100
	

	1.2
	Приямок основного цеха (Прм1)
	
	100
	

	1.3
	Плита ППм2- устройство бетонной подготовки лотка 
	96 п.м
	100
	+96

	1.4
	Плита ППм2- устройство приямка выпуска 800х800 из бетона В25
	2,2 м3
	100
	+2,2

	1.5
	ППм2- монтаж колодца сбора стока
	1 шт
	100
	+1

	1.6
	ППм2- армирование 
	27,806 тн
	50
	+13,9

	1.7
	ППм2.1- устройство бетонной подготовки лотка 
	90 п.м
	100
	+90

	1.8
	ППм2.3- устройство бетонной подготовки лотка
	90 п.м
	100
	+90

	2
	Административно-бытовой корпус
	
	
	

	2.1
	Фундаментная плита Фп1-бетонирование бетон В25F150
	
	100
	

	2.2
	Поставка модулей
	1 080 м²
	72
	

	3
	Ремонтная мастерская автомобилей и спецтехники
	
	
	

	3.1
	Фундаменты
	
	100
	

	3.2
	Приямки Прм1 (3шт) - армирование и опалубка
	
	100
	

	4
	Мойка для грузового автотранспорта
	
	
	

	4.1
	Фундаменты Фм, подпорные стены Пс1, Пс2- гидроизоляция 
	
	100
	

	4.2
	Конструкции металлические- монтаж
	
	100
	

	5
	Вспомогательные здания и сооружения
	
	
	

	5.1
	Карты компостирования, армирование карт 
	99,6 тн
	50
	

	5.2
	Карты компостирования, бетонирование 
	200 м3
	8
	+18

	8
	Площадка КГО и СО
	
	
	

	8.1
	Плита пола - армирование
	77,179 тн
	37
	+9,64



· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год» в Дербентском районе Республики Дагестан
	№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка
	
	
	

	1.1
	Разработка грунта
	79 234 м3
	70
	

	1.2
	Насыпь грунта
	56 250 м3
	25
	

	2
	Карта №1, карта №2
	
	
	

	2.1
	Планировка откосов карты №1
	
	100
	

	2.2
	Укладка геотекстиля карты №1
	35 000 м²
	55
	

	2.3
	Противофильтрационный экран №1
	32 000 м²
	50
	

	2.4
	Планировка откосов карты №2
	4 315 м²
	50
	

	
	Планировка дна карты №2
	9 944 м² 
	20
	

	3
	Емкость 15 м3 для сбора концентрата фильтрата
	
	
	

	3.1
	Фундаментная плита ФПм1-армирование
	0,486 тн
	100
	+0,486

	3.2
	Фундаментная плита ФПм1-бетонирование
	5,4 м3
	100
	+5,4

	4
	Резервуар 50 м3 для сбора фильтрата
	
	
	

	4.1
	Фундаментная плита ФПм1-армирование
	1,734 тн
	100
	+1,734

	4.2
	Фундаментная плита ФПм1-бетонирование
	15,6 м3
	100
	+15,6

	5
	Резервуар технической воды 3х100м3
	
	
	

	5.1
	Фундаментная плита ФПм1-армирование
	4 629,3 тн
	100
	+4 629,3

	5.2
	Фундаментная плита ФПм1-бетонирование
	52,6 м3
	100
	+52,6

	6
	Локальные очистные сооружения (10 л/с)
	
	
	

	6.1
	Фундаментная плита ФПм1-армирование
	0,622 тн
	100
	+0,622

	6.2
	Фундаментная плита ФПм1-бетонирование
	6,54 м3
	100
	+6,54

	7
	Площадка дозревания 
	
	100
	

	7.1
	Фундаменты Фм1по оси В-установка анкерных блоков
	8 шт
	50
	

	8
	Противопожарные резервуары (4х60м3)
	
	100
	

	8.1
	Фундаментная плита Фпм1- бетонная подготовка
	16,4 м3
	100
	+16,4




участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты. 
В текущем году МО в реализации проекта не задействованы.
II Региональный проект
 «Сохранение уникальных водных объектов»

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан 
· планируемые к достижению результаты

	№п/п
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Количество населения, улучшившего экологические
условия проживания вблизи водных объектов,
нарастающим итогом, млн. чел
	0,0079
	0
	0
	26.01.2024 г. подписано Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G80044-0.1/5

	2.
	Протяженность расчищенных участков русел рек, км
	13,28
	0
	0
	

	


· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 09.12.2019 г. № 051-2019-G80044-0.1 в редакции дополнительных соглашений от 04.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/1; от 23.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/2, 23.07.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/3, 09.12.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/4.
· бюджет регионального проекта в 2024 году:
всего -33,90 млн руб;
  ФБ – 33,90 млн руб;
· Кассовое исполнение – 11,00 млн рублей
· заключение контрактов 25 апреля 2023 года заключен государственный контракт на сумму 73 720 000 рублей.
· проводимая работа, достигнутые результаты
Ведутся работы по расчистке озера, объем выемки грунта составляет 370,25 тыс. кубов.

· участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты. 
В текущем году МО в реализации проекта не задействованы


III Региональный проект «Чистая страна» 

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 
· планируемые к достижению показатели и результаты

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Показатели
	План

	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Каспийск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	133,8
	133,8
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в том числе  рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	13,5
	13,5
	100
	

	2.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	67,11
	67,11
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	7,4
	7,4
	100
	

	3.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи
с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	10,86
	10,86
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	6,0
	6,0
	100
	

	4.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Хасавюрт РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи
с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов,тыс.чел.
	15,48
	15,48
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	8,5
	8,5
	100
	



· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» 13 декабря 2022 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая страна (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G10035-1/5, 23 декабря 2022 года подписано финансовое соглашение о выделении 1 066 278 320,00 руб. на реализацию проекта в 2023 году.
· Финансирование регионального проекта в 2024 году не предусмотрено
· проводимая работа, достигнутые результаты
В 2021 году Правительство Республики Дагестан в целях реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» инициировало разработку проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных в городских округах «город Хасавюрт», «город Каспийск», «город Южно-Сухокумск», «город Буйнакск».
По результатам рассмотрения заявок Республики Дагестан, направленных в октябре 2022 года в адрес Минприроды России, Комиссией отобраны следующие объекты для рекультивации:
1. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД».
2. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 263 213,80 тыс. руб.
3. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Каспийск РД».
4. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 360 563,20 тыс. руб. 
5. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки г. Хасавюрт РД».
6. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 190 387,00 тыс. руб. 
7. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД».
8. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 198 800,40 тыс. руб. 
В декабре текущего года заключено финансовое соглашения между правительством Республики Дагестан и Минприроды России.
Заключено 4 государственных контракта на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде.
Работы по технологическому и биологическому этапу рекультивации на объектах завершены в полном объеме.
Общая площадь земель, возвращенных в хозяйственный оборот, составила 35,4 га, численность населения, качество жизни которых улучшилось 227,25 тыс. чел.




IV региональный проект «Сохранение лесов»
       В Республике Дагестан реализуется региональный проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология».

· планируемые к достижению результаты
    Основной целью регионального проекта «Сохранение лесов» является – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, увеличения площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках.
[bookmark: _GoBack]По состоянию на 06.05.2024 год Комитету профинансировано 14,9 млн руб.

· целевые индикаторы проекта

	 №
п\п
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %
	100
	0
	
	

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Увеличение площади лесовосстановления повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду
	514
	65
	12,6
	

	2
	Обеспечение оснащения учреждений лесопожарной техникой и оборудованием 
	6880,7
	5142,3
	74,7
	

	3
	Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, в том числе вырубленных и погибших лесных насаждений, 
	5515
	290
	5,2
	



· [bookmark: _Hlk105490067]    бюджет регионального проекта:

       Всего на 2024 год – 24,0 млн рублей, в том числе:
  23,5 млн. рублей-средства федерального бюджета
  0,5 млн. рублей-средства республиканского бюджета РД
  0,7 млн. рублей -внебюджетные средства.

16596,9 тыс.руб.-лесовосстановление (ФБ)
6380,7 тыс.руб. – ЛПТ(ФБ)
519,2 тыс.руб.-формирование запаса семян (ФБ) 
500,0 тыс.руб.- ЛПТ (РБ)

· профинансировано: 14,9 млн. рублей. Из них 14,4 млн. рублей (ФБ), 0,5 млн.рублей (РД)
· кассовое исполнение: 14,9 млн. рублей.
· заключение контрактов:
     Заключены 2(два) контракта и 2(два) прямых договора на приобретение лесопожарной техники и оборудования на сумму 5,1 млн рублей (федеральный бюджет – 4,6 млн рублей и республиканский бюджет - 0,5 млн. рублей). 

· проводимая работа, достигнутые результаты:

  В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение по индикативным показателям, финансовые соглашения в системе «Электронный бюджет» не предусмотрены. 
По оснащению специализированных учреждений (Государственное автономное учреждение «Дагестанский лесопожарный центр») лесопожарной техникой и оборудованием заключены:
- контракт на поставку прицепа «СТАРТ» A2515 в количестве 1 ед. на сумму 0,1 млн руб. Поставщик ИП Николаенко В.В.  Контракт заключен. Техника поставлена. Оплата произведена
- контракт на приобретение Автобуса модификация А65R52(1 ед.). на сумму 4,5 млн.руб. Поставщик ООО " Каспий". Контракт заключен 19.02.2024г. Ожидаемая дата поставки 45 кал. дней согласно условиям контракта.
     - прямой договор на поставку ранцевых огнетушителей Ермак РП в количестве 40 шт. и зажигательных аппаратов в количестве 10шт. на           сумму 0,46 млн. руб.  Поставщик ООО «Вимпел +». Оборудование поставлено. Оплата произведена.
     - прямой договор на поставку Бензопилы Зубр профессионал в количестве 2 ед. на сумму 0,04 млн.руб. от 20.02.2024 №02-2024/39. Поставщик ООО Строймаркет 05. Оборудование поставлено. Оплата произведена.
 На сумму экономии запланирован к заключению, в мае месяце 2024 года, дополнительный контракт на 1,7 млн.руб.  
Проведено лесовосстановление на площади 65 га. на сумму 0,9 млн.руб.           Заготовлено 290 кг семян сосны, акации, гледичии на сумму 0,2 млн.руб.

