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Информация
о ходе реализации национального проекта 
«Экология»
на 1 июня 2024 года

В рамках реализации национального проекта «Экология» в Республике Дагестан реализуются 5 региональных проектов:
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД (проект реализован);
«Чистая страна» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД; 
«Сохранение уникальных водных объектов» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;
«Сохранение лесов» – ответственный исполнитель Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

На 2024 год запланировано всего – 1027,88 млн рублей, из них: 
24,70 млн рублей - Сохранение лесов (Даглесхоз)
33,90 млн рублей – Сохранение уникальных водных объектов (Минприроды РД)
969,28 млн рублей – Комплексная система обращения с ТКО (Минприроды РД)
в том числе:
1016,99 млн рублей – средства федерального бюджета;
10,19 млн рублей – средства республиканского бюджета;
0,7 млн рублей – иные источники

Профинансировано -     998,18 млн руб.
Кассовое исполнение – 998,18 млн руб.

Всего запланировано к заключению в 2024 году 6 государственных контрактов, заключено – 5. 







I. [bookmark: _Hlk129348492]Региональный проект 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 
· планируемые к достижению показатели и результаты
 
	№п/п
	Показатели 
	План

	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	0
	0
	100
	
06.12.2023 года 
подписано дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика
Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G20026-1/11


	2.
	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент)
	100
	100
	100
	

	3.
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент)
	0
	0
	100
	

	4.
	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации
твердых коммунальных отходов (процент)
	36*
	0
	100
	

	*данный показатель носит убывающий характер



· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 13.01.2019 г. № 051-2019-G20026-1 в редакции дополнительных соглашений от 22.01.2020 г. № 051-2019-G20026-1/1; от 08.05.2020 г. № 051-2019-G20026-1/2, от 14.12.2020 г. № 051-2019-G20026-1/3, от 28.12.2021 г. № № 051-2019-G20026-1/4) между Минприроды РД и Минприроды России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан; 
6 декабря 2022 года было подписано финансовое соглашение.

·  бюджет регионального проекта на 2024 год
всего: 969,28 млн руб.
ФБ – 959,59 млн руб.
РБ – 9,69 млн руб.
· Кассовое исполнение – 969,28 млн руб.
· заключение контрактов 
Заключение контрактов не предусмотрено
· проводимая работа, достигнутые результаты
· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 500 тыс. тонн в год» в Карабудахкентском районе Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk168047823]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Подготовительные работы:
	
	
	

	1.1
	Срезка растительного грунта
	
	100
	

	1.2
	Разработка грунта
	26 334 м3
	88
	

	1.3
	Устройство насыпи
	531 835,22 м3
	97
	

	2
	Пожарные резервуары
	
	
	

	2.1
	Фундаменты 
	
	100
	

	3
	Ремонтная мастерская автомобилей и спецтехники
	
	
	

	3.1
	Фундаменты 
	
	100
	

	3.2
	Подбетонка плиты Пм1
	
	100
	

	3.3
	Монтаж металлоконструкций
	52,19 тн
	70
	

	4
	Мойка для грузового автотранспорта
	
	
	

	4.1
	Фундаменты 
	
	100
	

	4.2
	Армирование подпорных стен Ас1, Пс2
	
	100
	

	5
	Склад для хранения ВМР
	
	
	

	5.1
	Подбетонка под фундаменты, склад готовой продукции (ВМР) с площадкой отгрузки №1, №2
	
	100
	

	6
	Производственный корпус №1
	
	
	

	6.1
	Фундаменты
	
	100
	

	6.2
	Монтаж колонн
	
	100
	

	6.3
	Монтаж металлоконструкций
	353 тн
	98
	+40

	6.4
	Подбетонка под фундамент приямка Прм-1
	
	100
	

	6.5
	Армирование фундаментов приямка Прм-1
	13,18 тн
	75
	

	6.6
	Армирование приямков Прм-2.
	4,855 тн
	80
	

	6.7
	Бетонирование фундамента приямка Прм-2
	40,6 м3
	100
	+31

	6.8
	Устройство бетонной подготовки пола разгрузки
	2 503 м²
	100
	+2 503

	6.9
	Армирование плиты пола зоны разгрузки
	33 тн
	50
	+33

	7
	Производственный корпус №2
	
	
	

	7.1
	Фундаменты
	
	100
	

	7.2
	Монтаж колонн
	
	100
	

	7.3
	Монтаж металлоконструкций
	353 тн
	98
	+1

	7.4
	Подбетонка под фундамент приямка Прм-1
	
	100
	

	7.5
	Армирование фундаментов приямка Прм-1
	
	100
	

	7.6
	Бетонирование фундамента приямка Прм-2
	
	100
	

	7.7
	Устройство бетонной подготовки пола разгрузки
	2 503 м²
	100
	+2 503

	7.8
	Армирование плиты пола зоны разгрузки
	18,6 тн
	30
	+18,6

	8
	Прокладка ливневой канализации К1
	
	
	

	8.1
	Установка колодцев
	12 шт
	8
	

	9
	Прокладка ливневой канализации К2
	
	
	

	9.1
	Установка колодцев
	14 шт
	11
	

	9.2
	Прокладка труб
	218,3 п.м
	6
	

	10
	Прокладка ливневой канализации К3
	
	
	

	10.1
	Установка колодцев
	2 шт
	8
	

	11.
	Административно-бытовой корпус
	
	
	

	11.1
	Поставка модулей 
	
	100
	

	11.2
	Устройство выпусков для коммуникаций в плите пола
	22 шт
	95
	+21



· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год» в Кумторкалинском районе Республики Дагестан (1-я очередь)

	[bookmark: _Hlk152170485]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% выпол нения
	Прогресс

	1
	Подготовительные работы
	
	
	

	1.1
	Срезка растительного грунта 
	
	100
	

	1.2
	Разработка грунта
	59 724,53 м3
	85
	

	1.3
	Устройство насыпи на хоз. бытовой зоне
	140 179,25 м3
	85
	

	2.
	Карта №6
	
	
	

	2.1
	Разработка грунта в котловане на участке складирования
	
	100
	

	2.2
	Укладки бентонитовых матов 
	
	100
	

	2.3
	Противофильтрационный экран дна карты 
	
	100
	

	2.4
	Засыпка грунтом геомембраны толщиной 50 см, противофильтрационного экрана дна
	125 277 м²
	94
	+5 000

	3
	Карта 5
	
	
	

	3.1
	Разработка грунта в котловане на участке складирования
	
	100
	

	3.2
	Укладки бентонитовых матов с заполнением бентонитовым гранулятом в местах нахлеста противофильтрационного экрана дна  
	103 971 м²
	97
	

	3.3
	Противофильтрационный экран дна карты 
	103 971 м²
	97
	

	3.4
	Засыпка грунтом геомембраны толщиной 50 см, противофильтрационного экрана дна
	80 231,4 м²
	77
	+9 439,4

	4
	Пруд-Накопитель
	
	100
	

	5
	Площадка для переработки КГО и СО 
	
	
	

	5.1
	Устройство утеплителя Пеноплекс, толщ.100мм, 
	
	100
	

	5.2
	Устройство основания под фундаменты из полиэтиленовой пленки 
	
	100
	

	5.3
	Устройство подбетонки 
	
	100
	

	5.4
	Устройство щебёночной подготовки, толщиной 10 см, под лотки на площадке для переработки КГО и СО
	14 м3
	100
	

	5.5
	Монтаж и обмазочная гидроизоляция ж/б лотков горячим битумом и бутумно резиновой мастикой в 2 слоя на площадке для переработки КГО и СО
	
	100
	

	5.6
	Устройство ж/б фундамента, толщиной 20 см, из монолитного бетона В25
	1 628,64 м3
	98
	

	6
	Участок компостирования
	
	
	

	6.1
	Устройство арматурной сетки, закладных деталей и для фундамента на участке компостирования в осях 3-72 и А-Б
	
	100
	

	6.2
	Устройство ж/б фундамента на участке компостирования в осях 3-72 и А-Б из монолитного бетона В25
	5 989 м3
	80
	

	7
	Площадка дозревания
	
	
	

	7.1
	Устройство ж/б фундаментов 
	
	100
	



· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 250 тыс. тонн в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk152170517]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка
	
	
	

	1.1
	Разработка грунта (выемка)
	262 800 м3
	96
	+2 000

	1.2
	Устройство насыпи (насыпь)
	611 327 м3
	67
	+36 777

	2
	Производственный корпус
	
	
	

	2.1
	Устройство фундаментов ФМ-1
	185,1 м3
	97
	

	2.2
	Устройство Прм №1 (основной цех)
	126 м3
	24
	

	2.3
	Устройство Прм №2 (зона разгрузки)
	25,5 м3
	25
	+25,5

	3
	Ремонтая мастерская
	
	
	

	3.1
	Подбетонка
	
	40
	



· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан
	[bookmark: _Hlk152170538]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка
	
	
	

	1.1
	Разработка грунта (выемка)
	803 942 м3
	72
	+34 500

	2
	Устройство откосов ЮГ
	6 000 м²
	12
	



· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год» в Дербентском районе Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk152170566]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	
	Устройство насыпи 
	233 901 м3
	86
	

	1
	Производственный корпус
	
	
	

	1.1
	Плита пола с приямками в зоне разгрузки 
	
	100
	

	1.2
	Приямок основного цеха (Прм1)
	
	100
	

	1.3
	Плита пола основного цеха – бетонная подготовка
	
	70
	

	1.4
	Плита пола основного цеха – армирование
	
	60
	

	1.5
	Монтаж металлоконструкций
	373,015 тн
	96
	+14,215

	1.6
	Плита пола ППм2-армирование
	13,9 тн
	100
	+13,90

	1.7
	Плита пола ППм2-бетонирование
	318 м3
	100
	+318

	1.8
	Приямок выпуска
	2,2 м3
	100
	+2,2

	1.9
	Лоток плиты пола ППм2
	126 п.м.
	100
	+126

	1.10
	Плита пола ППм2.1-армирование
	15,788 тн
	100
	+15,788

	1.11
	Лоток плиты пола ППм2.1-армирование
	30 п.м.
	100
	+30

	1.12
	Плита пола ППм2.3-армирование
	7,35 тн
	100
	+3,676

	1.13
	Плита пола ППм2.2-армирование
	27, 96 тн
	100
	+27,096

	2
	Административно-бытовой корпус
	
	
	

	2.1
	Монтаж модулей на ж/б плиту 
	
	100
	

	2.2
	Сборка и ПНР
	
	30
	

	2.3
	Монтаж кровли
	1 080 м²
	100
	+1 080

	3
	Ремонтная мастерская автомобилей и спецтехники
	
	
	

	3.1
	Фундаменты
	
	100
	

	3.2
	Приямки Прм1 (3шт) - армирование и опалубка
	
	100
	

	4
	Мойка для грузового автотранспорта
	
	
	

	4.1
	Фундаменты Фм, подпорные стены Пс1, Пс2- гидроизоляция 
	
	100
	

	4.2
	Конструкции металлические- монтаж
	
	100
	

	5
	Вспомогательные здания и сооружения
	
	
	

	5.1
	Карты компостирования, армирование карт 
	99,6 тн
	50
	

	5.2
	Карты компостирования, бетонирование 
	200 м3
	8
	

	6
	Площадка КГО и СО
	
	
	

	6.1
	Плита пола - армирование
	87,209 тн
	50
	

	7
	Участок компостирования
	
	
	

	7.1
	Монтаж опалубки ограждающих стен карты №2
	217, 20 м²
	100
	+217, 20



· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год» в Дербентском районе Республики Дагестан
	[bookmark: _Hlk152170599]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка
	
	
	

	1.1
	Разработка грунта
	90 014 м3
	90
	+6 800

	1.2
	Насыпь грунта
	80 430 м3
	36
	+16 800

	2
	Карта №1
	
	
	

	2.1
	Планировка откосов карты №1
	
	100
	

	2.2
	Укладка геотекстиля карты №1
	35 000 м²
	55
	

	2.3
	Противофильтрационный экран №1
	32 000 м²
	50
	

	3
	Карта №2
	
	
	

	2.4
	Планировка откосов карты №2
	6 850 м²
	64
	+1 170

	2.5
	Планировка дна карты №2
	14 127 м² 
	30
	+1 200

	3
	Емкость 15 м3 для сбора концентрата фильтрата
	
	
	

	3.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	
	100
	

	4
	Резервуар 50 м3 для сбора фильтрата
	
	
	

	4.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	
	100
	

	5
	Резервуар технической воды 3х100м3
	
	
	

	5.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	
	100
	

	6
	Локальные очистные сооружения (10 л/с)
	
	
	

	6.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	
	100
	

	7
	Площадка дозревания 
	
	100
	

	7.1
	Фундаменты Фм1по оси В-бетонирование
	
	100
	

	8
	Противопожарные резервуары (4х60м3)
	
	100
	

	8.1
	Фундаментная плита Фпм1- бетонная подготовка
	
	100
	

	9
	Административно-бытовой корпус
	
	
	

	9.1
	Армирование плиты пола ФПм1
	2,087 тн
	100
	+2,087

	9.2
	Поставка модулей
	
	100
	




участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты. 
В текущем году МО в реализации проекта не задействованы.
II Региональный проект
 «Сохранение уникальных водных объектов»

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан 
· планируемые к достижению результаты

	№п/п
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Количество населения, улучшившего экологические
условия проживания вблизи водных объектов,
нарастающим итогом, млн. чел
	0,0079
	0
	0
	26.01.2024 г. подписано Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G80044-0.1/5

	2.
	Протяженность расчищенных участков русел рек, км
	13,28
	0
	0
	

	


· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 09.12.2019 г. № 051-2019-G80044-0.1 в редакции дополнительных соглашений от 04.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/1; от 23.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/2, 23.07.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/3, 09.12.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/4.
· бюджет регионального проекта в 2024 году:
всего -33,90 млн руб;
  ФБ – 33,90 млн руб;
· [bookmark: _GoBack]Кассовое исполнение – 14,00 млн рублей
· заключение контрактов 25 апреля 2023 года заключен государственный контракт на сумму 73 720 000 рублей.
· проводимая работа, достигнутые результаты
Ведутся работы по расчистке озера, объем выемки грунта составляет 394,6 тыс. кубов.

· участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты. 
В текущем году МО в реализации проекта не задействованы


III Региональный проект «Чистая страна» 

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 
· планируемые к достижению показатели и результаты

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Показатели
	План

	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Каспийск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	133,8
	133,8
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в том числе  рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	13,5
	13,5
	100
	

	2.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	67,11
	67,11
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	7,4
	7,4
	100
	

	3.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи
с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	10,86
	10,86
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	6,0
	6,0
	100
	

	4.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Хасавюрт РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи
с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов,тыс.чел.
	15,48
	15,48
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	8,5
	8,5
	100
	



· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» 13 декабря 2022 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая страна (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G10035-1/5, 23 декабря 2022 года подписано финансовое соглашение о выделении 1 066 278 320,00 руб. на реализацию проекта в 2023 году.
· Финансирование регионального проекта в 2024 году не предусмотрено
· проводимая работа, достигнутые результаты
В 2021 году Правительство Республики Дагестан в целях реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» инициировало разработку проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных в городских округах «город Хасавюрт», «город Каспийск», «город Южно-Сухокумск», «город Буйнакск».
По результатам рассмотрения заявок Республики Дагестан, направленных в октябре 2022 года в адрес Минприроды России, Комиссией отобраны следующие объекты для рекультивации:
1. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД».
2. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 263 213,80 тыс. руб.
3. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Каспийск РД».
4. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 360 563,20 тыс. руб. 
5. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки г. Хасавюрт РД».
6. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 190 387,00 тыс. руб. 
7. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД».
8. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 198 800,40 тыс. руб. 
В декабре текущего года заключено финансовое соглашения между правительством Республики Дагестан и Минприроды России.
Заключено 4 государственных контракта на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде.
Работы по технологическому и биологическому этапу рекультивации на объектах завершены в полном объеме.
Общая площадь земель, возвращенных в хозяйственный оборот, составила 35,4 га, численность населения, качество жизни которых улучшилось 227,25 тыс. чел.

IV региональный проект «Сохранение лесов»
       В Республике Дагестан реализуется региональный проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология».
· планируемые к достижению результаты
    Основной целью регионального проекта «Сохранение лесов» является – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, увеличения площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках.
По состоянию на 01.06.2024 год Комитету профинансировано 14,9 млн.руб.

· целевые индикаторы проекта

	 №
п\п
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %
	100
	0
	
	

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Увеличение площади лесовосстановления повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду
	514
	154
	29,9
	

	2
	Обеспечение оснащения учреждений лесопожарной техникой и оборудованием 
	6880,7
	5142,3
	74,7
	

	3
	Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, в том числе вырубленных и погибших лесных насаждений, 
	5515
	290
	5,2
	



· [bookmark: _Hlk105490067]    бюджет регионального проекта:

       Всего на 2024 год – 24,0 млн рублей, в том числе:
  23,5 млн. рублей-средства федерального бюджета
  0,5 млн. рублей-средства республиканского бюджета РД
  0,7 млн. рублей -внебюджетные средства.

16596,9 тыс.руб.-лесовосстановление (ФБ)
6380,7 тыс.руб. – ЛПТ(ФБ)
519,2 тыс.руб.-формирование запаса семян (ФБ) 
500,0 тыс.руб.- ЛПТ (РБ)

· профинансировано: 14,9 млн. рублей. Из них 14,4 млн. рублей (ФБ), 0,5 млн.рублей (РД)
· кассовое исполнение: 14,9 млн. рублей.
· заключение контрактов:
     Заключены 2(два) контракта и 2(два) прямых договора на приобретение лесопожарной техники и оборудования на сумму 5,1 млн рублей (федеральный бюджет – 4,6 млн рублей и республиканский бюджет - 0,5 млн. рублей). 

· проводимая работа, достигнутые результаты:

  В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение по индикативным показателям, финансовые соглашения в системе «Электронный бюджет» не предусмотрены. 
По оснащению специализированных учреждений (Государственное автономное учреждение «Дагестанский лесопожарный центр») лесопожарной техникой и оборудованием заключены:
- контракт на поставку прицепа «СТАРТ» A2515 в количестве 1 ед. на сумму 0,1 млн руб. Поставщик ИП Николаенко В.В.  Контракт заключен. Техника поставлена. Оплата произведена
- контракт на приобретение Автобуса модификация А65R52(1 ед.). на сумму 4,5 млн.руб. Поставщик ООО " Каспий". Контракт заключен 19.02.2024г. Ожидаемая дата поставки 45 кал. дней согласно условиям контракта.
     - прямой договор на поставку ранцевых огнетушителей Ермак РП в количестве 40 шт. и зажигательных аппаратов в количестве 10шт. на           сумму 0,46 млн. руб.  Поставщик ООО «Вимпел +». Оборудование поставлено. Оплата произведена.
     - прямой договор на поставку Бензопилы Зубр профессионал в количестве 2 ед. на сумму 0,04 млн.руб. от 20.02.2024 №02-2024/39. Поставщик ООО Строймаркет 05. Оборудование поставлено. Оплата произведена.
 На сумму экономии запланирован к заключению, в июне месяце 2024 года, дополнительный контракт на 1,7 млн.руб.  




Проведено лесовосстановление на площади 154 га. на сумму 3,4 млн.руб.           Заготовлено 290 кг семян сосны, акации, гледичии на сумму 0,2 млн.руб.



