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Информация
о ходе реализации национального проекта 
«Экология»
на 1 ноября 2024 года

В рамках реализации национального проекта «Экология» в Республике Дагестан реализуются 5 региональных проектов:
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД (проект реализован);
«Чистая страна» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД; 
«Сохранение уникальных водных объектов» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;
«Сохранение лесов» – ответственный исполнитель Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

На 2024 год запланировано всего – 1027,88 млн рублей, из них: 
24,70 млн рублей - Сохранение лесов (Даглесхоз)
33,90 млн рублей – Сохранение уникальных водных объектов (Минприроды РД)
969,28 млн рублей – Комплексная система обращения с ТКО (Минприроды РД)
в том числе:
1016,99 млн рублей – средства федерального бюджета;
10,19 млн рублей – средства республиканского бюджета;
0,7 млн рублей – иные источники

Профинансировано -     1022,78 млн руб.
Кассовое исполнение – 1022,78 млн руб.

Всего запланировано к заключению в 2024 году 8 государственных контрактов, заключено – 8. 
[bookmark: _GoBack]
Процент кассового исполнения к общему объему финансирования составляет 99, 5 %.






I. [bookmark: _Hlk129348492]Региональный проект 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 
· планируемые к достижению показатели и результаты
 
	№п/п
	Показатели 
	План

	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	0
	0
	100
	
06.12.2023 года 
подписано дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика
Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G20026-1/11


	2.
	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент)
	100
	100
	100
	

	3.
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент)
	0
	0
	100
	

	4.
	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации
твердых коммунальных отходов (процент)
	36*
	0
	100
	

	*данный показатель носит убывающий характер



· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 13.01.2019 г. № 051-2019-G20026-1 в редакции дополнительных соглашений от 22.01.2020 г. № 051-2019-G20026-1/1; от 08.05.2020 г. № 051-2019-G20026-1/2, от 14.12.2020 г. № 051-2019-G20026-1/3, от 28.12.2021 г. № № 051-2019-G20026-1/4) между Минприроды РД и Минприроды России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан; 
6 декабря 2022 года было подписано финансовое соглашение.

·  бюджет регионального проекта на 2024 год
всего: 969,28 млн руб.
ФБ – 959,59 млн руб.
РБ – 9,69 млн руб.
· Кассовое исполнение – 969,28 млн руб.
· заключение контрактов 
Заключение контрактов не предусмотрено
· проводимая работа, достигнутые результаты
· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 500 тыс. тонн в год» в Карабудахкентском районе Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk168047823]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Подготовительные работы:
	
	
	

	1.1
	Срезка растительного грунта
	
	100
	

	1.2
	Разработка грунта
	26 334 м3
	88
	

	1.3
	Устройство насыпи
	531 835,22 м3
	97
	

	2
	Пожарные резервуары
	
	
	

	2.1
	Фундаменты 
	
	100
	

	3
	Ремонтная мастерская автомобилей и спецтехники
	
	
	

	3.1
	Фундаменты 
	
	100
	

	3.2
	Подбетонка плиты Пм1
	
	100
	

	3.3
	Монтаж металлоконструкций
	52,19 тн
	70
	

	4
	Мойка для грузового автотранспорта
	
	
	

	4.1
	Фундаменты 
	
	100
	

	4.2
	Армирование подпорных стен Ас1, Пс2
	
	100
	

	5
	Склад для хранения ВМР
	
	
	

	5.1
	Подбетонка под фундаменты, склад готовой продукции (ВМР) с площадкой отгрузки №1, №2
	
	100
	

	6
	Производственный корпус №1
	
	
	

	6.1
	Фундаменты
	
	100
	

	6.2
	Монтаж колонн
	
	100
	

	6.3
	Монтаж металлоконструкций
	
	100
	

	6.4
	Подбетонка под фундамент приямка Прм-1
	
	100
	

	6.5
	Армирование фундаментов приямка Прм-1
	14,93 тн
	85
	

	6.6
	Армирование приямков Прм-2.
	
	100
	

	6.7
	Бетонирование фундамента приямка Прм-2
	
	100
	

	6.8
	Устройство бетонной подготовки пола разгрузки
	
	100
	

	6.9
	Армирование плиты пола зоны разгрузки
	
	100
	

	6.10
	Гидроизоляция приямков Прм-2
	
	100
	

	6.11
	Устройство выпусков из приямков зоны разгрузки ПРм-4
	
	100
	

	6.12
	Нанесение огнезащитного покрытия 
	6 043,1 м²
	73
	+1 235

	6.13
	Бетонирование плиты ППм-3.1 и 3.2
	
	100
	

	6.14
	Бетонная подготовка плиты ППм-4 и ППм-4.1
	
	100
	

	6.15
	Армирование ППм-4 и ППм-4.1
	
	100
	

	6.16
	Бетонирование ППм-4.1
	
	100
	

	6.17
	Армирование ППм-5
	
	100
	

	6.18
	Армирование ППм-1.1
	
	100
	

	6.19
	Бетонирование плиты ППм 1
	
	100
	

	6.20
	Бетонирование плиты ППм 5
	
	100
	

	7
	Производственный корпус №2
	
	
	

	7.1
	Фундаменты
	
	100
	

	7.2
	Монтаж колонн
	
	100
	

	7.3
	Монтаж металлоконструкций
	
	100
	

	7.4
	Подбетонка под фундамент приямка Прм-1
	
	100
	

	7.5
	Армирование фундаментов приямка Прм-1
	
	100
	

	7.6
	Бетонирование фундамента приямка Прм-2
	
	100
	

	7.7
	Устройство бетонной подготовки пола разгрузки
	
	100
	

	7.8
	Армирование плиты пола зоны разгрузки
	
	100
	

	7.9
	Устройство бетонной подготовки ППм 3-3.4
	
	100
	

	7.10
	Армирование плиты ППм-3.2 и 3.1
	
	100
	

	7.11
	Бетонирование плиты ППм-4 и 4,1
	
	100
	

	7.12
	Устройство выпусков из приямков зоны разгрузки ПРм-4
	
	100
	

	7.13
	Армирование плиты ППм-5
	
	100
	

	7.14
	Заливка плиты ППм-5
	
	100
	

	8
	Прокладка канализации К1
	
	
	

	8.1
	Установка колодцев
	28 шт
	75
	

	8.2
	Укладка труб
	362
	37
	

	9
	Прокладка ливневой канализации К2
	
	
	

	9.1
	Установка колодцев
	27 шт
	13
	

	9.2
	Прокладка труб
	383 п.м
	15
	

	10
	Прокладка канализации К3
	
	
	

	10.1
	Установка колодцев
	
	100
	

	10.2
	Прокладка труб
	370
	74
	

	11
	Административно-бытовой корпус
	
	
	

	11.1
	Установка модулей на плиту
	
	100
	

	11.2
	Внутренняя отделка, монтаж ОВиК, кровля
	
	89
	

	11.3
	ПНР
	
	
	

	12
	Комплекс ЛОС
	
	
	

	12.1
	Бетонная подготовка под плиту емкостей 150 м3 Фм14
	
	100
	



· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год» в Кумторкалинском районе Республики Дагестан (1-я очередь)

	[bookmark: _Hlk152170485]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% выпол нения
	Прогресс

	1
	Подготовительные работы
	
	
	

	1.1
	Срезка растительного грунта 
	
	100
	

	1.2
	Разработка грунта
	69 561,33 м3
	99
	+9 837,8

	1.3
	Устройство насыпи на хоз. бытовой зоне
	156 670,9 м3
	95
	+16 491,65

	2.
	Карта № 6
	%
	100
	

	3
	Карта № 5
	%
	
	

	4
	Пруд-Накопитель
	%
	100
	

	5
	Площадка для переработки КГО и СО 
	%
	100
	

	6
	Участок компостирования
	
	
	

	6.1
	ж/б бурты
	%
	100
	

	6.2
	Устройство деформационных швов
	%
	95
	

	6.3
	Сборка вентиляционных лотков
	613 п.м.
	21
	+613

	7
	Площадка дозревания
	
	
	

	7.1
	Устройство ж/б фундаментов 
	%
	100
	

	7.2
	Монтаж м/конструкций
	%
	5
	

	8
	Мотаж водоотводных лотков
	
	
	

	8.1
	Монтаж ж/б лотков
	4 728 п.м.
	82
	+619

	9
	Административно-бытовой корпус
	%
	100
	

	10
	Наружные сети водоотведения (1 этап)
Дренажная система сбора фильтрата К3
	
	
	

	10.1
	Засыпка и уплотнение слоя из песка, толщиной 30 см, под ж/б плиты под колодцы дренажа на карте № 5 и № 6.
	
	100
	

	10.2
	Монтаж ж/б плит, толщиной 20 см, под колодец дренажа на карте № 5 и № 6.
	
	100
	

	10.3
	Монтаж пластиковых колодцев Ø 1,0 м и высотой 1,6 м, для дренажа на карте № 5 и № 6.
	
	100
	

	10.4
	Укладка геотекстиля для прокладки дренажных труб на карте № 5 и № 6
	
	100
	

	10.5
	Прокладка перфорированных, гофрированных дренажных труб и ж/б труб под гильзой с установкой муфт на карте № 5 и № 6
	
	100
	

	10.6
	Засыпка дренажных труб щебнем и последующее обёртывание геотекстилем на карте № 5 и № 6
	
	100
	

	11
	Емкости для технической воды
	
	
	

	11.1
	Установка с обвязкой
	
	100
	

	12
	Емкость пожаротушение
	
	
	

	12.1
	Установка 
	
	100
	

	13
	Резервуар для сбора фильтрата с карт
	
	
	

	13.1
	Установка 
	
	100
	

	14
	Емкость для сбора концетрата после очитски фильтрата
	
	
	

	14.1
	Установка 
	
	100
	

	15
	Резервуар-накопитель очищенных сточных вод
	
	
	

	15.1
	Установка 
	
	100
	

	16
	Операторская с весовой
	
	
	

	16.1
	Установка и ПНР
	
	100
	

	16.2
	Монтаж весов
	
	90
	

	17
	КПП №1
	%
	100
	

	18
	Очистные сооружения фильтрата
	
	
	

	18.1
	Монтаж и сборка
	
	100
	

	18.2
	ПНР
	
	
	

	19
	Емкость для сбора фильтрата с участка компостирования
	
	
	

	19.1
	Установка 
	
	100
	

	19.2
	Обратная засыпка
	
	100
	

	20
	КПП №2
	
	
	

	20.1
	Устройство основания под установку КПП
	
	100
	

	21
	Плита линии просеивания
	%
	100
	

	22
	Склад, КТПН, КАЗС, ДГА
	
	
	

	22.1
	Устройство основания под плиту
	
	100
	

	23
	Наружное освещение
	
	
	

	23.1
	Установка опор
	226 шт
	83
	+226

	24
	Ограждение территории
	%
	30
	

	25
	Дороги, проезды и площадки
	%
	40
	

	26
	Мойка машин
	
	
	

	26.1
	Устройство фундаментов и обратная засыпка
	%
	100
	

	26.2
	Монтаж м/конструкций
	
	
	



· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 250 тыс. тонн в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk152170517]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка
	
	
	

	1.1
	Разработка грунта (выемка)
	262 800 м3
	96
	

	1.2
	Устройство насыпи (насыпь)
	1 052 236 м3
	94
	+11 180

	2
	Производственный корпус
	
	
	

	2.1
	Устройство фундаментов ФМ-1
	
	100
	

	2.2
	Устройство Прм №1 (основной цех)
	
	100
	

	2.3
	Устройство Прм №2 (зона разгрузки)
	
	100
	

	2.4
	Устройство подбетонки приямка Прм №3
	
	100
	

	2.5
	Устройство Прм №3
	
	100
	

	2.6
	Монтаж ПРМ №4 (армирование)
	
	90
	

	2.7
	Монтаж колонн 
	85 шт
	100
	+19

	3
	Ремонтая мастерская
	
	
	

	3.1
	Устройство фундаментов
	
	100
	

	4
	Участок компостирования
	
	
	

	4.1
	Устройство ж/б фундамента 
	2 348,6 м3
	48
	+200,6

	4.2
	Армирование 18-ти ванн
	
	89
	

	5
	Мойка для грузового автотранспорта
	
	
	

	5.1
	Устройство фундаментов
	
	100
	

	6
	Навес весовой
	
	
	

	6.1
	Устройство фундаментов
	73,2 м3
	100
	+22,3

	7
	Административно-бытовой корпус
	
	
	

	7.1
	Монтаж системы НВК
	
	100
	



· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан.

	[bookmark: _Hlk152170538]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка
	
	
	

	1.1
	Разработка грунта (выемка)
	1 134 861 м3
	94
	+10 115

	1.2
	Устройство откосов ЮГ
	8 000 м²
	14
	

	1.3
	Устройство откосов Север
	
	90
	

	2
	Монтаж НВК
	
	
	

	2.1
	Прокладка труб
	20
	2
	

	2.2
	Установка колоцев
	2
	
	



· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год» в Дербентском районе Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk152170566]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка 
	
	
	

	1.1
	Выемка
	
	100
	

	1.2
	Насыпь
	216 481 м3
	97
	

	2
	Производственный корпус
	
	
	

	2.1
	Плита пола с приямками в зоне разгрузки и основном цехе
	
	100
	

	2.2
	Монтаж металлоконструкций
	391,485 тн
	99
	

	2.3
	Огнезащита металлоконструкций производственного корпуса
	11 748 м²
	96
	

	2.4
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций ПК
	1568 м²
	98
	

	2.5
	Устройство кровли из профилированного листа
	%
	95
	

	2.6
	Сварка и монтаж металлоконструкций под крышные стаканы вентиляторов дымоудаления
	4
	100
	+2

	2.7
	Монтаж технологического оборудования
	
	70
	

	3
	Административно-бытовой корпус
	%
	100
	

	4
	Ремонтная мастерская автомобилей и спецтехники
	
	
	

	4.1
	Фундаменты
	
	100
	

	4.2
	Приямки Прм1 (3шт) - армирование и опалубка
	
	100
	

	5
	Мойка для грузового автотранспорта
	
	
	

	5.1
	Фундаменты Фм, подпорные стены Пс1, Пс2- гидроизоляция 
	
	100
	

	5.2
	Конструкции металлические-монтаж
	
	100
	

	6
	Вспомогательные здания и сооружения
	
	
	

	6.1
	Бетонная подготовка под фундамент Фм3 под КНС насосную станцию хоз-бытового стока
	
	100
	

	6.2
	Бетонная подготовка под фундамент Фм4 под канализацион.насосной станции ливневого стока
	
	100
	

	6.3
	Армирование фундаментной плиты Фм3 
КНС-К2
	
	100
	

	6.4
	Армирование фундаментной плиты Фм4 
КНС-К2
	
	100
	

	6.5
	Армирование фундаментной плиты  Фм8 под емкость очищенного стока после очистных
	
	100
	

	6.6
	Бетонирование фундаментной плиты  Фм8 под емкость очищенного стока после очистных
	
	100
	

	6.7
	Устройство песчаной подушки на фундаменте Фм8
	
	100
	

	7
	Площадка КГО и СО
	
	
	

	7.1
	Плита пола - армирование
	87,209 тн
	50
	

	8
	Участок компостирования
	
	
	

	8.1
	Карты компостирования, армирование карт 
	99,6 тн
	50
	

	8.2
	Карты компостирования, бетонирование 
	200 м3
	8
	

	8.3
	Монтаж опалубки ограждающих стен карты №2
	
	100
	

	9
	Весовая с операторской
	
	
	

	9.1
	Разработка котлована под фундаменты навеса над весовой
	
	100
	



· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год» в Дербентском районе Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk152170599]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка
	
	
	

	1.1
	Разработка грунта
	92 014 м3
	93
	

	1.2
	Насыпь грунта
	152 659 м3
	70
	

	2
	Карта №1
	
	
	

	2.1
	Планировка откосов карты №1
	
	100
	

	2.2
	Планировка дна карты №1
	
	100
	

	2.3
	Укладка геотекстиля карты №1
	45 385 м²
	71
	

	2.4
	Противофильтрационный экран №1
	42 232 м²
	66
	

	2.5
	Устройство защитного слоя из песка
	30 231 м²
	48
	

	2.6
	Устройство анкерной траншеи
	650 п.м.
	90
	

	3
	Карта №2
	
	
	

	3.1
	Планировка откосов карты №2
	6 850 м²
	64
	

	3.2
	Планировка дна карты №2
	19 090 м² 
	38
	

	4
	Резервуар для сбора концентрата фильтрата после очистки фильтрата
	
	
	

	4.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	
	100
	

	5
	Резервуар для сбора фильтрата
	
	
	

	5.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	
	100
	

	6
	Резервуар технической воды 3х100м3
	
	
	

	6.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	
	100
	

	7
	Локальные очистные сооружения (10 л/с)
	
	
	

	7.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	
	100
	

	7.2
	Монтаж ЛОС
	
	100
	

	8
	Площадка дозревания 
	
	100
	

	8.1
	Фундаменты Фм1по оси В-бетонирование
	
	100
	

	9
	Противопожарные резервуары (4х60м3)
	
	100
	

	9.1
	Фундаментная плита Фпм1- бетонная подготовка
	
	100
	

	9.2
	Армирование фундаментной плиты ФПм1
	1,09 тн
	50
	

	10
	Административно-бытовой корпус
	
	
	

	10.1
	Фунданмент  ФПм1
	
	100
	

	10.2
	Монтаж модулей
	
	100
	

	10.3
	Сборка и ПНР инженерных систем
	
	90
	

	11
	Резервуар-накопитель очищенных сточных вод
	
	
	

	11.1
	Бетонирование фундаментной плиты ФПм1
	
	100
	



участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты. 
В текущем году МО в реализации проекта не задействованы.
II Региональный проект
 «Сохранение уникальных водных объектов»

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан 
· планируемые к достижению результаты

	№п/п
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Количество населения, улучшившего экологические
условия проживания вблизи водных объектов,
нарастающим итогом, млн. чел
	0,0079
	0
	0
	26.01.2024 г. подписано Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G80044-0.1/5

	2.
	Протяженность расчищенных участков русел рек, км
	13,28
	0
	0
	

	


· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 09.12.2019 г. № 051-2019-G80044-0.1 в редакции дополнительных соглашений от 04.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/1; от 23.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/2, 23.07.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/3, 09.12.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/4.
· бюджет регионального проекта в 2024 году:
всего -33,90 млн руб;
  ФБ – 33,90 млн руб;
· Кассовое исполнение – 30,00 млн рублей
· заключение контрактов 25 апреля 2023 года заключен государственный контракт на сумму 73 720 000 рублей.
· проводимая работа, достигнутые результаты
Ведутся работы по расчистке озера, объем выемки грунта составляет 538,5 тыс. кубов.

· участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты. 
В текущем году МО в реализации проекта не задействованы


III Региональный проект «Чистая страна» 

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 
· планируемые к достижению показатели и результаты

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Показатели
	План

	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Каспийск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	133,8
	133,8
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в том числе  рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	13,5
	13,5
	100
	

	2.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	67,11
	67,11
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	7,4
	7,4
	100
	

	3.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи
с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	10,86
	10,86
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	6,0
	6,0
	100
	

	4.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Хасавюрт РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи
с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов,тыс.чел.
	15,48
	15,48
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	8,5
	8,5
	100
	



· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» 13 декабря 2022 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая страна (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G10035-1/5, 23 декабря 2022 года подписано финансовое соглашение о выделении 1 066 278 320,00 руб. на реализацию проекта в 2023 году.
· Финансирование регионального проекта в 2024 году не предусмотрено
· проводимая работа, достигнутые результаты
В 2021 году Правительство Республики Дагестан в целях реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» инициировало разработку проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных в городских округах «город Хасавюрт», «город Каспийск», «город Южно-Сухокумск», «город Буйнакск».
По результатам рассмотрения заявок Республики Дагестан, направленных в октябре 2022 года в адрес Минприроды России, Комиссией отобраны следующие объекты для рекультивации:
1. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД».
2. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 263 213,80 тыс. руб.
3. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Каспийск РД».
4. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 360 563,20 тыс. руб. 
5. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки г. Хасавюрт РД».
6. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 190 387,00 тыс. руб. 
7. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД».
8. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 198 800,40 тыс. руб. 
В декабре текущего года заключено финансовое соглашения между правительством Республики Дагестан и Минприроды России.
Заключено 4 государственных контракта на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде.
Работы по технологическому и биологическому этапу рекультивации на объектах завершены в полном объеме.
Общая площадь земель, возвращенных в хозяйственный оборот, составила 35,4 га, численность населения, качество жизни которых улучшилось 227,25 тыс. чел.

IV региональный проект «Сохранение лесов»
       
В Республике Дагестан, Комитетом по лесному хозяйству РД, реализуется региональный проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология».
Планируемые к достижению результаты

    Основной целью регионального проекта «Сохранение лесов» является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, увеличения площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках.

результаты проекта
	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Увеличение площади лесовосстановления повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду
	514
	452
	87,9
	

	2
	Обеспечение оснащения учреждений лесопожарной техникой и оборудованием 
	6880,7
	6880,7
	100
	

	3
	Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, в том числе вырубленных и погибших лесных насаждений, 
	5515,0

	4310,0

	78,2
	



Всего на 2024 год выделено лимитов бюджетных обязательств в размере 24,0 млн рублей, в том числе:
23,5 млн. рублей-средства федерального бюджета
0,5 млн. рублей-средства республиканского бюджета РД
0,7 млн. рублей -внебюджетные средства.
Из них: 
16596,9 тыс.руб. - лесовосстановление (ФБ)
6380,7 тыс.руб. - ЛПТ(ФБ)
519,2 тыс.руб.- формирование запаса семян (ФБ) 
500,0 тыс.руб.- ЛПТ (РБ)
Профинансировано, по состоянию на 01.11.2024 год 24,0 млн. руб. (100%)
Из них: 
23,5 млн. руб. средства федерального бюджета 
0,5 млн. руб. средства республиканского бюджета 
Освоено (кассовое исполнения) на 01.11.2024г. 24,0 млн.руб. (100%)

Заключение контрактов

По состоянию на 01.11.2024г. заключено 2(два) контракта и 2(два) прямых договора на приобретение лесопожарной техники и оборудования на сумму 5,1 млн рублей (федеральный бюджет – 4,6 млн рублей и республиканский бюджет - 0,5 млн. рублей). 

Проводимая работа, достигнутые результаты

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение по индикативным показателям, финансовые соглашения в системе «Электронный бюджет» не предусмотрены. 
По оснащению специализированных учреждений (Государственное автономное учреждение «Дагестанский лесопожарный центр») лесопожарной техникой и оборудованием заключены:
- контракт на поставку прицепа «СТАРТ» A2515 в количестве 1 ед. на сумму 0,1 млн руб. Поставщик ИП Николаенко В.В.  Контракт заключен. Техника поставлена. Оплата произведена
- контракт на приобретение Автобуса модификация А65R52(1 ед.). на сумму 4,5 млн.руб. Поставщик ООО " Каспий". Контракт заключен 19.02.2024г. Автотранспорт поставлен. Оплата произведена.
 - прямой договор на поставку ранцевых огнетушителей Ермак РП в количестве 40 шт. и зажигательных аппаратов в количестве 10шт. на           сумму 0,46 млн. руб.  Поставщик ООО «Вимпел +». Оборудование поставлено. Оплата произведена.
[bookmark: _Hlk177647786]- прямой договор на поставку Бензопилы Зубр профессионал в количестве 2 ед. на сумму 0,04 млн.руб. от 20.02.2024 №02-2024/39. Поставщик ООО Строймаркет 05. Оборудование поставлено. Оплата произведена.
На образовавшуюся экономию (1,74 млн.руб.) заключен договор от 16.09.2024г.№ 2-24/СЛ с единственным участником на поставку автомашины УАЗ 390945 на сумму (1,5 млн.руб.). Оборудование поставлено. Оплата произведена.
 А также заключены два прямых договора от 10.09.2024г. № 38 на сумму (0,14 млн.руб.) на поставку зажигательных аппаратов – 11 штук, второй договор             от 6.09.2024 № 242 на сумму (0,3 млн.руб.) на поставку комплекта технологической оснастки – 3 штуки. Оборудование поставлено. Оплата произведена. 
Результат исполнен в полном объеме.
Проведено лесовосстановление и лесоразведение на площади 452,0 га на сумму 5,9 млн.руб. Заготовлено 4310,0 кг семян сосны, акации, гледичии на сумму 0,7 млн.руб.

