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Информация
о ходе реализации национального проекта 
«Экология»
[bookmark: _GoBack]на 1 января 2025 года

В рамках реализации национального проекта «Экология» в Республике Дагестан реализуются 5 региональных проектов:
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД (проект реализован);
«Чистая страна» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД; 
«Сохранение уникальных водных объектов» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;
«Сохранение лесов» – ответственный исполнитель Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

На 2024 год запланировано всего – 1027,88 млн рублей, из них: 
24,70 млн рублей - Сохранение лесов (Даглесхоз)
33,90 млн рублей – Сохранение уникальных водных объектов (Минприроды РД)
969,28 млн рублей – Комплексная система обращения с ТКО (Минприроды РД)
в том числе:
1016,99 млн рублей – средства федерального бюджета;
10,19 млн рублей – средства республиканского бюджета;
0,7 млн рублей – иные источники

Профинансировано -     1027,88 млн руб.
Кассовое исполнение – 1027,88 млн руб.

Всего запланировано к заключению в 2024 году 8 государственных контрактов, заключено – 8. 

Процент кассового исполнения к общему объему финансирования составляет 100 %.






I. [bookmark: _Hlk129348492]Региональный проект 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 
· планируемые к достижению показатели и результаты
 
	№п/п
	Показатели 
	План

	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	0
	0
	100
	
06.12.2023 года 
подписано дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика
Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G20026-1/11


	2.
	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент)
	100
	100
	100
	

	3.
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент)
	0
	0
	100
	

	4.
	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации
твердых коммунальных отходов (процент)
	36*
	0
	100
	

	*данный показатель носит убывающий характер



· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 13.01.2019 г. № 051-2019-G20026-1 в редакции дополнительных соглашений от 22.01.2020 г. № 051-2019-G20026-1/1; от 08.05.2020 г. № 051-2019-G20026-1/2, от 14.12.2020 г. № 051-2019-G20026-1/3, от 28.12.2021 г. № № 051-2019-G20026-1/4) между Минприроды РД и Минприроды России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан; 
6 декабря 2022 года было подписано финансовое соглашение.

·  бюджет регионального проекта на 2024 год
всего: 969,28 млн руб.
ФБ – 959,59 млн руб.
РБ – 9,69 млн руб.
· Кассовое исполнение – 969,28 млн руб.
· заключение контрактов 
Заключение контрактов не предусмотрено
· проводимая работа, достигнутые результаты
· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 500 тыс. тонн в год» в Карабудахкентском районе Республики Дагестан
	[bookmark: _Hlk168047823]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Подготовительные работы:
	
	
	

	1.1
	Срезка растительного грунта
	%
	100
	

	1.2
	Разработка грунта
	26 334 м3
	88
	

	1.3
	Устройство насыпи
	531 835,22 м3
	97
	

	2
	Пожарные резервуары
	
	
	

	2.1
	Фундаменты 
	%
	100
	

	3
	Ремонтная мастерская автомобилей и спецтехники
	
	
	

	3.1
	Фундаменты 
	%
	100
	

	3.2
	Подбетонка плиты Пм1
	%
	100
	

	3.3
	Монтаж металлоконструкций
	52,19 тн
	70
	

	4
	Мойка для грузового автотранспорта
	
	
	

	4.1
	Фундаменты 
	%
	100
	

	4.2
	Армирование подпорных стен Ас1, Пс2
	%
	100
	

	5
	Склад для хранения ВМР
	
	
	

	5.1
	Подбетонка под фундаменты, склад готовой продукции (ВМР) с площадкой отгрузки №1, №2
	%
	100
	

	6
	Производственный корпус №1
	
	
	

	6.1
	Фундаменты
	%
	100
	

	6.2
	Монтаж колонн
	%
	100
	

	6.3
	Монтаж металлоконструкций
	%
	100
	

	6.4
	Подбетонка под фундамент приямка Прм-1
	%
	100
	

	6.5
	Армирование фундаментов приямка Прм-1
	17,26 тн
	98
	

	6.6
	Армирование приямка Прм-2.
	%
	100
	

	6.7
	Бетонирование фундамента приямка Прм-2
	%
	100
	

	6.8
	Устройство бетонной подготовки пола разгрузки
	%
	100
	

	6.9
	Армирование плиты пола зоны разгрузки
	%
	100
	

	6.10
	Гидроизоляция приямков Прм-2
	%
	100
	

	6.11
	Устройство выпусков из приямков зоны разгрузки ПРм-4
	%
	100
	

	6.12
	Нанесение огнезащитного покрытия 
	7 534,1 м²
	90
	

	6.13
	Бетонирование плиты ППм-3.1 и 3.2
	%
	100
	

	6.14
	Бетонная подготовка плиты ППм-4 и ППм-4.1
	%
	100
	

	6.15
	Армирование ППм-4 и ППм-4.1
	%
	100
	

	6.16
	Бетонирование ППм-4.1
	%
	100
	

	6.17
	Бетонирование плиты ППм 1
	%
	100
	

	6.18
	Бетонирование плиты ППм 5
	%
	100
	

	6.19
	Бетонирование плиты ППм 1.1
	%
	100
	

	6.20
	Бетонирование плиты ППм 3.1
	30 м3
	100
	

	6.21
	Монтажкровли из профлиста
	4200 м²
	80
	

	6.22
	Бетонирование балок на Ппм 3.1
	28,5 м3
	100
	

	7
	Производственный корпус №2
	
	
	

	7.1
	Фундаменты
	%
	100
	

	7.2
	Монтаж колонн
	%
	100
	

	7.3
	Монтаж металлоконструкций
	%
	100
	

	7.4
	Подбетонка под фундамент приямка Прм-1
	%
	100
	

	7.5
	Армирование фундаментов приямка Прм-1
	%
	100
	

	7.6
	Бетонирование фундамента приямка Прм-2
	%
	100
	

	7.7
	Устройство бетонной подготовки пола разгрузки
	%
	100
	

	7.8
	Армирование плиты пола зоны разгрузки
	%
	100
	

	7.9
	Устройство бетонной подготовки ППм 3-3.4
	%
	100
	

	7.10
	Армирование плиты ППм-3.2 и 3.1
	%
	100
	

	7.11
	Бетонирование плиты ППм-4 и 4,1
	%
	100
	

	7.12
	Устройство выпусков из приямков зоны разгрузки ПРм-4
	%
	100
	

	7.13
	Бетонирование плиты ППм-5
	%
	100
	

	7.14
	Бетонирование плиты зоны загрузки ППм-1.1
	336 м3
	100
	

	8
	Прокладка канализации К1
	
	
	

	8.1
	Установка колодцев
	28 шт
	75
	

	8.2
	Укладка труб
	362
	37
	

	9
	Прокладка ливневой канализации К2
	
	
	

	9.1
	Установка колодцев
	27 шт
	13
	

	9.2
	Прокладка труб
	383 п.м
	15
	

	10
	Прокладка канализации К3
	
	
	

	10.1
	Установка колодцев
	%
	100
	

	10.2
	Прокладка труб
	370
	74
	

	11
	Административно-бытовой корпус
	
	
	

	11.1
	Установка модулей на плиту
	%
	100
	

	11.2
	Внутренняя отделка, монтаж ОВиК, кровля
	%
	100
	

	12
	Комплекс ЛОС
	
	
	

	12.1
	Бетонная подготовка под плиту емкостей 150 м3 Фм14
	%
	100
	


Строительная готовность – 50%

· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год» в Кумторкалинском районе Республики Дагестан (1-я очередь)
           Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 250 тыс. тонн в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан
	[bookmark: _Hlk152170517]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка
	
	
	

	1.1
	Разработка грунта (выемка)
	262 800 м3
	96
	

	1.2
	Устройство насыпи (насыпь)
	1 074 916 м3
	95
	

	2
	Производственный корпус
	
	
	

	2.1
	Устройство фундаментов ФМ-1
	%
	100
	

	2.2
	Устройство Прм №1 (основной цех)
	%
	100
	

	2.3
	Устройство Прм №2 (зона разгрузки)
	%
	100
	

	2.4
	Устройство подбетонки приямка Прм №3
	%
	100
	

	2.5
	Устройство Прм №3
	%
	100
	

	2.6
	Устройство ПРМ №4 
	%
	100
	

	2.7
	Монтаж колонн 
	%
	100
	

	3
	Ремонтая мастерская
	
	
	

	3.1
	Устройство фундаментов
	%
	100
	

	4
	Участок компостирования
	
	
	

	4.1
	Устройство ж/б фундамента 
	3 005,6 м3
	60
	

	4.2
	Армирование 18-ти ванн
	%
	93
	

	5
	Мойка для грузового автотранспорта
	
	
	

	5.1
	Устройство фундаментов
	%
	100
	

	6
	Весовая с навесом
	
	
	

	6.1
	Устройство фундаментов
	%
	100
	

	7
	Административно-бытовой корпус
	
	
	

	7.1
	Монтаж системы НВК
	%
	100
	


Строительная готовность – 38%

· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан.
	[bookmark: _Hlk152170538]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка
	
	
	

	1.1
	Разработка грунта (выемка)
	1 148 260 м3
	95
	

	1.2
	Устройство откосов ЮГ
	8 000 м²
	14
	

	1.3
	Устройство откосов Север
	
	90
	

	2
	Монтаж НВК
	
	
	

	2.1
	Прокладка труб
	20
	2
	

	2.2
	Установка колоцев
	2
	
	

	3
	Административно-бытовой корпус
	
	
	

	3.1
	Монтаж системы НВК
	
	30
	

	4
	Весовая
	
	
	

	4.1
	Устройство основания
	%
	100
	

	4.2
	Армирование 
	%
	95
	

	5
	Устройство карт
	
	
	

	5.1
	Укладка геомембраны
	16 400 м²
	22
	


Строительная готовность – 33%

· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год» в Дербентском районе Республики Дагестан
	[bookmark: _Hlk152170566]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка 
	
	
	

	1.1
	Выемка
	%
	100
	

	1.2
	Насыпь
	216 481 м3
	97
	

	2
	Производственный корпус
	
	
	

	2.1
	Плита пола с приямками в зоне разгрузки и основном цехе
	%
	100
	

	2.2
	Монтаж металлоконструкций
	391,485 тн
	99
	

	2.3
	Огнезащита металлоконструкций производственного корпуса
	11 748 м²
	96
	

	2.4
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций ПК
	1568 м²
	98
	

	2.5
	Устройство кровли из профилированного листа
	6710,6 м2
	100
	+80,6

	2.6
	Сварка и монтаж металлоконструкций под крышные стаканы вентиляторов дымоудаления
	%
	100
	

	2.7
	Монтаж технологического оборудования
	%
	75
	

	2.8
	Монтаж м/к ендовы
	%
	100
	

	2.9
	Установка конька кровли
	%
	100
	

	2.10
	Установка компенсаторов на кровле
	36 м.п.
	100
	+36

	2.11
	 Установка ендовы верхней
	50 м.п.
	100
	+50

	3
	Административно-бытовой корпус
	
	
	

	3.1
	Монтаж модулей на ж/б плиту 
	%
	100
	

	3.2
	Монтаж кровли
	%
	100
	

	3.3
	Сборка и ПНР инженерных систем 
	
	99
	

	3.4
	Устройство ж/б плит ПМ1, ПМ2 крылец
	%
	100
	

	3.5
	Монтаж металлоконструкций крылец входов
	%
	100
	

	3.6
	Монтаж кровли крылец входов
	%
	100
	

	4
	Ремонтная мастерская автомобилей и спецтехники
	
	
	

	4.1
	Фундаменты
	%
	100
	

	4.2
	Приямки Прм1 (3шт) - армирование и опалубка
	%
	100
	

	5
	Мойка для грузового автотранспорта
	
	
	

	5.1
	Фундаменты Фм, подпорные стены Пс1, Пс2- гидроизоляция 
	%
	100
	

	5.2
	Конструкции металлические-монтаж
	%
	100
	

	6
	Вспомогательные здания и сооружения
	
	
	

	6.1
	Бетонная подготовка под фундамент Фм3 под КНС насосную станцию хоз-бытового стока
	%
	100
	

	6.2
	Бетонная подготовка под фундамент Фм4 под канализацион.насосной станции ливневого стока
	%
	100
	

	6.3
	Армирование фундаментной плиты Фм3 
КНС-К2
	%
	100
	

	6.4
	Армирование фундаментной плиты Фм4 
КНС-К2
	%
	100
	

	6.5
	Бетонирование фундаментной плиты  Фм8 под емкость очищенного стока после очистных
	%
	100
	

	7
	Площадка КГО и СО
	
	
	

	7.1
	Плита пола - армирование
	87,209 тн
	50
	

	8
	Участок компостирования
	
	
	

	8.1
	Карты компостирования, армирование карт 
	99,6 тн
	50
	

	8.2
	Карты компостирования, бетонирование 
	200 м3
	8
	

	8.3
	Монтаж опалубки ограждающих стен карты №2
	%
	100
	

	9
	Весовая с операторской
	
	
	

	9.1
	Разработка котлована под фундаменты навеса над весовой
	%
	100
	


Строительная готовность – 60%

· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год» в Дербентском районе Республики Дагестан
	[bookmark: _Hlk152170599]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка
	
	
	

	1.1
	Разработка грунта
	92 014 м3
	93
	

	1.2
	Насыпь грунта
	152 659 м3
	70
	

	2
	Карта №1
	
	
	

	2.1
	Планировка откосов карты №1
	%
	100
	

	2.2
	Планировка дна карты №1
	%
	100
	

	2.3
	Укладка геотекстиля карты №1
	45 385 м²
	71
	

	2.4
	Противофильтрационный экран №1
	42 232 м²
	66
	

	2.5
	Устройство защитного слоя из песка
	30 231 м²
	48
	

	2.6
	Устройство анкерной траншеи
	650 п.м.
	90
	

	3
	Карта №2
	
	
	

	3.1
	Планировка откосов карты №2
	6 850 м²
	64
	

	3.2
	Планировка дна карты №2
	19 090 м² 
	38
	

	4
	Резервуар для сбора концентрата фильтрата после очистки фильтрата
	
	
	

	4.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	%
	100
	

	5
	Резервуар для сбора фильтрата
	
	
	

	5.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	%
	100
	

	6
	Резервуар технической воды 3х100м3
	
	
	

	6.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	%
	100
	

	7
	Локальные очистные сооружения (10 л/с)
	
	
	

	7.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	%
	100
	

	7.2
	Монтаж ЛОС
	%
	100
	

	8
	Площадка дозревания 
	
	
	

	8.1
	Фундаменты Фм1по оси В-бетонирование
	%
	100
	

	8.2
	Гидроизоляция фундаментов в 2 слоя
	200 м2
	100
	+200

	9
	Противопожарные резервуары (4х60м3)
	
	
	

	9.1
	Фундаментная плита Фпм1- бетонная подготовка
	%
	100
	

	9.2
	Армирование фундаментной плиты ФПм1
	1,09 тн
	50
	

	10
	Административно-бытовой корпус
	
	
	

	10.1
	Фунданмент  ФПм1
	%
	100
	

	10.2
	Монтаж модулей
	%
	100
	

	10.3
	Устройство ж/б плит ПМ1, ПМ2 крылец
	%
	100
	

	10.4
	Монтаж металлоконструкций крылец входов
	%
	100
	

	10.5
	Сборка и ПНР инженерных систем
	
	90
	

	11
	Резервуар-накопитель очищенных сточных вод
	
	
	

	11.1
	Бетонирование фундаментной плиты ФПм1
	%
	100
	


Строительная готовность – 45%

участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты. 
В текущем году МО в реализации проекта не задействованы.
II Региональный проект
 «Сохранение уникальных водных объектов»

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан 
· планируемые к достижению результаты

	№п/п
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Количество населения, улучшившего экологические
условия проживания вблизи водных объектов,
нарастающим итогом, млн. чел
	0,0079
	0,0079
	100
	26.01.2024 г. подписано Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G80044-0.1/5

	2.
	Протяженность расчищенных участков русел рек, км
	13,28
	13,28
	100
	

	


· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 09.12.2019 г. № 051-2019-G80044-0.1 в редакции дополнительных соглашений от 04.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/1; от 23.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/2, 23.07.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/3, 09.12.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/4.
· бюджет регионального проекта в 2024 году:
всего -33,90 млн руб;
  ФБ – 33,90 млн руб;
· Кассовое исполнение – 33,90 млн рублей
· заключение контрактов 25 апреля 2023 года заключен государственный контракт на сумму 73 720 000 рублей.
· проводимая работа, достигнутые результаты
Работы по расчистке озера завершены, объем выемки грунта составил 538,5 тыс. кубов.

· участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты. 
В текущем году МО в реализации проекта не задействованы


III Региональный проект «Чистая страна» 

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 
· планируемые к достижению показатели и результаты

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Показатели
	План

	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Каспийск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	133,8
	133,8
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в том числе  рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	13,5
	13,5
	100
	

	2.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	67,11
	67,11
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	7,4
	7,4
	100
	

	3.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи
с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
	10,86
	10,86
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	6,0
	6,0
	100
	

	4.
	Рекультивация объекта накопления
экологического вреда
несанкционированной свалки в г. Хасавюрт РД
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи
с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах городов,тыс.чел.
	15,48
	15,48
	100
	

	
	
	Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га.
(справочно)
	8,5
	8,5
	100
	



· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» 13 декабря 2022 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая страна (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G10035-1/5, 23 декабря 2022 года подписано финансовое соглашение о выделении 1 066 278 320,00 руб. на реализацию проекта в 2023 году.
· Финансирование регионального проекта в 2024 году не предусмотрено
· проводимая работа, достигнутые результаты
В 2021 году Правительство Республики Дагестан в целях реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» инициировало разработку проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных в городских округах «город Хасавюрт», «город Каспийск», «город Южно-Сухокумск», «город Буйнакск».
По результатам рассмотрения заявок Республики Дагестан, направленных в октябре 2022 года в адрес Минприроды России, Комиссией отобраны следующие объекты для рекультивации:
1. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД».
2. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 263 213,80 тыс. руб.
3. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Каспийск РД».
4. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 360 563,20 тыс. руб. 
5. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки г. Хасавюрт РД».
6. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 190 387,00 тыс. руб. 
7. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД».
8. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 198 800,40 тыс. руб. 
В декабре текущего года заключено финансовое соглашения между правительством Республики Дагестан и Минприроды России.
Заключено 4 государственных контракта на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде.
Работы по технологическому и биологическому этапу рекультивации на объектах завершены в полном объеме.
Общая площадь земель, возвращенных в хозяйственный оборот, составила 35,4 га, численность населения, качество жизни которых улучшилось 227,25 тыс. чел.

IV региональный проект «Сохранение лесов»
       
В Республике Дагестан, Комитетом по лесному хозяйству РД, реализуется региональный проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология».

Планируемые к достижению результаты

    Основной целью регионального проекта «Сохранение лесов» является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, увеличения площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках.

результаты проекта
	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Увеличение площади лесовосстановления повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду
	514
	514
	100
	

	2
	Обеспечение оснащения учреждений лесопожарной техникой и оборудованием 
	6880,7
	6880,7
	100
	

	3
	Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, в том числе вырубленных и погибших лесных насаждений, 
	5515,0

	5515,0


	100
	



Всего на 2024 год было выделено лимитов бюджетных обязательств в размере 24,0 млн рублей, в том числе:
23,5 млн. рублей-средства федерального бюджета
0,5 млн. рублей-средства республиканского бюджета РД
0,7 млн. рублей -внебюджетные средства.
Из них: 
16596,9 тыс.руб. - лесовосстановление (ФБ)
6380,7 тыс.руб. - ЛПТ(ФБ)
519,2 тыс.руб.- формирование запаса семян (ФБ) 
500,0 тыс.руб.- ЛПТ (РБ)
Профинансировано, по состоянию на 31.12.2024 год 24,0 млн. руб. (100%)
Из них: 
23,5 млн. руб. средства федерального бюджета 
0,5 млн. руб. средства республиканского бюджета 
Освоено (кассовое исполнения) на 31.12.2024г. 24,0 млн руб. (100%)

Заключение контрактов

По состоянию на 31.12.2024г. заключено 2(два) контракта и 2(два) прямых договора на приобретение лесопожарной техники и оборудования на сумму 5,1 млн рублей (федеральный бюджет – 4,6 млн рублей и республиканский бюджет - 0,5 млн. рублей). 

Проводимая работа, достигнутые результаты

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение по индикативным показателям, финансовые соглашения в системе «Электронный бюджет» не предусмотрены. 
По оснащению специализированных учреждений (Государственное автономное учреждение «Дагестанский лесопожарный центр») лесопожарной техникой и оборудованием заключены:
- контракт на поставку прицепа «СТАРТ» A2515 в количестве 1 ед. на сумму 0,1 млн руб. Поставщик ИП Николаенко В.В.  Контракт заключен. Техника поставлена. Оплата произведена
- контракт на приобретение Автобуса модификация А65R52(1 ед.). на сумму 4,5 млн.руб. Поставщик ООО " Каспий". Контракт заключен 19.02.2024г. Автотранспорт поставлен. Оплата произведена.
 - прямой договор на поставку ранцевых огнетушителей Ермак РП в количестве 40 шт. и зажигательных аппаратов в количестве 10шт. на           сумму 0,46 млн. руб.  Поставщик ООО «Вимпел +». Оборудование поставлено. Оплата произведена.
[bookmark: _Hlk177647786]- прямой договор на поставку Бензопилы Зубр профессионал в количестве 2 ед. на сумму 0,04 млн.руб. от 20.02.2024 №02-2024/39. Поставщик ООО Строймаркет 05. Оборудование поставлено. Оплата произведена.
На образовавшуюся экономию (1,74 млн.руб.) заключен договор от 16.09.2024г.№ 2-24/СЛ с единственным участником на поставку автомашины УАЗ 390945 на сумму (1,5 млн.руб.). Оборудование поставлено. Оплата произведена.
 А также заключены два прямых договора от 10.09.2024г. № 38 на сумму (0,14 млн.руб.) на поставку зажигательных аппаратов – 11 штук, второй договор             от 6.09.2024 № 242 на сумму (0,3 млн.руб.) на поставку комплекта технологической оснастки – 3 штуки. Оборудование поставлено. Оплата произведена. 
Результат исполнен в полном объеме.
Проведено лесовосстановление и лесоразведение на площади 514,0 га на сумму 6,9 млн.руб. Заготовлено 5515,0 кг семян сосны, акации, гледичии, дуба, лох на сумму 1,3 млн.руб.

