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Информация
о ходе реализации национального проекта 
«Экологическое благополучие»
на 1 марта 2025 года

В рамках реализации национального проекта «Экологическое благополучие» в Республике Дагестан реализуются 5 региональных проектов:
«Сохранение лесов» – ответственный исполнитель Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.
«Чистый воздух» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;
Экономика замкнутого цикла» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;
«Вода России» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД (реализация проекта с 2027 года); 
 

На 2025 год запланировано всего – 22,2 млн рублей, из них: 
22,20 млн рублей - Сохранение лесов (Даглесхоз)
в том числе:
18,7 млн рублей – средства федерального бюджета;
3,5 млн рублей – иные источники























I. Региональный проект 
«Сохранение лесов»


В Республике Дагестан, Комитетом по лесному хозяйству РД реализуется региональный проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Планируемые к достижению результаты
    Основной целью регионального проекта «Сохранение лесов» является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2025 году, увеличения площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках.

целевые индикаторы проекта
	 №
п\п
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %
	100
	
	
	

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Увеличение площади лесовосстановления повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду
	514
	
	
	

	2
	Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, в том числе вырубленных и погибших лесных насаждений, 
	5515
	14
	
	



Всего на 2025 год выделено лимитов бюджетных обязательств в размере 18 722,5 тыс. рублей федерального бюджета
3518,9 тыс. рублей -внебюджетные средства.
Из них: 
18465,0 тыс.руб. - лесовосстановление (ФБ)
 257,5 тыс.руб.- формирование запаса семян (ФБ) 

Проводимая работа, достигнутые результаты

По состоянию на 05.03.2025г. в системе «Электронный бюджет» заключено соглашение по индикативным показателям, финансовые соглашения в системе «Электронный бюджет» не предусмотрены. 
Профинансировано 5264,0 тыс. руб. из них:
 - лесовосстановление 5006,5 тыс.руб,
 - заготовку семян 257,5 тыс.руб.

              Заготовлено 14 кг семян сосны на сумму 257,5тыс.руб.

II Региональный проект
 «Чистый воздух»

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан 
· планируемые к достижению результаты

	№п/п
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Снижение совокупного объема выбросов
опасных загрязняющих веществ в 29
городах-участниках федерального проекта
	99,5
	100
	0
	10.12.2025 г. подписано Соглашение о реализации регионального проекта
№ 051-2024-Ч40021-1


· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 10.12.2024 г. № 051-2024-Ч40021-1.


· Финансирование проекта в 2025 году не предусмотрено

· заключение контрактов не предусмотрено.

· проводимая работа, достигнутые результаты
Распоряжением Правительства РФ от 07.07.2022 № 1852-р «Об утверждении Перечня городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, дополнительно относящихся к территориям эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ», г. Махачкала включена в эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ рамках Федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». При этом сам эксперимент в городах начался с 1 сентября 2023 года и продлится до 31 декабря 2030 года. 
В течение 2023-2025 года в городах-участниках:
были проведены сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха;
будут утверждены квотируемые объекты и квоты выбросов.
В апреле 2025 года по каждому городу будет разработан и утвержден комплекс мероприятий, который по итогу обязан привести к снижению выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
Целевой показатель успешного проведения эксперимента - снижение выбросов приоритетных (опасных) загрязняющих веществ к 2030 году в 2 раза.
Федеральным проектом установлены следующие показатели:
Показатели федерального проекта для г. Махачкалы были установлены на основании проведенных ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды» сводных расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Махачкала, утвержденных приказом Минприроды РФ № 370 от 06.06.2024 г. 
Согласно п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.12.2019 № 1600 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, осуществляемых субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» определен ряд первоочередных мероприятий, подлежащих включению в план по снижению выбросов загрязняющих веществ, направленных на улучшение качества атмосферного воздуха, в том числе:
закупка, увеличение доли применения городского электрического транспорта, обновление подвижного состава транспорта общего пользования путем замещения транспортных средств низкого экологического класса электрическим транспортом российского производства;
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт инфраструктуры городского электрического транспорта (троллейбусные линии, трамвайные пути, тяговые подстанции, зарядные станции, электрооборудование, контактные и кабельные сети, трамвайные и троллейбусные депо);
увеличение доли применения транспортных средств российского производства, работающих на газомоторном топливе, обновление подвижного состава общественного транспорта путем замещения транспортных средств низкого экологического класса транспортными средствами российского производства, работающими на газомоторном топливе;
озеленение и благоустройство поселений или городских округов;
перевод частных домовладений с угольного или печного отопления на газовое, электрическое или комбинированное, включая приобретение, установку, монтаж внутридомового газового, электрического или комбинированного оборудования, приборов учета, систем отопления, подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения;
рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух, доля выбросов от которых составляет не менее 5 процентов совокупного годового объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по поселению или городскому округу.
Проведенные в 2023 году ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды» сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха по г. Махачкала позволили оценить состояние и уровень загрязнения атмосферного воздуха, определить степень влияния выбросов отдельных предприятий, транспорта, объектов городской инфраструктуры на загрязнение воздуха, а также выявить источники, вносящие наибольший вклад в загрязнение приземного слоя.
Разработанный предварительный проект Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Махачкала был согласован с заинтересованными ведомствами и с администрацией ГО «город Махачкала», после чего, для рассмотрения и согласования был направлен в Минприроды России. 
Возможность и размер финансирования по федеральному проекту будут определены после утверждения комплексного плана.

· участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты. 
В текущем году МО в реализации проекта не задействованы











[bookmark: _Hlk129348492]III Региональный проект 
«Экономика замкнутого цикла»

· функциональный заказчик:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 
· планируемые к достижению показатели и результаты
 
	№п/п
	Показатели 
	План

	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Доля захораниваемых твердых
коммунальных отходов в общей массе
образованных твердых коммунальных
отходов
	92,9
	0
	0
	
16.12.2024 года 
подписано Соглашение о реализации регионального проекта
№ 051-2024-Ч20037-1

	2.
	Доля обрабатываемых твердых
коммунальных отходов в общей массе
образованных твердых коммунальных
отходов
	0
	0
	0
	



· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 16.12.2024 г. № 051-2024-Ч20037-1.

·  Финансирование в 2025 году не предусмотрено
· заключение контрактов 
Заключение контрактов не предусмотрено
· проводимая работа, достигнутые результаты
· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 500 тыс. тонн в год» в Карабудахкентском районе Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk168047823]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Подготовительные работы:
	
	
	

	1.1
	Срезка растительного грунта
	%
	100
	

	1.2
	Разработка грунта
	26 334 м3
	88
	

	1.3
	Устройство насыпи
	531 835,22 м3
	97
	

	2
	Пожарные резервуары
	
	
	

	2.1
	Фундаменты 
	%
	100
	

	3
	Ремонтная мастерская автомобилей и спецтехники
	
	
	

	3.1
	Фундаменты 
	%
	100
	

	3.2
	Подбетонка плиты Пм1
	%
	100
	

	3.3
	Монтаж металлоконструкций
	52,19 тн
	70
	

	4
	Мойка для грузового автотранспорта
	
	
	

	4.1
	Фундаменты 
	%
	100
	

	4.2
	Армирование подпорных стен Ас1, Пс2
	%
	100
	

	5
	Склад для хранения ВМР
	
	
	

	5.1
	Подбетонка под фундаменты, склад готовой продукции (ВМР) с площадкой отгрузки №1, №2
	%
	100
	

	6
	Производственный корпус №1
	
	
	

	6.1
	Фундаменты
	%
	100
	

	6.2
	Монтаж колонн
	%
	100
	

	6.3
	Монтаж металлоконструкций
	%
	100
	

	6.4
	Армирование приямка Прм1
	%
	100
	

	6.5
	Бетонирование фундаментов приямка Прм1
	135 м3
	77
	+39

	6.6
	Бетонирование фундамента приямка Прм-2
	%
	100
	

	6.7
	Гидроизоляция приямков Прм-2
	%
	100
	

	6.8
	Устройство бетонной подготовки пола разгрузки
	%
	100
	

	6.9
	Армирование плиты пола зоны разгрузки
	%
	100
	

	6.10
	Устройство выпусков из приямков зоны разгрузки ПРм-4
	%
	100
	

	6.11
	Нанесение огнезащитного покрытия
	7 534,1 м²
	90
	

	6.12
	Огрунтовка металлакаркасов перед нанесением огнезащиты
	200 м²
	2
	

	6.13
	Бетонирование плиты ППм-3.1 и 3.2
	%
	100
	

	6.14
	Бетонная подготовка плиты ППм-4 и ППм-4.1
	%
	100
	

	6.15
	Армирование ППм-4 и ППм-4.1
	%
	100
	

	6.16
	Бетонирование ППм-4.1
	%
	100
	

	6.17
	Бетонирование плиты ППм 1
	%
	100
	

	6.18
	Бетонирование плиты ППм 5
	%
	100
	

	6.19
	Бетонирование плиты ППм 1.1
	%
	100
	

	6.20
	Бетонирование плиты ППм 3.1
	30 м3
	100
	

	6.21
	Монтаж кровли из профлиста
	4200 м²
	80
	

	6.22
	Бетонирование балок на ППм 3.1
	%
	100
	

	6.23
	Армирование стенок +3.000 м на ППм1 
	%
	100
	+10

	6.24
	Армирование стенок +3.000 м на ППм1.1
	%
	100
	+10

	6.25
	Армирование стенок пандуса от +1.500  в зоне разгрузки 
	%
	94
	+9

	7
	Производственный корпус №2
	
	
	

	7.1
	Фундаменты
	%
	100
	

	7.2
	Монтаж колонн
	%
	100
	

	7.3
	Монтаж металлоконструкций
	%
	100
	

	7.4
	Подбетонка под фундамент приямка Прм-1
	%
	100
	

	7.5
	Армирование фундаментов приямка Прм-1
	%
	100
	

	7.6
	Бетонирование фундамента приямка Прм-2
	%
	100
	

	7.7
	Устройство бетонной подготовки пола разгрузки
	%
	100
	

	7.8
	Армирование плиты пола зоны разгрузки
	%
	100
	

	7.9
	Устройство бетонной подготовки ППм 3-3.4
	%
	100
	

	7.10
	Армирование плиты ППм-3.2 и 3.1
	%
	100
	

	7.11
	Бетонирование плиты ППм-4 и 4,1
	%
	100
	

	7.12
	Устройство выпусков из приямков зоны разгрузки ПРм-4
	%
	100
	

	7.13
	Бетонирование плиты ППм-5
	%
	100
	

	7.14
	Бетонирование плиты зоны загрузки ППм-1.1
	336 м3
	100
	

	7.15
	Бетонирование плиты зоны загрузки ППм-1	
	320 м3
	100
	

	7.16
	Армирование стенок отм+1.000 ППм 3.1.
	%
	75
	

	8
	Прокладка канализации К1
	
	
	

	8.1
	Установка колодцев
	28 шт
	75
	

	8.2
	Укладка труб
	362
	37
	

	9
	Прокладка ливневой канализации К2
	
	
	

	9.1
	Установка колодцев
	27 шт
	13
	

	9.2
	Прокладка труб
	383 п.м
	15
	

	10
	Прокладка канализации К3
	
	
	

	10.1
	Установка колодцев
	%
	100
	

	10.2
	Прокладка труб
	370
	74
	

	11
	Административно-бытовой корпус
	
	
	

	11.1
	Установка модулей на плиту
	%
	100
	

	11.2
	Внутренняя отделка, монтаж ОВиК, кровля
	%
	100
	

	12
	Комплекс ЛОС
	
	
	

	12.1
	Бетонная подготовка под плиту емкостей 150 м3 Фм14
	%
	100
	

	12.2
	Армирование плиты под емкости
	%
	100
	

	12.3
	Подготовка песчаной подушки под емкости 
	%
	100
	

	12.4
	Бетонирование плиты ФМ14 под емкости 150 м3 
	49,3 м3
	100
	+49,3

	13
	Временные здания и сооружения
	
	
	

	13.1
	Устройство временных дорог
	%
	39
	+3


Строительная готовность – 50%

· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год» в Кумторкалинском районе Республики Дагестан (1-я очередь)
           Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 250 тыс. тонн в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан
	[bookmark: _Hlk152170517]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка
	
	
	

	1.1
	Разработка грунта (выемка)
	262 800 м3
	96
	

	1.2
	Устройство насыпи (насыпь)
	1 077 916 м3
	96
	

	2
	Производственный корпус
	
	
	

	2.1
	Устройство фундаментов ФМ-1
	%
	100
	

	2.2
	Устройство Прм №1 (основной цех)
	%
	100
	

	2.3
	Устройство Прм №2 (зона разгрузки)
	%
	100
	

	2.4
	Устройство подбетонки приямка Прм №3
	%
	100
	

	2.5
	Устройство Прм №3
	%
	100
	

	2.6
	Устройство ПРМ №4 
	%
	100
	

	2.7
	Монтаж колонн 
	%
	100
	

	2.8
	Завоз металлоизделий
	%
	3
	3

	3
	Ремонтая мастерская
	
	
	

	3.1
	Устройство фундаментов
	%
	100
	

	4
	Участок компостирования
	
	
	

	4.1
	Устройство ж/б фундамента 
	3 005,6 м3
	60
	

	4.2
	Армирование 18-ти ванн
	%
	93
	

	5
	Мойка для грузового автотранспорта
	
	
	

	5.1
	Устройство фундаментов
	%
	100
	

	6
	Весовая с навесом
	
	
	

	6.1
	Устройство фундаментов
	%
	100
	

	7
	Административно-бытовой корпус
	
	
	

	7.1
	Монтаж системы НВК
	%
	100
	


Строительная готовность – 38%

· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан
	[bookmark: _Hlk152170538]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка
	
	
	

	1.1
	Разработка грунта (выемка)
	1 148 260 м3
	95
	

	1.2
	Устройство откосов ЮГ
	8 000 м²
	14
	

	1.3
	Устройство откосов Север
	%
	90
	

	2
	Монтаж НВК
	
	
	

	2.1
	Прокладка труб
	20
	2
	

	2.2
	Установка колоцев
	2
	
	

	3
	Административно-бытовой корпус
	
	
	

	3.1
	Монтаж системы НВК
	%
	30
	

	4
	Весовая
	
	
	

	4.1
	Устройство основания
	%
	100
	

	4.2
	Армирование 
	%
	95
	

	5
	Устройство карт
	
	
	

	5.1
	Укладка геомембраны
	17 145 м²
	22
	

	6
	Пруд накопитель
	
	
	

	6.1
	Укладка геомембраны
	100%
	100
	+30

	6.2
	Укладка мембраны
	%
	100
	


Строительная готовность – 33%

· «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год» в Дербентском районе Республики Дагестан
	[bookmark: _Hlk152170566]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка 
	
	
	

	1.1
	Выемка
	%
	100
	

	1.2
	Насыпь
	216 481 м3
	97
	

	2
	Производственный корпус
	
	
	

	2.1
	Плита пола с приямками в зоне разгрузки и основном цехе
	%
	100
	

	2.2
	Демонтаж металло конструкций прогонов стенового огрождения
	1,2 тн
	29
	+1

	2.3
	Монтаж новых усзлов и металлоконструкций в проэктное положение конструкций прогонов стенового огрождения
	2,5 тн
	20
	+1

	2.4
	Монтаж металлоконструкций
	391,485 тн
	99
	

	2.5
	Огнезащита металлоконструкций производственного корпуса
	11 748 м²
	96
	

	2.6
	Огнезащита металлоконструкций производственного корпуса: конструкций прогонов стенового огрождения
	5 м²
	
	+2

	2.7
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций ПК
	1568 м²
	98
	

	2.8
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций ПК : конструкций прогонов стенового огрождения
	5 м²
	
	+2

	2.9
	Устройство кровли из профилированного листа
	%
	100
	

	2.10
	Сварка и монтаж металлоконструкций под крышные стаканы вентиляторов дымоудаления
	%
	100
	

	2.11
	Монтаж технологического оборудования
	%
	75
	

	2.12
	Монтаж м/к ендовы
	%
	100
	

	2.13
	Установка конька кровли
	%
	100
	

	2.14
	Установка компенсаторов на кровле
	%
	100
	

	2.15
	 Установка ендовы верхней
	%.
	100
	

	2.16
	Устройство основание под плиты пола ППм-4;-4,1
	450 м3
	90
	

	2.17
	Устройство основание под плиты пола ППм-5
	200 м3
	90
	

	2.18
	Устройство основание под плиты пола ППм-3.2; 3.4; 3.4
	250 м3
	70
	

	3
	Административно-бытовой корпус
	
	
	

	3.1
	Монтаж модулей на ж/б плиту 
	%
	100
	

	3.2
	Монтаж кровли
	%
	100
	

	3.3
	Сборка и ПНР инженерных систем 
	
	99
	

	3.4
	Устройство ж/б плит ПМ1, ПМ2 крылец
	%
	100
	

	3.5
	Монтаж металлоконструкций крылец входов
	%
	100
	

	3.6
	Монтаж кровли крылец входов
	%
	100
	

	4
	Ремонтная мастерская автомобилей и спецтехники
	
	
	

	4.1
	Фундаменты
	%
	100
	

	4.2
	Приямки Прм1 (3шт) - армирование и опалубка
	%
	100
	

	5
	Мойка для грузового автотранспорта
	
	
	

	5.1
	Фундаменты Фм, подпорные стены Пс1, Пс2- гидроизоляция 
	%
	100
	

	5.2
	Конструкции металлические-монтаж
	%
	100
	

	5.3
	Подпорные стены Пс1, Пс2- гидроизоляция внутренных стен
	38 м²
	50
	+38

	6
	Вспомогательные здания и сооружения
	
	
	

	6.1
	Бетонная подготовка под фундамент Фм3 под КНС насосную станцию хоз-бытового стока
	%
	100
	

	6.2
	Бетонная подготовка под фундамент Фм4 под канализацион.насосной станции ливневого стока
	%
	100
	

	6.3
	Армирование фундаментной плиты Фм3 
КНС-К2
	%
	100
	

	6.4
	Армирование фундаментной плиты Фм4 
КНС-К2
	%
	100
	

	6.5
	Бетонирование фундаментной плиты  Фм8 под емкость очищенного стока после очистных
	%
	100
	

	7
	Площадка КГО и СО
	
	
	

	7.1
	Плита пола - армирование
	87,209 тн
	50
	

	8
	Участок компостирования
	
	
	

	8.1
	Карты компостирования, армирование карт 
	99,6 тн
	50
	

	8.2
	Карты компостирования, бетонирование 
	200 м3
	8
	

	8.3
	Монтаж опалубки ограждающих стен карты №2
	%
	100
	

	9
	Весовая с операторской
	
	
	

	9.1
	Разработка котлована под фундаменты навеса над весовой
	%
	100
	


Строительная готовность – 60%

· «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год» в Дербентском районе Республики Дагестан
	[bookmark: _Hlk152170599]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка
	
	
	

	1.1
	Разработка грунта
	92 014 м3
	93
	

	1.2
	Насыпь грунта
	153 359 м3
	70
	+700

	2
	Карта №1
	
	
	

	2.1
	Планировка откосов карты №1
	%
	100
	

	2.2
	Планировка дна карты №1
	%
	100
	

	2.3
	Укладка геотекстиля карты №1
	45 385 м²
	71
	

	2.4
	Противофильтрационный экран №1
	42 232 м²
	66
	

	2.5
	Устройство защитного слоя из песка
	30 231 м²
	48
	

	2.6
	Устройство анкерной траншеи
	650 п.м.
	90
	

	3
	Карта №2
	
	
	

	3.1
	Планировка откосов карты №2
	6 850 м²
	64
	

	3.2
	Планировка дна карты №2
	19 090 м² 
	38
	

	4
	Резервуар для сбора концентрата фильтрата после очистки фильтрата
	
	
	

	4.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	%
	100
	

	5
	Резервуар для сбора фильтрата
	
	
	

	5.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	%
	100
	

	6
	Резервуар технической воды 3х100м3
	
	
	

	6.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	%
	100
	

	7
	Локальные очистные сооружения (10 л/с)
	
	
	

	7.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	%
	100
	

	7.2
	Монтаж ЛОС
	%
	100
	

	8
	Площадка дозревания 
	
	
	

	8.1
	Фундаменты Фм1по оси В-бетонирование
	%
	100
	

	8.2
	Гидроизоляция фундаментов в 2 слоя
	%
	100
	

	9
	Противопожарные резервуары (4х60м3)
	
	
	

	9.1
	Фундаментная плита Фпм1- бетонная подготовка
	%
	100
	

	9.2
	Армирование фундаментной плиты ФПм1
	1,09 тн
	50
	

	10
	Административно-бытовой корпус
	
	
	

	10.1
	Фунданмент  ФПм1
	%
	100
	

	10.2
	Монтаж модулей
	%
	100
	

	10.3
	Устройство ж/б плит ПМ1, ПМ2 крылец
	%
	100
	

	10.4
	Монтаж металлоконструкций крылец входов
	%
	100
	

	10.5
	Сборка и ПНР инженерных систем
	
	90
	

	11
	Резервуар-накопитель очищенных сточных вод
	
	
	

	11.1
	Бетонирование фундаментной плиты ФПм1
	%
	100
	


Строительная готовность – 45%

участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты. 
В текущем году МО в реализации проекта не задействованы.

