Информация
о ходе реализации национального проекта 
«Экологическое благополучие»
за январь-декабрь 2025 г.
 
В Республике Дагестан реализуются четыре региональных проекта, направленных на обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Экологическое благополучие».   
В их числе проекты: 
· «Сохранение лесов»; 
· «Чистый воздух»;
· «Экономика замкнутого цикла»;
· «Вода России» (реализация проекта с 2027 года).
В реализации мероприятий указанных региональных проектов в 
2025 году задействованы: 
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан (далее – Минприроды РД); 
Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан (далее – Даглесхоз). 
Бюджет проектов на 2025 год: всего – 1559,67 млн рублей, в том числе:
1540,80 млн рублей – средства федерального бюджета;
15,37 млн рублей – средства республиканского бюджета;
3,50 млн рублей – иные источники.
Кассовое исполнение на 31 декабря 2025 г. составило 1558,67 млн руб. или 99,9 проц. плана.
 





















I. Региональный проект
«Сохранение лесов»
 
· функциональные заказчики
Даглесхоз. 
· планируемые к достижению показатели и результаты
 
	 №
п\п
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %
	100
	102,9
	102,9
	

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Увеличение площади лесовосстановления повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду
	520
	520
	100
	

	2
	Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, в том числе вырубленных и погибших лесных насаждений, 
	5515
	5515
	100
	


 
 
· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет», в целях реализации проекта, между Минприроды РФ и Комитетом по лесному хозяйству РД заключено соглашение № 051-2024-Ч6009-1 от 03.12.2024г.
 
· бюджет регионального проекта на 2025 год
Всего – 22,2 млн рублей, в том числе:
18,7 млн рублей – средства федерального бюджета;
3,5 млн рублей – иные источники финансирования.
Кассовое исполнение на 31 декабря 2025 г. составило 21,223 млн. руб., из них:
 18,723 млн руб. (средства ФБ) 
 2,500 млн. руб.  (внеб.средтва)  или 95 проц. плана.
 
· заключение контрактов
Не запланировано.

· проводимая работа, достигнутые результаты


На лесных участках проведено лесовосстановление на площади 520 га., в том числе лесоразведение на площади 50 га., заготовлено 5515 кг семян сосны, акации, гледичии, дуба на сумму 0,257 млн.руб.


· участие органов местного самоуправления
Не предусмотрено.

· имеющиеся проблемы и сроки их решения
Отсутствуют.
 

II. Региональный проект «Чистый воздух»
 
· функциональный заказчик
Минприроды РД.  
· планируемые к достижению показатели и результаты
 
	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Снижение совокупного объема выбросов
опасных загрязняющих веществ в 29
городах-участниках федерального проекта, проц
	100
	100
	100
	10.12.2024 г. подписано Соглашение о реализации регионального проекта
№ 051-2024-Ч40021-1
27.11.2025 г. подписано Дополнительное Соглашение о реализации регионального проекта
№ 051-2024-Ч40021-1/1



 
· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение (от 10.12.2024 г. № 051-2024-Ч40021-1) между Минприроды РД и Минприроды России о реализации регионального проекта.
· бюджет регионального проекта на 2025 год
финансирование не предусмотрено
· заключение контрактов 
заключение контрактов не предусмотрено. 
· проводимая работа, достигнутые результаты
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.07.2022 № 1852-р «Об утверждении Перечня городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, дополнительно относящихся к территориям эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ» город Махачкала включен в перечень городских округов, на территории которых с 1 сентября 2023 года проводится реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух».
Целевой показатель успешного проведения эксперимента - снижение выбросов приоритетных (опасных) загрязняющих веществ к 2036 году в 2 раза.
Федеральным проектом установлены следующие показатели:
Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта (для Республики Дагестан (г. Махачкала) на 2025 г. установлено значение 100 %);
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта (для Республики Дагестан (г. Махачкала) на 2030 г. установлено значение 737,031 тыс. человек).
Федеральный проект «Чистый воздух» реализуется в рамках Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326) и национального проекта «Экологическое благополучие».
На территории города Махачкалы Минприроды России в 2023 году за счет средств федерального бюджета Всероссийским научно-исследовательским институтом охраны окружающей среды (ВНИИ «Экология») были проведены сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха, утвержденные приказом Минприроды России № 370 от 06.06.2024.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2025 г. №2410-р утвержден Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городском округе Махачкала.
Данный план включает в себя два мероприятия:
1.	Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала. Строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке северного обхода г. Махачкалы, Республика Дагестан. 
Реализация вышеуказанного мероприятия позволит снизить количество загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 867,19 тонн в год. 
Сроки реализации указанного мероприятия запланировано на 2025 г - декабрь 2028 г. 
2.	Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов, расположенных на квотируемых объектах, на которых осуществляют хозяйственную и (или) иную деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе от источников выбросов, расположенных на объектах по производству тепловой и электрической энергии.
Реализация мероприятия «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала. Строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке северного обхода г. Махачкалы, Республика Дагестан» предусмотрена в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596. Предусмотренный объем финансирования – 31128050,6 тыс. руб., источник финансирования – федеральный бюджет Российской Федерации.
Кроме того, в рамках реализации ФП «Чистый воздух» приказом Федеральной службы в сфере природопользования от 14.04.2025 г №227 (в редакции приказ Росприроднадзора от 20.06.2025 №409) утвержден перечень, квотируемый объектов в городском округе Махачкала, в который вошли 39 объектов. Квоты на выбросы загрязняющих веществ устанавливаются для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в промышленных городах России. 
О Создании регионального штаба:
02.11.2024 г. Главой Республики Дагестан Меликовым С.А. было подписано распоряжение об образовании регионального штаба по реализации федерального проекта «Чистый воздух» и контроля за выполнением мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. (Распоряжение Главы РД от 02.11.2024 года № 144-рг). В состав регионального штаба входят представители как региональных органов исполнительной власти, так и представители федеральных органов (Росприроднадзор и Управление Роспотребнадзора по РД).
Оповещение Главы Республики Дагестан о качестве атмосферного воздуха.
Был разработан и реализован механизм оповещения Главы Республики Дагестан о качестве атмосферного воздуха на территории 
г. Махачкалы через единую дежурную диспетчерскую службу г. Махачкалы.
По вопросу ежедневной трансляции данных о качестве атмосферного воздуха на видеоэкранах города и на ТВ-мониторах в общественном транспорте с использованием символики федерального проекта «Чистый воздух».
По информации администрации Г.О.  «город Махачкала» в городском общественном транспорте размещены брендированные плакаты с QR-кодом, содержащим информацию о реализации федерального проекта «Чистый воздух» на территории городского округа «город Махачкала».
· участие органов местного самоуправления
В текущем году МО в реализации проекта не задействованы.
 имеющиеся проблемы и сроки их решения
Отсутствуют.
 

III. Региональный проект «Экономика замкнутого цикла»
 
· функциональный заказчик
Минприроды РД. 
· планируемые к достижению показатели и результаты
 
	 
	Показатели
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Доля захораниваемых твердых
коммунальных отходов в общей массе
образованных твердых коммунальных
отходов, проц
	100
	100
	100
	16.12.2024 года 
подписано Соглашение о реализации регионального проекта
№ 051-2024-Ч20037-1

	2.
	Доля обрабатываемых твердых
коммунальных отходов в общей массе
образованных твердых коммунальных
отходов, проц
	0
	0
	0
	 16.12.2024 года 
подписано Соглашение о реализации регионального проекта
№ 051-2024-Ч20037-1

	 
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по
обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров

	1
	Введены в промышленную
эксплуатацию объекты размещения
твердых коммунальных отходов, млн тонн
	0,3
	0,3
	100
	

	2
	Введены в промышленную
эксплуатацию мощности по
утилизации и (или) обезвреживанию
отходов, в том числе выделенных в
результате раздельного накопления и
(или) обработки твердых
коммунальных отходов, млн тонн
	0,175
	0,175
	100
	 


 
· заключение соглашений 
В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение (от 16.12.2024 г. № 051-2024-Ч20037-1) между Минприроды РД и Минприроды России о реализации регионального проекта.
· бюджет регионального проекта на 2025 год
Всего – 1537,47 млн рублей, в том числе:
1522,10 млн рублей – средства федерального бюджета;
15,37 млн рублей – средства республиканского бюджета.
Кассовое исполнение на 31 декабря 2025 г. составило 1537,47 млн руб. или 100 проц. плана.
 
· заключение контрактов 
заключение контрактов не предусмотрено
· проводимая работа, достигнутые результаты

1. [bookmark: _Hlk212882008]«Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 500 тыс. тонн в год» в Карабудахкентском районе Республики Дагестан.

	[bookmark: _Hlk168047823]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Подготовительные работы:
	
	
	

	1.1
	Срезка растительного грунта
	%
	100
	

	1.2
	Разработка грунта
	28 352 м3
	97
	

	1.3
	Устройство насыпи
	537 317,22 м3
	98
	

	1.4.
	Проезжая часть тип 1. Планировка насыпи земляного полотна 
	9 500 м²
	25
	

	1.5
	Проезжая часть Тип1.Устройство основания из песчано-гравийной смеси 
	9 340 м²
	24
	

	1.6
	Устройство плодородного слоя грунтовой части Тип Г2
	445 м2
	13
	

	2
	Пожарные резервуары
	
	100
	

	3
	Ремонтная мастерская автомобилей и спецтехники
	
	
	

	3.1
	Фундаменты 
	%
	100
	

	3.2
	Бетонирование плиты пола Пм1
	%
	100
	

	3.3
	Монтаж металлоконструкций
	52,19 тн.
	70
	

	3.4
	Бетонирование приямка Пр-1
	%
	100
	

	3.5
	Грунтовка КМ 
	%
	100
	

	3.6
	Нанесение краски на металлоконструкции
	%
	100
	

	3.7
	Бетонирование баз колонн 
	%
	100
	

	3.8
	Устройство ввода В-1
	%
	100
	

	3.9
	Устройство ввода К-1
	%
	100
	

	3.10
	Нанесение огнезащиты верхних прогонов кровли 
	%
	100
	

	3.11
	Монтаж кровли 
	%
	100
	+9

	4
	Мойка для грузового автотранспорта
	
	
	

	4.1
	Фундаменты 
	%
	100
	

	4.2
	Монтаж металлоконструкций
	%
	100
	

	4.3
	Бетонирование подпорной стены Пс-1
	% 
	100
	

	4.4
	Бетонирование подпорной стены Пс-2
	% 
	100
	

	4.5
	Гидроизоляция подпорных стен Пс1и Пс2 
	% 
	100
	

	4.6.
	Обратная засыпка под плиту пола
	%
	100
	

	4.7
	Нанесение краски на металлоконструкции
	%
	100
	

	4.8
	Устройство ввода К-3
	%
	100
	

	4.9
	Устройство канализации К-3  
	%
	30
	

	4.10
	Монтаж кровли 
	%
	70
	+10

	4.11
	Монтаж ограждающих конструкций из сэндвич-панелей по металлокаркасу. Стены.
	%
	55
	+55

	5.1
	Склад для хранения ВМР-1
	
	
	

	5.1.1
	Монтаж фундаментов ФМ1
	%
	100
	

	5.1.2
	Монтаж фундаментов ФМ2
	%
	100
	

	5.1.33
	Монтаж фундаментов ФМ3
	%
	100
	

	5.1.4
	Бетонирование монолитных участков фундаментов Фм2
	%
	100
	

	5.1.5
	Гидроизоляция фундаментов ФМ
	%
	100
	

	5.1.6 
	Бетонирование плиты пола Пм1
	%
	100
	

	5.1.7
	Покраска металлоконструкций (нанесение краски ПФ-115)
	%
	100
	

	5.1.8 
	Монтаж колонн
	%
	100
	

	5.1.9
	Монтаж металлоконструкций 
	%
	100
	

	5.1.10
	Монтаж ограждающих конструкций из сэндвич-панелей по металлокаркасу. Стены.
	%
	100
	+100

	5.1.11
	Монтаж кровли 
	%
	20
	+20

	5.2.12
	Бетонирование (подливка) баз колонн 
	%
	100
	+100

	5.2
	Склад для хранения ВМР-2
	
	100
	

	6
	Производственный корпус №1
	
	
	

	6.1
	Монтаж колонн
	%
	100
	

	6.2
	Монтаж металлоконструкций
	%
	100
	

	6.3
	Монтаж стаканов системы дымоудаления 
	%
	100
	

	6.3.1
	Бетонирование фундаментов приямка Прм1
	%
	100
	

	6.4
	Гидроизоляция приямков Прм-1
	%
	100
	

	6.5
	Бетонирование фундамента приямка Прм-2
	%
	100
	

	6.6
	Гидроизоляция приямков Прм-2
	%
	100
	

	6.7
	Армирование плиты пола зоны разгрузки
	%
	100
	

	6.8
	Устройство выпусков из приямков зоны разгрузки ПРм-4
	%
	100
	

	6.9
	Нанесение огнезащитного покрытия
	%
	97
	

	6.10
	Бетонирование плиты ППм-3.1 и 3.2
	%
	100
	

	6.11
	Бетонирование ППм-4.1
	%
	100
	

	6.12
	Бетонирование плиты ППм 1
	%
	100
	

	6.13
	Бетонирование плиты ППм 5
	%
	100
	

	6.14
	Бетонирование плиты ППм 1.1
	%
	100
	

	6.15
	Бетонирование плиты ППм 3.1
	%
	100
	

	6.16
	Монтаж кровли из профлиста
	%
	100
	

	6.17
	Бетонирование балок на ППм 3.1
	%
	100
	

	6.18
	Бетонирование приямка Прм-3
	%
	100
	

	6.19
	Гидроизоляция приямка Прм-3
	%
	100
	

	6.20
	Бетонирование плиты пола ППм-3.3
	%
	100
	

	6.21
	Бетонирование плиты пола ППм-3.4
	%
	100
	

	6.22
	Бетонирование выпусков +1.000 на плите пола ППм.3.3
	%
	100
	

	6.23
	Бетонирование плиты пола ППм-2.3
	%
	100
	

	6.24
	Бетонирование плиты пола ППм-2
	%
	100
	

	6.25
	Бетонирование плиты пола ППм-2.1
	%
	100
	

	6.26
	Бетонирование плиты пола ППм-2.2
	%
	100
	

	6.27
	Укладка труб под кабели к ЩУ 1.5 вентилятор FAN RF 155
	%
	100
	

	6.28
	Укладка труб под кабели к ЩУ 1.6 вентилятор FAN RF 155
	%
	100
	

	6.29
	Укладка труб под кабели к ЩУ-1.1 оптического сепаратора ТOMRA sort 2800
	%
	100
	

	6.30
	Укладка труб под кабели к ЩУ-1.2 оптического сепаратора ТOMRA sort 2800
	%
	100
	

	6.31
	Укладка труб под кабели к ЩУ-1.3 вентилятор FAN RF 155
	%
	100
	

	6.32
	Укладка труб под кабели к ЩУ-1.4 вентилятор FAN RF 155
	%
	100
	

	6.33
	Укладка труб для кабелей к ЩУ-1.8. Шкаф линии прессования
	%
	100
	

	6.34
	Укладка труб для кабелей к ЩУ-1.7. Вихретоковый сепаратор 
	%
	100
	

	6.35
	Укладка труб для кабелей к ЩУ-1. магн сепаратор.бараб грохот 
	%
	100
	

	6.36
	Укладка труб для кабелей к ЩУ-2 магн сепаратор.бараб грохот
	%
	100
	

	6.37
	Укладка труб для кабелей к ЩУ-3 пресс ВМР 
	%
	100
	

	6.38
	Бетонирование водоотводного лотка 
	%
	100
	

	6.39
	Бетонирование стенок +3.000 м на ППм1
	%
	100
	

	6.40
	Бетонирование стенок +3.000 м на ППм1.1
	%
	100
	

	6.41
	Бетонирование приямка выпуска
	%
	100
	

	6.42
	Гидроизоляция приямка выпуска
	%
	100
	

	6.43 
	Обратная отсыпка приямка выпуска
	%
	100
	

	6.44
	Устройство заземления в траншее (горизонтальный заземлитель)
	%
	100
	

	6.45
	Плита ППм-6. Бетонирование приямка на отм.1.900
	%
	100
	

	6.46
	Плита ППм-6. Бетонирование стен приямка
	%
	100
	

	6.47
	Плита ППм.6. Обратная отсыпка пазух приямка 
	%
	100
	

	6.48
	Монтаж системы пожаротушения. Зона сортировки
	%
	98
	

	6.49 
	Монтаж системы пожаротушения. Зона разгрузки
	%
	95
	+10

	6.50
	Корректировка расположения элементов фахверка. Стены. 
	%
	100
	+2

	  6.51
	Бетонирование пандуса. Стены. 
	%
	100
	

	  6.52
	Монтаж ж/б стен цоколя 
	%
	89
	

	6.53
	Прокладка горизонтального заземления в деформацион.шве 
	%
	100
	

	6.53.1
	Топинг 
	%
	100
	

	6.54
	Нанесение грунтовки на стеновые фахверки  
	%
	98
	+3

	6.54.1
	Нанесение лакокрасочного покрытия на стеновые фахверки
	%
	96
	+2

	6.55
	Нанесение ОГЗ на стеновые фахверки и связи 
	%
	95
	+6

	6.56
	Плита пола ППм6. устройство бетонной подготовки 
	%
	100
	

	6.57
	Бетонирование плиты пола пандуса 
	%
	100
	

	6.58
	Монтаж сэндвич панелей. Обшивка стен 
	%
	87
	+2

	6.59
	Плита пола ППм6. Бетонирование пола. топинг   
	%
	100
	

	6.60
	Плита под оборудование ОВ. Устройство бетонной подготовки 
	%
	100
	

	6.61
	Плита под оборудование ОВ. Ось №20. Армирование плиты 
	%
	100
	

	6.62
	Плита под оборудование ОВ. Ось №20. Бетонирование 
	%
	100
	

	6.63
	Плита под оборудование ОВ. ось №1. Устройство бетонной подготовки 
	%
	100
	

	6.64
	Плита под оборудование ОВ. Ось №1. Армирование плиты 
	%
	100
	

	6.65
	Плита под оборудование ОВ. Ось №1. Бетонирование 
	%
	100
	

	6.66
	Монтаж секционных подъемных ворот
	%
	73
	+9

	6.67
	Устройство ввода здание противопожарного водопровода В-2
	%
	100
	

	6.68
	Монтаж окон
	%
	56
	+15

	6.69
	Монтаж крышек водоотводных лотков 
	%
	100
	+5

	6.70
	Монтаж системы вентиляции 
	%
	7
	+5

	6.71
	Герметизация деформационных швов между ж/б цоколями 
	%
	75
	+20

	7
	Производственный корпус №2
	
	
	

	7.1
	Монтаж колонн
	%
	100
	

	7.2
	Монтаж металлоконструкций
	%
	100
	

	7.3
	Бетонирование фундаментов приямка Прм-1
	%
	100
	

	7.4
	Бетонирование фундамента приямка Прм-2
	%
	100
	

	7.5
	Бетонирование приямка Прм-3
	%
	100
	

	7.6
	Гидроизоляция приямка Прм-3
	%
	100
	

	7.7
	Бетонирование плиты ППм-4 и 4,1
	%
	100
	

	7.8
	Устройство выпусков из приямков зоны разгрузки ПРм-4
	%
	100
	

	7.9
	Бетонирование плиты ППм-5
	%
	100
	

	7.10
	Бетонирование плиты зоны загрузки ППм-1.1
	%
	100
	

	7.11
	Бетонирование плиты зоны загрузки ППм-1	
	%
	100
	

	7.12
	Бетонирование стенок отм. +1.000 ППм 3.1
	%
	100
	

	7.13
	Армирование стенок пандуса от +1.500 в зоне разгрузки
	%
	100
	

	7.14
	Бетонирование плиты пола ППм-3 
	%
	100
	

	7.15
	Гидроизоляция приямка Прм-1
	%
	100
	

	7.16
	Нанесение лакокрасочного покрытия на КМ 
	%
	78
	

	7.16.1
	Бетонирование плиты пола ППм-7
	%
	100
	

	7.17
	Бетонирование плиты пола ППм-3.3
	%
	100
	

	7.18
	Бетонирование плиты пола ППм-3.4
	%
	100
	

	7.19
	Бетонирование вертикаль. стен +3.000 на плите ППм-1.1
	%
	100
	

	7.20
	Укладка труб под кабели к ЩУ 1.5 вентилятор FAN RF 155
	%
	100
	

	7.21
	Укладка труб под кабели к ЩУ 1.6 вентилятор FAN RF 155
	%
	100
	

	7.22
	Укладка труб под кабели к ЩУ-1.3 вентилятор FAN RF 155
	%
	100
	

	7.23
	Укладка труб под кабели к ЩУ-1.4 вентилятор FAN RF 155
	%
	100
	

	7.24
	Укладка труб для кабелей к ЩУ-1.7. Вихретоковый сепаратор 
	%
	100
	

	7.25 
	Укладка труб для кабелей к ЩУ-1. магн сепаратор. бараб грохот 
	%
	100
	

	7.26
	Укладка труб для кабелей к ЩУ-2 магн сепаратор. бараб грохот
	%
	100
	

	7.27
	Обратная отсыпка приямка ПРм-1 местным грунтом 
	%
	100
	

	7.28
	Бетонирование плиты Ппм-2.1
	%
	100
	

	7.29
	Бетонирование плиты пола ППм-2.2
	%
	100
	

	7.30
	Бетонирование плиты пола ППм- 2.3.
	%
	100
	

	7.31
	Разработка грунта под водоотводной лоток 
	%
	100
	

	7.32
	Устройство бетонной подготовки В7,5 под лоток 
	%
	100
	

	7.33
	Монтаж профилированного листа кровли
	%
	100
	

	7.34
	Монтаж и сварочные работы под ендовой 
	%
	100
	

	7.35
	Монтаж профилирован. листа кровли. Зона сортировки (оси 1-18) 
	%
	100
	

	7.36
	Укладка труб под кабели к ЩУ-1.1 оптического сепаратора ТOMRA sort 2800
	%
	100
	

	7.37
	Укладка труб под кабели к ЩУ-1.2 оптического сепаратора ТOMRA sort 2800
	%
	100
	

	7.38
	Укладка труб для кабелей к ЩУ-3 пресс ВМР
	%
	100
	

	7.39
	Укладка труб для кабелей к ЩУ-1.8. Шкаф линии прессования
	%
	100
	

	7.40
	Бетонирование вертикаль. стен +3.000 на плите ППм-1
	%
	100
	

	7.41
	Бетонирование водоотводного лотка 
	%
	100
	

	7.42
	Нарезка температурных швов
	%
	100
	

	7.43
	Огрунтовка и покраска стаканов дымоудаления
	%
	100
	

	7.44
	Устройство деф. швов в зоне плиты Ппм-2
	%
	100
	

	7.45
	Устройство деформационных швов плит пола 
	%
	100
	

	7.46
	Нанесение грунтовки на стеновые фахверки. 
	%
	76
	

	7.47
	Нанесение лакокрасочного покрытия   
	%
	80
	

	7.47.1
	Нанесение огнезащитного покрытия (ОГЗ). Стеновые связи 
	%
	11
	

	7.47.2
	Прокладка горизонтального заземления в деформац.шве
	%
	100
	

	7.48
	Прокладка горизонтального заземления траншее
	%
	100
	

	7.49
	Топинг 
	%
	100
	

	7.50
	Бетонирование пандуса. Стены 
	%
	100
	

	7.51
	Обратная отсыпка пандуса местным грунтом 
	%
	100
	

	7.52
	Водоотводной лоток. Устройство разуклонки в лотке 
	%
	100
	

	7.53
	Монтаж ж/б стен цоколя 
	%
	61
	

	7.54
	Нанесение огнезащиты в зоне кровли. Зона сортировки 
	%
	100
	

	7.55
	Нанесение огнезащиты в зоне кровли. Зона разгрузки 
	%
	100
	

	7.56
	Бетонирование плиты пола пандуса 
	%
	100
	

	7.57
	Монтаж пожаротушения  
	%
	76
	+10

	7.58
	Корректировка расположения элементов фахверка. Стены.
	%
	21
	+3

	7.59
	Армирование приямка плиты ППМ-6 
	%
	20
	

	7.60
	Бетонирование приямка плиты ППМ-6 
	%
	100
	

	7.61
	Обратная отсыпка местным грунтом приямка ППм-6 
	%
	70
	

	7.62
	Устройство ввода здание противопожарного водопровода В-2
	%
	100
	

	7.63
	Плита пола ППМ-6. Устройство бетонной подготовки 
	%
	100
	+100

	7.64
	Плита под оборудование ОВ. Ось №19-20. Устройство бетонной подготовки 
	%
	100
	+100

	7.65
	Плита под оборудование ОВ. Ось №19-20. Армирование плиты 
	%
	100
	+100

	7.66
	Плита под оборудование ОВ. Ось №19-20. Бетонирование плиты Пм1
	%
	100
	+100

	7.66
	Прокладка канализации К-1 под литой пола Ппм-6
	%
	100
	+100

	8
	Прокладка канализации К1
	
	
	

	8.1
	Установка колодцев
	34 шт
	86
	

	8.2
	Укладка труб
	422 п.м.
	51
	

	9
	Прокладка ливневой канализации К2
	
	
	

	9.1
	Установка колодцев
	42 шт
	68
	

	9.2
	Разработка траншеи 
	%
	83
	+5

	9.3
	Прокладка труб
	839 п.м
	81
	+68

	9.4
	Установка дождеприемных колодцев (ДК)
	21 шт
	77
	

	10
	Прокладка канализации К3
	
	
	

	10.1
	Установка колодцев
	%
	100
	

	10.2
	Прокладка труб
	440 п.м
	88
	+70

	11
	Административно-бытовой корпус
	
	100
	

	12
	Комплекс ЛОС
	
	
	

	12.1
	Монтаж накопительных емкостей 150 м3 на ФМ14
	%
	100
	

	12.2
	Обратная отсыпка песком резервуаров
	%
	100
	

	12.3
	Монтаж накопительных емк.150 м3 с насосами на ФМ2
	%
	100
	

	12.4
	Обратная отсыпка песком резервуаров 
	%
	100
	

	12.5
	Бетонирование фундаментной плиты ФМ9 
	%
	100
	

	12.6 
	Монтаж трубопроводов промышленных очистных (внутренние)
	%
	100
	

	12.7
	Монтаж блоков доочистки. Промышленные очистные
	%
	100
	

	12.8
	Бетонирование фундаментной плиты ФМ4 под УФО 
	%
	100
	

	12.9
	Промышленные очистные. Перевод с транспортного в проектное положение. сборка 
	%
	100
	

	12.10
	Промышленные очистные. Электромонтажные работы 
	%
	100
	

	12.11
	Монтаж насосной станции производственного водоснабжения  
	%
	100
	

	12.12
	Обвязка насосной станции производственного водоснабжения 
	%
	100
	

	12.13
	Гидроизоляция фундаментной плиты Фм9
	%
	100
	

	12.14
	Бетонирование плиты Фм3 под насосную станцию производственных стоков 
	%
	100
	

	12.15
	Обратная отсыпка насосной станции производственного водоснабжения 
	%
	65
	+10

	12.16
	Фундаментная плита Фм15 (ЛОС ливневых стоков). Бетонирование фундаментной плиты 
	%
	100
	

	12.17
	Монтаж насосной станции производственных стоков
	%
	100
	+100

	12.18
	Обратная отсыпка насосной станциии производственных стоков
	%
	25
	+25

	13
	Временные здания и сооружения
	
	
	

	13.1
	Устройство временных дорог
	%
	100
	

	14
	БКТП ТП-1 (сооружение 11.1)
	
	
	

	14.1
	Бетонирование фундаментной плиты 
	%
	100
	

	14.2
	Гидроизоляция фундаментной плиты 
	%
	100
	

	14.3
	Монтаж БКТП 
	%
	90
	+90

	15
	Автоматизированная весовая с операторской 
	
	
	

	15.1
	Монтаж фундаментов ФМ-4
	%
	100
	

	15.2
	Гидроизоляция фундаментов ФМ
	%
	100
	

	15.3
	Обратная отсыпка фундаментов ФМ 
	%
	100
	

	15.4.
	Поверка весов 
	%
	100
	

	15.5
	Бетонирование фундамента весов 
	%
	100
	

	15.6
	Гидроизоляция фундамента весов 
	%
	100
	

	15.7
	Бетонирование питы Фп1 операторской 
	%
	100
	

	15.8
	Бетонирование плиты Пм1 
	%
	100
	

	15.9
	Монтаж здания операторской 
	%
	100
	

	15.10
	Навес весовой. Монтаж колонн 
	%
	100
	+100

	15.11
	Монтаж металлоконструкций 
	%
	45
	+45

	16
	АЗС 
	
	
	

	16.1
	Бетонирование фундаментной плиты 
	%
	100
	

	16.2
	Гидроизоляция фундаментной плиты 
	%
	100
	

	16.3
	Монтаж здания АЗС 
	%
	80
	+80

	17
	ДЭС 
	
	
	

	17.1
	Бетонирование фундаментной плиты 
	%
	100
	

	17.2
	Гидроизоляция фундаментной плиты 
	%
	100
	

	17.3
	Монтаж здания ДЭС
	%
	80
	+80

	18
	Площадка хранения стекла 
	
	100
	

	19
	БКТП ТП-2.2
	
	
	

	19.1
	Бетонирование фундаментной плиты 
	%
	100
	

	19.2
	Гидроизоляция фундаментной плиты 
	%
	100
	

	19.3
	Монтаж БКТП
	%
	60
	+60

	20
	Прокладка противопожарного водопровода В2
	
	
	

	20.1
	Установка колодцев под ПГ
	5 шт
	71
	

	20.2
	Установка колодцев 
	4 шт
	50
	

	20.3
	Прокладка труб ПЭ d 315
	1186 п.м
	97
	

	20.4
	Прокладка труб ПЭ d 225
	299 п.м.
	92
	+22

	21
	Прокладка дренажной канализации К13 
	
	
	

	21.1
	Установка колодцев 
	1 шт
	50
	

	21.2
	Прокладка дренажной трубы D110
	140 м.п.
	95
	

	22
	Подпорная стенка пожарных резервуаров 
	
	
	

	22.1
	Бетонирование подошвы  
	%
	100
	

	22.2
	Бетонирование стен 
	%
	100
	

	22.3
	Обратная отсыпка щебнем подпорную стену 
	%
	100
	

	23
	Прокладка производственного водопровода В3
	
	
	

	20.1
	Монтаж колодцев  
	2 шт
	33
	

	20.2
	Прокладка труб ПЭ d 110
	7 м.п.
	28
	

	20.3
	Прокладка труб ПЭ d 63 
	190 м.п.
	34
	

	24
	КПП  
	
	100
	

	25
	Насосная станция пожаротушения   
	
	100
	

	26
	БКТП ТП-2.1
	
	
	

	26.1
	Бетонирование фундаментной плиты
	%
	100
	

	26.2
	Монтаж БКТП 
	%
	60
	+60


Строительная готовность – 81%

2. «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год» в Кумторкалинском районе Республики Дагестан (1-я очередь)
           Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

3. «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 250 тыс. тонн в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk152170517]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка
	
	
	

	1.1
	Разработка грунта (выемка)
	262 800 м3
	96
	

	1.2
	Устройство насыпи (насыпь)
	1 077 916 м3
	96
	

	2
	Производственный корпус
	
	
	

	2.1
	Устройство фундаментов ФМ-1
	%
	100
	

	2.2
	Устройство Прм №1 (основной цех)
	%
	100
	

	2.3
	Устройство Прм №2 (зона разгрузки)
	%
	100
	

	2.4
	Устройство фундаментов Прм №3
	%
	100
	

	2.5
	Устройство ПРМ №4 
	%
	100
	

	2.6
	Монтаж колонн 
	%
	100
	

	2.7
	Завоз металлоизделий и начало укрупненной сборки 
	%
	100
	+40

	2.8
	Монтаж металлоконструкций
	%
	80
	+40

	2.9
	Армирование бетонного основания (зона разгрузки)
	%
	100
	+20

	2.10
	Бетонирование основания (зона разгрузки) ППм1
	%
	100
	

	2.11
	Бетонирование основания (зона разгрузки) ППм1
	%
	0
	

	2.12
	Бетонирование ППм 2.2
	%
	100
	

	2.13
	Бетонирование ППм 2.1
	%
	100
	

	2.14
	Устройство подбетонки ППм2
	%
	50
	

	3
	Ремонтная мастерская
	
	
	

	3.1
	Устройство фундаментов
	%
	100
	

	3.2
	Бетонирование приямков
	%
	100
	

	3.3
	Гидроизоляция приямков
	%
	100
	

	3.5
	Монтаж колон 
	%
	100
	

	3.6
	Армирование пола
	%
	100
	+20

	4
	Участок компостирования
	
	
	

	4.1
	Устройство ж/б фундамента 
	%
	100
	

	4.2
	Армирование 18-ти ванн
	%
	100
	

	4.3
	Бетонирование стен
	%
	100
	

	5
	Мойка для грузового автотранспорта
	
	
	

	5.1
	Устройство фундаментов
	%
	100
	

	5.2
	Монтаж м/к конструкций
	%
	100
	+100

	6
	Весовая с навесом
	
	
	

	6.1
	Устройство фундаментов 
	%
	100
	

	6.2
	Устройство фундамента под операторскую
	%
	100
	

	6.3
	Монтаж весов
	%
	100
	

	7
	Административно-бытовой корпус
	
	100
	

	8
	Пожарные резервуары
	
	
	

	8.1
	Устройство фундамента
	%
	100
	

	9
	Операторская
	
	100
	

	10
	Склад хранения ВМР
	
	
	

	10.1
	Бетонирование фундаментов
	%
	100
	

	10.2
	Гидроизоляция фундаментов
	%
	80
	

	11
	Площадка для переработки КГО
	
	
	

	11.1
	Планировка 
	%
	100
	

	11.2
	Засыпка ПГС
	%
	80
	


Строительная готовность – 47 %

4. «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk152170538]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка
	
	
	

	1.1
	Разработка грунта (выемка)
	1 148 260 м3
	95
	

	1.2
	Устройство откосов ЮГ
	8 000 м²
	14
	

	1.3
	Устройство откосов Север
	%
	90
	

	2
	Монтаж НВК
	
	
	

	2.1
	Прокладка труб
	20
	2
	

	2.2
	Установка колодцев
	2
	0
	

	3
	Административно-бытовой корпус
	
	
	

	3.1
	Монтаж системы НВК
	%
	30
	

	3.2
	Устройство фундамента
	%
	100
	

	3.3
	Монтаж модуля в проектное положение
	%
	100
	+100

	4
	Весовая
	
	
	

	4.1
	Бетонирование плиты пола
	%
	100
	

	4.2
	Монтаж весов
	%
	100
	

	5
	Устройство карты №2
	
	
	

	5.1
	Укладка геотекстиля
	22 698 м²
	29
	

	5.2
	Укладка геомембраны
	22 500 м²
	28
	

	6
	Пруд накопитель
	
	
	

	6.1
	Укладка геомембраны
	%
	100
	

	6.2
	Укладка геотекстиля (защитный слой)
	%
	100
	


Строительная готовность – 39%

5. «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год» в Дербентском районе Республики Дагестан

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

6. «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год» в Дербентском районе Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk152170599]№ пп
	Наименование работ
	Выполнено
	% 
выпол нения
	Прогресс

	1
	Вертикальная планировка
	
	
	

	1.1
	Разработка грунта
	%
	96
	

	1.2
	Насыпь грунта
	%
	95
	

	2
	Карта №1
	
	
	

	2.1
	Планировка откосов карты №1
	%
	100
	

	2.2
	Планировка дна карты №1
	%
	100
	

	2.3
	Укладка геотекстиля карты №1
	%
	100
	

	2.4
	Противофильтрационный экран №1 (геоомембрана)
	%
	100
	

	2.5
	Устройство защитного слоя из песка
	%
	100
	

	2.6
	Устройство анкерной траншеи
	%
	100
	

	2.7
	Устройство защитного слоя из техногрунта
	%
	85
	

	2.8
	Устройство съезда на карту
	%
	100
	

	3
	Карта №2
	
	
	

	3.1
	Планировка откосов карты №2
	%
	92
	

	3.2
	Планировка дна карты №2
	%
	85
	

	3.3
	Устройство анкерной траншеи
	%
	85
	

	3.4
	Разворотная площадка насыпь
	%
	95
	

	3.5
	Укладка геотекстиля карты №2
	%
	85
	

	3.6
	Противофильтрационный экран №2 (геомембрана)
	%
	85
	

	3.7
	Устройство защитного слоя из песка
	%
	75
	

	3.8
	Устройство съезда на карту
	%
	50
	

	4
	Резервуар для сбора концентрата фильтрата после очистки фильтрата
	
	
	

	4.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	%
	100
	

	4.2
	Устройство подстилающего слоя из песка
	%
	100
	

	4.3
	Монтаж в проектное положение емкости с креплением стяжными ремнями
	%
	100
	

	4.4
	Обратная отсыпка песком послойно (с заполнением емкости водой)
	%
	100
	

	5
	Резервуар для сбора фильтрата
	
	
	

	5.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	%
	100
	

	5.2
	Устройство подстилающего слоя из песка
	%
	100
	

	5.3
	Монтаж в проектное положение емкости с креплением стяжными ремнями
	%
	100
	

	6
	Резервуар технической воды 3х100м3
	
	
	

	6.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	%
	100
	

	6.2
	Устройство подстилающего слоя из песка
	%
	100
	

	6.3
	Монтаж в проектное положение емкости с креплением стяжными ремнями
	%
	100
	

	6.4
	Обратная засыпка
	%
	95
	

	7
	Локальные очистные сооружения (10 л/с)
	
	
	

	7.1
	Фундаментная плита ФПм1- бетонирование
	%
	100
	

	7.2
	Монтаж ЛОС
	%
	100
	

	8
	Площадка дозревания 
	
	100
	

	9
	Противопожарные резервуары (4х60м3)
	
	
	

	9.1
	Фундаментная плита Фпм1- бетонная подготовка
	%
	100
	

	9.2
	Армирование фундаментной плиты ФПм1
	%
	100
	

	9.3
	Фундаментная плита Фпм1- бетонирование
	%
	100
	

	10
	Административно-бытовой корпус
	
	100
	

	11
	Резервуар-накопитель очищенных сточных вод
	
	
	

	11.1
	Бетонирование фундаментной плиты ФПм1
	%
	100
	

	11.2
	Монтаж резервуара
	%
	100
	

	11.3
	Обратная засыпка
	%
	45
	

	12
	Линия просеивания
	
	
	

	12.1
	Бетонирование плиты
	%
	100
	

	13
	Площадка грунта изоляции
	
	
	

	13.1
	Устройство плиты пола
	%
	100
	

	13.2
	Устройство опалубки под устройство ФБС
	%
	25
	

	13.3
	Бетонирование ФБС
	%
	15
	

	14
	Навес для стоянки автомобилей
	
	100
	

	15
	Автоматизированная весовая с операторской
	
	
	

	15.1
	Бетонирование плиты под операторскую
	%
	100
	

	15.2
	Бетонирование плиты под весы
	%
	100
	

	15.3
	Монтаж весов
	%
	100
	

	16
	Очистные сооружения фильтрата
	
	100
	

	17
	Пруд накопитель
	
	100
	

	18
	Дезинфицирующая ванна с площадкой отстаивания
	
	
	

	18.1
	Устройство подбетонки
	%
	100
	


Строительная готовность – 71%



участие органов местного самоуправления
Участие органов местного самоуправления в текущем году не предусмотрено.
имеющиеся проблемы и сроки их решения 
Отсутствуют.
 
